Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na ukončenie

rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine 


Národný dom v Martine predstavuje unikátnu národnú kultúrnu pamiatku evidovanú v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom 590, postavenú v roku 1889 zo zbierky Slovákov z domova i zahraničia, ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho  kraja v správe Slovenského komorného divadla v Martine.
Na konci osemdesiatych rokov minulého storočia sa začal realizovať zámer obnovy celého areálu Divadla SNP (teraz Slovenského komorného divadla Martin), ktorého súčasťou je aj objekt Národného domu. V prvej etape obnovy bola realizovaná prístavba Štúdia nielen ako alternatívneho divadelného priestoru, ale zároveň aj ako náhradný priestor divadelnej prevádzky počas obnovy historickej budovy. Po ukončení výstavby Štúdia v roku 1994 boli však ďalšie rekonštrukčné práce zastavené napriek už vynaloženým niekoľkomiliónovým finančným nákladom (mikropilotáž, vyrobené okná, zabezpečená stavebná jama vzduchotechniky a pod.).

V roku 2001 súhlasilo Ministerstvo financií SR so začatím investičnej akcie s názvom "Rekonštrukcia Národného domu v Martine" na roky 2001-2002 s predpokladanými rozpočtovanými nákladmi 50 mil. Sk. Na začatie rekonštrukčných prác bolo vyčlenených 15 mil. Sk. Stavba bola uznesením vlády SR č. 782/2001 zaradená medzi prioritné stavby v Rozvojovom programe priorít verejných prác na roky 2002 – 2004. Na sumu 50 mil. Sk bola stavba registrovaná aj v Registri investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky. Touto, tzv. I. etapou začala realizácia "záchranných prác" národnej kultúrnej pamiatky Národný dom a zahŕňala:

- projektovú dokumentáciu

- práce HSV (zemné práce, izolácie, injektáž základov budovy, sanácia základných,  

   stropných nosných a strešných konštrukcií)

- príslušné nevyhnutné práce PSV (rekonštrukcia elektrických rozvodov, kúrenia).

Sanačné práce potvrdili havarijný stavebno-technický stav budovy, ako aj inžinierskych sietí a rozvodov vrátane technologického vybavenia javiska a hľadiska a nevyhnutnosť vykonať celkovú rekonštrukciu Národného domu vrátane technologických častí budovy a  vybavenia divadla novými technologickými a technickými zariadeniami. 

Po ukončení prác 1. etapy a po pridelení ďalších prostriedkov sa pokračovalo v ďalších prácach na záchrane národnej pamiatky, ktoré pokračujú dodnes. 

            Popis I. etapy (tzv. záchranná etapa) rekonštrukcie Národného domu : 

      - zmluva o dielo bola podpísaná 31.01.2002

            - začatie prác 02/2002

            - financovanie – prehľad dotácií a čerpania finančných prostriedkov:  

            Rok 2001:

Krajský úrad

 
                                          15 000 000,-  Sk

čerpanie:         

                                            2 346 150,-  Sk

výnimka z čas. použitia 
                                          12 653 850,-  Sk

            Rok 2002:

Krajský úrad, Žilinský

samosprávny kraj 

                                              24 364 000,-   Sk

z rezervy predsedu vlády 
                                                   800 000,-   Sk

z darov – verejná zbierka
                                                1 996 523,70 Sk

výnimka z čas. použitia
                                               12 653 850,-   Sk

čerpanie:


                                               34 814 373,60 Sk

výnimka z čas. použitia 
                                                 5 000 000,10 Sk

            Rok 2003:

Žilinský samosprávny kraj                                                        5 000 000,-   Sk

z rezervy predsedu vlády
                                                 12 000 000,-   Sk

výnimka z čas. použitia 
                                                   5 000 000,10 Sk

čerpanie:


                                                  22 000 000,10 Sk

            Rok 2004:

Žilinský samosprávny kraj
                                                 10 000 000,-   Sk

z rezervy predsedu vlády
                                                 30 000 000,-   Sk

čerpanie:        
            
                                                 28 429 182,90 Sk

výnimka z čas. použitia 
                                                 11 570 817,10 Sk

            Rok 2005:

Žilinský samosprávny kraj   
                                                  23 000 000,-   Sk

Ministerstvo financií SR
                                                  25 000 000,-   Sk

Nadácia Slovenského

plynárenského priemyslu
                                                    4 000 000,-   Sk

výnimka z čas. použitia
                                                  11 570 817,10 Sk

čerpanie:


                                                  63 570 817,10 Sk

            Rok 2006:

Žilinský samosprávny kraj                                                         9 800 000,-   Sk

Ministerstvo financií SR
                                                  28 000 000,-   Sk

Ministerstvo kultúry SR
                                                  58 000 000,-   Sk

vlastné zdroje


                                                         40 112,50 Sk

čerpanie:


                                                  92 208 122,-   Sk

presun prostriedkov § 8 zákona  č.523/2004 Z. z.                     3 631 990,50 Sk

            Rok 2007:

presun prostriedkov § 8 zákona  č.523/2004 Z. z.                     3 631 990,50 Sk

čerpanie:


                                                    3 631 990,40 Sk

            Rok 2008:


Žilinský samosprávny kraj
                                                  76 924 000,-  Sk

  Objem poskytnutých finančných prostriedkov
  v rokoch 2001 – 2007 celkom:    




 247 000 636,20 Sk

Realizované práce:

· prístavba obslužných priestorov 

· demontáž starého krovu, montáž nového vrátane krytiny

· búracie práce starých konštrukcií stropov, priečok

· demontáž okien, dverí, schodísk

· realizácia nových vodorovných a zvislých rekonštrukcií, úprava povrchov (omietky)

· zvláštne zakladanie javiskovej časti divadla (podkopanie a podbetónovanie časti divadla v dôsledku zvýšenia podchodnej výšky)

· všetky remeselné práce (izolácie, zdravotechnika, ústredné kúrenie, stolárske práce, podlahy, elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody, VZT)

Výber dodávateľa bol realizovaný v roku 2002 verejnou súťažou podľa zákona NR SR č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác, v znení neskorších predpisov Divadlom SNP v Martine,  súčasným Slovenským komorným divadlom v Martine. 

          Popis súčasného stavu
          V máji 2007 boli prerušené práce z dôvodov nedostatku prostriedkov. V roku 2008 boli pridelené finančné prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja vo výške 15,924 mil. Sk a obnova pokračuje, aby mohli byť ukončené niektoré rozostavané technologické časti. 

          Špecifikácia činností, na ktoré sa použije požadovaný objem finančných prostriedkov: 

· práce HSV






20 158 918,- Sk

· elektroinštalácia





  5 227 359,- Sk

· slaboprúdové rozvody




     859 315,- Sk

· vzduchotechnika





  1 057 307,- Sk

· zdravotechnika, ÚK





     497 531,- Sk

· javisková technológia





 

z toho: - scénická mechanika




16 441 636,- Sk

- scénické osvetlenie




 2 710 011,- Sk

- scénické ozvučenie 




 4 049 791,- Sk

·  dokončenie hľadiska (koberce, sedačky)


 1 605 360,- Sk

· obklady, dlažby





    995 630,- Sk

· ukončenie fasády





 1 320 000,- Sk 

· realizácia hlavného vstupu




 3 105 505,- Sk

· realizácia interiérov (drevené obklady, dvere, ukončenie
 2 971 637,- Sk

akustických obkladov, úpravy podľa PD požiarnej ochrany,

zábradlie atď. )


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            s p o l u : 






61 000 000,- Sk

        Z dôvodu časového nepredlžovania stavebných prác, ktoré majú významný dosah na finančné nároky stavby, je dôležité čím skôr ukončiť obnovu Národného domu. Žilinský samosprávny kraj  má snahu finančne zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie zo svojho rozpočtu, čo však vzhľadom na predpokladané príjmy nie je možné. Uvedomujúc si vážnosť a dôležitosť dokončenia rekonštrukčných prác na obnove národnej kultúrnej pamiatky Národnom dome v Martine, požiadal Žilinský samosprávny kraj o finančnú podporu vo výške 61 mil. Sk.
PAGE  
3

