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NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 

z 

k správe o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu 

	Číslo materiálu:
	MVRR-2008-9651/5959-1

	Predkladateľ:
	Marian Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR


Vláda

A.
schvaľuje

A.1
Správu o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu 

B.
ukladá

ministrovi životného prostredia 

B.1
pripraviť návrh riešenia systému sankcií pre prípady porušenia pravidiel využívania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie

do 30. júna 2008
ministrovi životného prostredia

B.2
zabezpečiť vypracovanie právnej analýzy zmluvných vzťahov MŽP SR s konečnými prijímateľmi v Slovenskej republike pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie


do 31. mája 2008
predsedovi Protimonopolného úradu

B.3
zabezpečiť vypracovanie analýzy postavenia podnikateľských subjektov vo vodárenskom sektore 


do 30. júna 2008
ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

B.4
zabezpečiť vypracovanie analýzy možných finančných dopadov pre Slovenskú republiku pre programové obdobie 2004 – 2006 a s možným dopadom             na programové obdobie 2007 – 2013 v prípade rizík definovaných v materiáli „Správa o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu“ pre projekty financované z Kohézneho fondu alebo Európskeho fondu regionálneho rozvoja 



do 30. júna 2008

ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.5
povinnosť prijať a uplatňovať opatrenia na zabránenie ďalšieho navyšovania nákladov na projekty financované z Kohézneho fondu a bezodkladne informovať Riadiaci orgán pre Kohézny fond v prípadoch nepredvídaných okolností indikujúcich akékoľvek navýšenie nákladov na projekty Kohézneho fondu


do 31. marca 2008
ministrovi životného prostredia

B.6
povinnosť zabezpečiť predkladanie informácií o čerpaní finančných prostriedkov na krytie kurzových rozdielov pri projektoch spolufinancovaných z Kohézneho fondu ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR 



každoročne do 31. januára

ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie

B.7
prijať opatrenia na predchádzanie zistení vyplývajúcich z auditov a kontrol v procese verejného obstarávania pri projektoch Kohézneho fondu


priebežne

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

B.8
povinnosť vykonávať overenie výkonu kontrol na mieste realizovaných sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom (MŽP SR a MDPT SR) v programovom období 2004 – 2006 pri projektoch Kohézneho fondu v súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002

každoročne do 31. marca, 30. júna, 30. septembra, 31. decembra

ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.9
zabezpečiť súčinnosť s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja pri overení výkonu kontrol na mieste realizovaných sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom (MŽP SR a MDPT SR) v programovom období             2004 – 2006 pri projektoch Kohézneho fondu v súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002

každoročne do
31. marca, 30. júna, 30. septembra, 
31. decembra
ministrovi životného prostredia


ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.10
povinnosť zasielať správy z kontrol na úrovni Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a konečného prijímateľa na projektoch Kohézneho fondu v programovom období 2004 – 2006 do 10 pracovných dní po ukončení kontroly/auditu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Kohézny fond v programovom období 2004 – 2006, pri zasielaní správ z kontroly na mieste postupovať v zmysle usmernenia č. 11 Riadiaceho orgánu pre Kohézny fond

priebežne

ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.11
povinnosť ihneď informovať Riadiaci orgán pre Kohézny fond pre programové obdobie 2004 – 2006 o závažných zmenách v realizácii projektov a aktuálnych problémoch jednotlivých projektov Kohézneho fondu, ktoré majú dopad na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu Kohézneho fondu, finančné memorandum alebo rozhodnutie EK a následne na zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre Kohézny fond


priebežne

ministrovi životného prostredia


ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
B.12
povinnosť zasielať zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené medzi sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (MŽP SR a MDPT SR) v programovom období 2004 – 2006 a konečnými prijímateľmi pre projekty Kohézneho fondu na Riadiaci orgán pre Kohézny fond 



priebežne


ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
B.13
pripraviť v súčinnosti s ministrom životného prostredia a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií návrh aktualizácie Splnomocnenia o delegovaní právomocí medzi MVRR SR ako Riadiacim orgánom pre Kohézny fond, MDPT SR a MŽP SR ako Sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre Kohézny fond, v zmysle záverov Auditu účinnosti riadiacich a kontrolných systémov Kohézneho fondu, ktorý vykonalo MF SR v roku 2007 a v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia KF – verzia 4.0 platnou od 1. 6. 2007


do 31. mája 2008
vykonajú
minister životného prostredia 

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií 
minister výstavby a regionálneho rozvoja

predseda Úradu pre verejné obstarávanie

predseda Protimonopolného úradu
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