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návrh zámeru Dobudovania
Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 
ako výcvikového strediska pre výcvik špeciálnych jednotiek

I. Charakteristika dobudovania
1. Súčasný stav 
ÚŠZV Lešť vykonáva tri základné druhy činností, ktoré sú navzájom systémovo prepojené, a to: 
a) zdravotnícke vrátane výučby,
b) výcvikové vrátane výučby,
c) prevádzkovanie zdravotníckych a výcvikových zariadení určených na špeciálnu prípravu jednotlivcov a skupín a ich zdravotnú starostlivosť a zdravotné zabezpečenie.

a) zdravotnícke činnosti:

· zabezpečovanie preventívnych zdravotníckych programov, 
· zabezpečovanie programu kineziológie a regenerácie síl zameraného na zvyšovanie odolnosti organizmu, riadenú obnovu síl organizmu po vysokej profesionálnej záťaži, predovšetkým pre príslušníkov špeciálnych jednotiek,
· zabezpečovanie regeneračných a rekondičných pobytov a preventívnych rehabilitácií pre príslušníkov výkonných zložiek integrovaného záchranného systému, bezpečnostného systému SR,
· po sprevádzkovaní Regeneračného strediska v Tr. Tepliciach zabezpečovanie psychoprofylaxie, psychodiagnostiky, psychoterapie, najmä pre účastníkov vojenských operácií a mierových misií,

· diagnostikovanie funkčnej rezervy organizmu, t. j. kvalifikovanie stresu a záťaže, ktoré organizmus toleruje bez poškodenia, a určenie času pôsobenia stresu, ktorý osobu vyradí z činnosti,
· diagnostikovanie a monitorovanie parametrov všeobecnej a špeciálnej trénovanosti s cieľom výberu uchádzačov o službu v špeciálnych jednotkách,

· poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotného zabezpečenia počas špeciálnej prípravy pre zamestnancov a príslušníkov výkonných zložiek bezpečnostného systému SR vo Vojenskom obvode Lešť,
· tvorba koncepčných a výučbových materiálov v oblasti zdravotníckej prevencie a špeciálnej prípravy. 
b) výcvikové činnosti:
· zabezpečenie výcviku a výučby špecializovaných skupín alebo jednotlivcov pre oblasť boja proti terorizmu a organizovanej kriminalite, najmä sebazáchovy (prežitia), boj zblízka, zajatie (činnosť v zajatí), horský výcvik, bojová streľba a komplexná kondičná príprava predovšetkým príslušníkov špeciálnych jednotiek – metodika a prax vrátane príprav na odstraňovanie následkov prírodných katastrof, hromadných nešťastí a teroristických útokov, koordinácie, spolupráce a súčinnosti jednotlivých subjektov,

· organizovanie športovej streľby v súvislosti s potrebami špeciálnych jednotiek.
Osobitosťou ÚŠZV Lešť naďalej zostáva úzka spätosť dvoch hlavných systémov – zdravotníctva a výcviku.
V odlúčenom pracovisku Regeneračné stredisko Trenčianske Teplice v súčasnosti prebieha rekonštrukcia s plánovaným ukončením v roku 2007.
V predchádzajúcich dvoch rokoch boli v ÚŠZV Lešť dosiahnuté nasledovné výsledky:

· rok 2005:    a)  59 výcvikových zamestnaní, v ktorých bolo vyškolených 823 osôb  z celkového počtu 944 zúčastnených  príslušníkov OS SR a iných silových rezortov,
b) 23 turnusov rekondičných pobytov, ktorých sa zúčastnilo                        89 rehabilitantov z rezortu obrany,
·      rok 2006:
a) 20 výcvikových zamestnaní a jedno dlhodobé zamestnanie,    v ktorých bolo vyškolených 400 osôb z celkového počtu 430 zúčastnených príslušníkov OS SR a iných silových rezortov,


                           b) 23 turnusov rekondičných pobytov, ktorých sa zúčastnilo                        44 rehabilitantov z rezortu obrany, 24 turnusov preventívnych rehabilitácií, ktorých sa zúčastnilo 169 osôb.
2. Zámer rozvoja

Predmetom dobudovania ÚŠZV Lešť je vytvoriť výcvikový komplex ako nadrezortné multifunkčné výcvikové zariadenie poskytujúce moderné výcvikové podmienky pre špeciálny výcvik vojenských, policajných, zdravotníckych a záchranárskych činností. 

Značný rozsah žiadaných výcvikových zámerov zo strany MV SR, MDPaT SR, MS SR, MF SR a požiadaviek výcviku väčšieho množstva záujmových skupín rôznej odbornosti bude riešený rozdelením výcvikového komplexu a jeho výstavby do šiestich relatívne samostatných sektorov, ktorými sú:

· sektor A – lokalita sídliska Družba v prípade súhlasu doterajšieho správcu – ako model intravilánu mesta s možnosťou výcviku všetkých odborností. V prípade nesúhlasu správcu lokality bude realizovaný náhradný variant v lokalite Hlavného tábora Oremov Laz.
· sektor B – lokalita Vododromu – časť vodnej plochy – ako multifunkčné vodné cvičisko pre výcvik špeciálnych činností vo vodnom prostredí.

· sektor C – lokalita južne od ÚŠZV Lešť, voľný terén – krytá plaváreň, sklady a garáže, budova náhradného zdroja elektrickej energie vrátane technológie.
· sektor D – ubytovňa Slávia 300. 
· sektor E – priestor cvičných skál „BRALCE“.
· sektor F – lokalita Hlavného tábora Oremov Laz - výcviková osada vidieckeho typu Jakub VILLAGE slúžiaca pre výcvik komplexných taktických vojenských, policajných a záchranárskych činností.

· sektor G – lokalita hlavného tábora Oremov Laz – dobudovanie Spoločného bojového výcvikového centra (ďalej len „SBVC“) slúžiaceho pre výcvik a monitoring („boj o mesto a dom“) vojenských formácií na stupňoch rota a prápor, ktorého súčasťou bude Opozičná jednotka.
sektor A – Výcviková časť mestského typu v sídlisku Družba – bude obsahovať 7 výškových budov, 5 prízemných domov, strelnice, telocvičňu, cestnú sieť a parkovisko prispôsobené na rozsiahly nácvik taktických, záchranných a evakuačných operácií v aglomeráciách. Táto časť bude dominantnou časťou komplexu. Jednotlivé nižšie uvedené cvičiská budú jej súčasťou alebo v jej  blízkosti, s možným prechodom do jej centra.

sektor B – Výcviková časť  Vododrom  – vytýčená časť vodnej plochy Vododrom (priestor, v ktorom sa nevykonávajú plavby a brody vojenskej techniky) obsahujúci súbor podvodných účelových stacionárnych prekážok, trenažérov a makiet určených pre taktický, záchranný, evakuačný a vyprosťovací výcvik potápačov špecialistov.  
sektor C – výstavba skladov a garáží, krytej plavárne, budovy náhradného zdroja      elektrickej energie vrátane technológie 
Vzhľadom na to, že vo Vojenskom obvode Lešť vplyvom extrémnych poveternostných podmienok dochádza často k výpadkom, resp. poklesom elektrického napätia, čím je narušený plynulý chod ÚŠZV Lešť, je súčasťou plánovanej výstavby vybudovanie budovy náhradného zdroja elektrickej energie vrátane technológie a pripojenia.. Pre uskladnenie 9 – 12 ks techniky a uskladnenie materiálu o celkovom objeme cca 200 m3 sa v rámci výstavby vybudujú garáže a sklady. V tomto sektore bude vybudovaná krytá plaváreň, ktorá zabezpečí celoročný výcvik špeciálnych jednotiek na hladine i pod hladinou vody, zároveň zabezpečí regeneráciu cvičiacich po celodennom namáhavom výcviku.
sektor D – rekonštrukcia ubytovne Slávia 300
Rekonštrukciou ubytovne sa navŕši lôžková i regeneračná kapacita ÚŠZV Lešť a zabezpečí sa plnohodnotný výcvik špeciálnych jednotiek v kombinácii s regeneráciou, čím bude možné uspokojiť nadmerný záujem všetkých silových rezortov o nami poskytované služby, pričom v prvom rade bude využívaná na ubytovanie cvičiacich zložiek OS SR.
sektor E – priestor cvičných skál „BRALCE“
Ide o vybudovanie pevných železných istiacich lán a sústavy rebríkov v skalnom masíve Bralce, ktoré umožnia komplexný výcvik vyvedenej špeciálnej jednotky v horskom teréne.

Zrubový objekt bude plniť úlohu učebne, skladiska, sušiarne a odpočivárne pri výcviku vyvedenej špeciálnej jednotky. 
sektor F – Výcviková osada vidieckeho typu Jakub VILLAGE 

Jakub VILLAGE – obsahuje súbor prízemných budov, kostolíka a cvičísk prispôsobených na rozsiahly nácvik taktických, záchranných a evakuačných operácií v priestore dedinského typu alebo v priľahlom otvorenom teréne. Ďalej bude obsahovať cvičiská, ktoré z bezpečnostných dôvodov nie je možné umiestniť v hlavnej časti. 
· taktický polygón  v otvorenom teréne – Polygón v otvorenom teréne obsahujúci súbor terčov, zákopov, kladín, jám, zátarasou, barikád a iných prekážok, na ktorých je možné nacvičovať taktické a strelecké činnosti družstiev v otvorenom teréne. Tento priestor bude možné zadymiť a zapáliť riadeným požiarom a následne hasiť všetkými hasičskými prostriedkami.
· polygón pre nácvik odstraňovania havárií techniky - maketa lietadla, autobusu, vlakového vozňa a vlakovej cisterny uspôsobená na nácvik záchranných, evakuačných a vyprosťovacích prác s možnosťou rozloženia riadených požiarov.

· polygón pre hasenie požiarov rôzneho typu –  poschodová budova s otvoreným terénom  v blízkosti taktického polygónu určená na hasenie rozsiahleho požiaru všetkou hasičskou technikou zo zeme i zo vzduchu.
· cvičisko riadenia vozidiel – určené na výcvik bezpečnej jazdy, špeciálnej jazdy, taktiky jazdy, situácií spojených s premávkou, prevozom chránených osôb, vzniku dopravných nehôd s možnosťou úniku nebezpečných odpadov alebo látok.

· športové priestory na kondičný výcvik, voľný čas a regeneráciu – areál s malým futbalovým ihriskom, bežeckým oválom a s prírodnou posilňovňou a kondičnou prekážkovou dráhou.
sektor G – SBVC - dobudovanie 

Dobudovaním SBVC sa zabezpečí plnohodnotný výcvik veliteľov a štábov práporov, brigád a opozičnej jednotky na konštruktívnej simulácii (s počítačovou simuláciou) a výcvik jednotiek na stupni rota a prápor vrátane opozičnej jednotky s využitím živej simulácie formou dvojstranných cvičení s laserovou streľbou v otvorenom a zastavanom teréne, pričom konštruktívna simulácia bola sfunkčnená v roku 2006 a dodanie a sfunkčnenie živej simulácie je plánované v roku 2007.
Realizáciou uvedenej výstavby vo všetkých sektoroch sa na relatívne malom priestore zabezpečí množstvo výcvikových možností pre rôzne oblasti v súvislosti s bojom proti terorizmu, organizovanej kriminalite a živelným pohromám a ich následkom. Zníži sa, vzhľadom na teraz rozptýlený výcvik, jeho ekonomická náročnosť pri vysokej prevádzkovej kapacite v reálnych podmienkach.
Vybudovanie výcvikového komplexu bude riešené na nehnuteľnostiach v správe ÚŠZV Lešť vo Vojenskom obvode Lešť. Nie je doriešená správa sídliska Družba. 

Pre cvičiacich bude schopný poskytnúť vhodné ubytovanie a stravovacie kapacity ako i zdravotnícke zabezpečenie vrátane riadenej regenerácie. Samotný priestor Vojenského obvodu Lešť, kde je ÚŠZV Lešť situovaný, vzhľadom na veľkú rozlohu, má vhodné prírodné podmienky ale i rôzne prízemné i výškové budovy, ktoré už neplnia pôvodný účel a možno ich využiť pre výcvik.

ÚŠZV Lešť už má vybudovaných niekoľko moderných výcvikových zariadení, ako sú Jakub CLIMBING, Jakub KOLOSEUM, Jakub GUN a laserová strelnica SCATT. 
II. Dôvody a ciele výstavby
Dňa 3. mája 2006 vláda SR schválila svojím uznesením č. 369 aktualizovaný Národný akčný plán boja proti terorizmu – REV 1. Podľa tohto materiálu vláda SR uložila ministrovi obrany dobudovať ÚŠZV Lešť ako výcvikové centrum pre výcvik a školenie špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. Snahou vlády SR je vytvoriť podmienky pre riešenie základných problémov koordinácie, spolupráce a súčinnosti jednotlivých kľúčových subjektov s dôrazom na ich akcieschopnosť a pripravenosť na prípadný teroristický útok alebo iné súvisiace aktivity vrátane katastrof a živelných pohrôm.
V súčasnej dobe na území Slovenskej republiky nie je vybudované ani vo výstavbe zariadenie podobného typu a charakteru. Absencia takéhoto výcvikového zariadenia je vážnou prekážkou pri príprave jednotiek a osôb na plnenie úloh predovšetkým v zastavanej oblasti.

Cieľom projektu je všestranne zabezpečiť intenzívny a efektívny výcvik vojenských, policajných, zdravotníckych a záchranárskych zložiek pri využití uvedených výcvikových metód, procesov a zariadení. ÚŠZV Lešť v dobudovanej forme bude využiteľný pre všetky typy jednotiek pôsobiacich predovšetkým v rámci OS SR, MV SR, MF SR, MS SR, MDPaT SR, MZ SR, SIS a NBÚ a v prípade záujmu i pre potreby EÚ. Výcviková kapacita v jednom výcvikovom dni musí spĺňať podmienky výcviku štyroch samostatných skupín alebo výcviku 120 osôb. V prípade plošného spoločného výcviku umožní potrebnú škálu prostredí mestského a vidieckeho typu a terénu na simulovaný výcvik v rámci subjektov integrovaného záchranného systému.
ÚŠZV Lešť v súčasných podmienkach nie je schopný riešiť úlohy súvisiace s výcvikom špeciálnych činností v rozsahu aktualizácie Národného akčného plánu boja proti terorizmu – REV 1.
III. Návrh riešenia

Dobudovanie ÚŠZV Lešť je vzhľadom na rozsah zámerov riešené v šiestich relatívne samostatných sektoroch a v troch etapách.
V prvej etape v roku 2007 bude (v sektore F) realizovaná  I. časť výstavby výcvikovej osady Jakub VILLAGE, ktorá je účelovým polyfunkčným modelom osady vidieckeho typu pre výcvik jednotlivca a malých skupín v podmienkach bojových, protiteroristických, mierotvorných a záchranárskych situácií a činností. Súčasťou výstavby (v sektore C) je  vybudovanie  budovy náhradného zdroja elektrickej energie vrátane pripojenia a dodávky technológie a vybudovanie (v sektore E) systému lanových dráh a rebríkov VIA FERRATA. 

Predpokladané a schválené celkové investičné náklady v roku 2007 sú vo výške 135.000.000,- Sk, pričom 120.000.000,- Sk bude preinvestovaných do výcvikovej osady Jakub VILLAGE, 2.000.000,- Sk do budovy náhradného zdroja elektrickej energie vrátane technológie a pripojenia a 2.000.000,-Sk do výstavby systému lanových dráh a rebríkov VIA FERRATA v priestore cvičných skál „BRALCE“. Čiastka 11.000.000,- Sk bude použitá na vypracovanie projektov výstavby skladov a garáží, oplotenia krytej plavárne, rekonštrukcie objektu Slávia 300, rekonštrukcie vybraných budov sídliska Družba.  
V druhej etape v roku 2008 budú (v sektore C) vybudované  sklady a garáže, dokončená II. časť výstavby výcvikovej osady Jakub VILLAGE, zahájená výstavba krytej plavárne (v sektore C), začatá výstavba oplotenia areálu ÚŠZV Lešť (budova Slávie 100 a odstavné plochy, objekt trafostanice, náhradného zdroja, objekt strelnice SCATT, cvičebný areál v prírode a Jakub CLIMBING a viacúčelové ihrisko), zahájená (v sektore D) rekonštrukcia ubytovne Slávia 300 a zahájená  (v sektore A) rekonštrukcia vybraných objektov s výstavbou   výcvikových  polygónov v sídlisku Družba. 

Predpokladané celkové investičné náklady v roku 2008 sú vo výške 458.860.000,- Sk, pričom 19.400.000,- Sk bude preinvestovaných do výstavby skladov a garáží, 5.000.000,- Sk do I. časti výstavby oplotenia areálu ÚŠZV Lešť, 7.000.000,- Sk do I. časti výstavby krytej plavárne, 212.460.000,- Sk do dostavby výcvikovej osady Jakub VILLAGE, 15.000.000,- Sk  do I. časti rekonštrukcie ubytovne Slávia 300, 200.000.000,- Sk do I. časti rekonštrukcie vybraných budov s výstavbou výcvikových polygónov v sídlisku Družba.

V tretej etape v roku 2009 bude ukončená výstavba oplotenia areálu ÚŠZV Lešť, dokončená výstavba krytej plavárne, dokončená rekonštrukcia ubytovne Slávia 300 a dokončená výstavba výcvikových polygónov v sídlisku Družba.
Predpokladané celkové investičné náklady v roku 2009 sú vo výške 435.500.000,- Sk, pričom 5.000.000,- Sk bude preinvestovaných do dostavby oplotenia areálu ÚŠZV Lešť, 60.900.000,- Sk do dostavby krytej plavárne, 120.000.000,- Sk do ukončenia rekonštrukcie ubytovne Slávia 300 a 249.600.000,- Sk do dostavby výcvikových polygónov v sídlisku Družba. 

Na základe predloženého návrhu riešenia bude spracovaná dokumentácia stavebného zámeru dobudovania ÚŠZV Lešť, ktorého obsahom budú presné finančné kalkulácie týkajúce sa nákladov na dobudovanie ÚŠZV Lešť, ako aj finančné kalkulácie budúcich nákladov na prevádzkovanie jednotlivých výcvikových zariadení ÚŠZV Lešť. V prípade kapitálových výdavkov z kapitoly MO SR bude dodržaný postup v súlade s prílohou č. 6 k uzneseniu vlády SR č. 856/2006. Plán využívania výcvikových zariadení ÚŠZV Lešť  bude spracovávaný každoročne k 30. 6. na nasledujúci rok. Predpoklad využívania výcvikových zariadení je 75 % pre rezort obrany a 25 % pre ostatné rezorty
IV. Finančné zabezpečenie
Požiadavka na predmetnú stavbu bola spracovaná v súlade so závermi Analýzy činnosti ÚŠZV Lešť a návrh ďalšieho rozvoja prerokovanej v kolégiu ministra obrany dňa 21. 4. 2005 a vo vláde SR dňa 13. 7. 2005. V rámci obranného plánovania boli vznesené požiadavky na generálneho riaditeľa SEOPMZ dňa 17. januára 2007, č. p.: ÚŠZV-53/2007 s požadovanou výškou investičných nákladov  1.029.360.000,- Sk rozložených do rokov 2007 až 2009.

Dobudovanie ÚŠZV Lešť bude hradené z kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly MO SR. S realizáciou stavebných prác sa uvažuje v rokoch 2007 až 2009 v závislosti od možností rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany SR. Ministerstvo obrany bude hľadať možnosti dobudovania ÚŠZV Lešť, cestou MF SR z rozpočtových kapitol subjektov, ktoré sa budú podieľať na využívaní ÚŠZV Lešť, t. j. MV SR, MF SR, MS SR, MDPaT SR, MZ SR,  a NBÚ.
Náklady na prevádzku ÚŠZV Lešť navrhujeme hradiť subjektmi, ktoré budú výcvikový komplex využívať za dodržania ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady za rezort obrany budú hradené z rozpočtovej kapitoly MO SR (rozpočet ÚŠZV Lešť). MV SR, MDPaT SR, MS SR, MF SR, MZ SR a NBÚ budú každoročne, pri príprave štátneho rozpočtu na nasledujúci rok, predkladať ÚŠZV Lešť požiadavky na rozsah výcviku na nasledujúci rok vrátane výšky nákladov potrebných na zabezpečenie výcviku ich príslušníkov.
Predpokladaný odhad ročných prevádzkových nákladov na výcvikový komplex mimo mzdových nákladov na nových zamestnancov je 57,97 mil. Sk. Z toho cca 46 mil. Sk bude hradených z rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany a zvyšok z rozpočtových kapitol uvedených subjektov.
	Výcvikové stredisko
	Mzdové 
náklady


	Energie
	Služby
	Ostatné
	Spolu
	Spolu bez mzdov. nákladov
	MO SR
	Iné rezorty

	SBVC
	17,9
	3
	2
	22,3
	45,2
	27,3
	21,84
	5,46

	UB 300
	17
	7
	3
	0
	27
	10
	8
	2

	Village I. etapa
	8,3
	4,5
	1,8
	1,5
	16,1
	7,8
	6,24
	1,56

	Village II. etapa
	11,2
	1
	0,3
	0,3
	12,8
	1,6
	1,28
	0,32

	Hl. tábor
	0
	1
	0,5
	0,5
	2
	2
	1,6
	0,4

	Družba
	4,7
	4
	0,5
	3
	12,2
	7,5
	6
	1,5

	Vododrom
	0
	0,9
	0,15
	0,1
	1,15
	1,15
	0,92
	0,23

	Sklady
	0
	0,05
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,04
	0,01

	Plaváreň
	2,6
	0,2
	0,1
	0,2
	3,1
	0,5
	0,4
	0,1

	Bralce
	0
	0
	0,05
	0,02
	0,07
	0,07
	0,05
	0,02

	Spolu
	61,7
	21,65
	8,4
	27,92
	119,67
	57,97
	46,37
	11,6


Na základe požiadavky na rozsah výcviku a výšky nákladov stanovených na výcvikový deň budú vo svojich rozpočtových kapitolách uvedené subjekty účelovo viazať rozpočtové prostriedky na zabezpečenie výcviku. MF SR rozpočtovým opatrením presunie účelovo viazané prostriedky takto vyčlenené jednotlivými správcami rozpočtových kapitol do rozpočtovej kapitoly MO SR. Ministerstvo obrany tieto prostriedky presunie do rozpočtu ÚŠZV Lešť. Uvedený postup je stanovený uznesením vlády SR č. 998 z 22. októbra 2003.
Výber dodávateľa na dobudovanie bude ÚŠZV Lešť zabezpečovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
