Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu za rok 2005
Slovenská republika sa oficiálne prihlásila k iniciatíve eEurope+ uznesením vlády SR č. 522 z 13. júna 2001, ktorým bol schválený základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti: „Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike“. Na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády SR bol predložený „Návrh Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 43 z 21. januára 2004.

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej iba MDPT SR) vyplýva úloha každoročne v termíne do 31. marca počínajúc rokom 2006 predkladať na rokovanie vlády správu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predošlý rok a aktualizáciu úloh Akčného plánu v ďalších rokoch.

Akčný plán Stratégie informatizácie spoločnosti (ďalej iba AP) je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. AP obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. MDPT SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Predmetný materiál je harmonizovaný:

· s uznesením vlády SR č. 557 z 13. júla 2005 ku Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Akčné plány (Akčný plán – Informačná spoločnosť), 
· s uznesením vlády SR č. 837 z 19. októbra 2005 – Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy
· s uznesením vlády SR č. 574 z 13. júla 2005 – Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010.
Materiál „Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2005 a aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch“ obsahuje súhrn konkrétnych krokov, ktoré vykonali príslušné ústredné orgány štátnej správy pre zabezpečenie plnenia úloh AP. Materiál zároveň obsahuje aj celkové hodnotenie plnenia týchto úloh. Úlohy, ktorým bol zmenený termín plnenia, resp. nové úlohy sú súčasťou návrhu AP na rok 2006.

AP na rok 2005 obsahoval celkovo 50 úloh. MDPT SR ako gestor úloh riešilo spoločne s inými inštitúciami na riešení 19 úloh vyplývajúcich z AP. Z celkového počtu úloh AP bolo splnených 16 úloh, úloh plnených v stanovenom termíne (týka sa to úloh, ktorých termín splnenia je rok 2006 alebo neskorší) bolo 15 úloh. Úloh, ktoré sa plnia s časovým sklzom bolo 16 a úloh, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne, boli 3.

Úlohy AP na rok 2005 delíme tiež na nosné a podporné. Z celkového počtu 7 nosných úloh, ktorých gestorom bolo MDPT SR, je 5 splnených, 2 sa plnia s časovým sklzom. Podporných úloh, ktorých gestorom bolo MDPT SR, bolo spolu 12. Z nich 7 bolo vyhodnotených ako splnených, 3 sa plnia v stanovenom termíne a 2 sa plnia s časovým sklzom termínu realizácie.

V nasledujúcej časti sú uvedené všetky úlohy z AP vyhodnotené podľa plnenia merateľných ukazovateľov.

	Číslo úlohy:

A.1
	Názov úlohy:

Inštitucionálne a legislatívne zabezpečiť tvorbu štandardov pre budovanie informačnej spoločnosti (IS). Novelizovať zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a navrhnúť nové znenie zákona NR SR č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
  úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
  úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
  úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
  úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	nové znenie zákona NR SR č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme, inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie tvorby štandardov

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Návrh zákona o ISVS bol schválený vládou SR a predložený na rokovanie parlamentu. V súčasnosti je predložený zákon v 2. čítaní. Vydanie zákona sa predpokladá s účinnosťou od 1. apríla 2006. Legislatívne zabezpečenie štandardov je pokryté uvedeným návrhom, inštitucionálne zabezpečenie rieši po kompetenčnej stránke úloha splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. V roku 2005 bola pri MDPT SR zriadená komisia pre štandardizáciu, ktorej úlohou je vytváranie, posudzovanie a vydávanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

Časť „novelizácia zákona č. 211/2000 Z. z.“ bola na základe medzirezortných rokovaní vypustená, keďže požadovaná zmena bola zahrnutá v návrhu zákona o ISVS a zároveň zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe nie je v gescii MDPT SR. 


	Číslo úlohy: 

A.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť prevádzkovanie - obsah a aktualizácia - centrálneho portálu. Zabezpečiť prostredie pre realizáciu elektronických služieb poskytovaných štátnou správou občanom prostredníctvom internetu v rámci centrálneho portálu.

	Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	pripraviť analýzu

začatie testovacej prevádzky vstupného bodu

ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	K uvedenému termínu boli zrealizované nasledujúce kroky:

Bola vypracovaná funkčná špecifikácia a architektúra Ústredného portál verejnej správy - Vstupný bod, zdokumentované prevádzkové procesy a zoznam služieb, ktoré budú realizované, ich popis a úvod do legislatívneho stavu.

Bolo vyvinuté jadro V1 a služba Voľné pracovné miesta pre ÚPSVAR. Bolo nainštalované a sprevádzkované testovacie prostredie a produkčné prostredie na ÚVSR. V koordinácii s inými projektmi začala integrácia CMS (content management system). 


	Číslo úlohy:

A.3
	Názov úlohy:

Vytvorenie základných systémových predpokladov pre tvorbu štandardizovaného informačného obsahu a e-služieb vo verejnej správe, resp. e-Government. Vypracovať "cestovnú mapu" k e-Governmentu.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Schválenie Cestovnej mapy vládou SR. Schválenie návrhu zákona o ISVS v NR SR. Výnos MDPT SR k štandardom ISVS.

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 90 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Cestovná mapa bola schválená 19. 10. 2005 uznesením vlády SR č. 837/2005. Komisia pre štandardizáciu v roku 2005 zasadala trikrát. Vydanie výnosu pre štandardy ISVS je očakávané až po schválení zákona o ISVS v NR SR, keďže legislatívne sa odvoláva na definície a kompetencie vyplývajúce z návrhu tohto zákona. Po prijatí návrhu zákona bude výnos okamžite uvedený do legislatívneho procesu prijatia.


	Číslo úlohy:

A.4
	Názov úlohy:

Aktívna účasť na komunitárnych programoch EÚ v oblasti IS (IDAbc, eContentplus, MODINIS, eTEN, Safer Internetplus).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie národných kontakných bodov pre koordináciu relevantných programov spoločenstva, aktívna účasť na zasadnutiach výborov a pracovných skupín

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Zamestnanci sekcie informatizácie spoločnosti MDPT SR sa pravidelne zúčastňujú na zasadaniach rady, výborov a pracovných skupín týkajúcich sa IS pri Európskom spoločenstve podľa plánov jednotlivých komisii a výborov. Poskytujú zároveň aktívnu spoluprácu na úrovni národných kontaktných bodov.


	Číslo úlohy:

A.5
	Názov úlohy:

Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické použitie z pohľadu občana a súkromného sektoru.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 – podpora min. 60 projektov na tvorbu digitálneho obsahu - informácií

2006 - zabezpečiť obyvateľstvu možnosť elektronického overovania stavu aktualizácie referenčných údajov a stav spracovania požiadaviek občanov, zabezpečiť sprevádzkovanie služby overovania dokladov a overenia osobných údajov formou www rozhrania, zabezpečenie pripojenia dvoch ústredných orgánov štátnej správy na synchronizáciu referenčného registra obyvateľov, zabezpečenie sprevádzkovania služby na kontrolu podkladov podaní pre verejnú správu

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Kedže jednou z problematických oblastí informatizácie spoločnosti je malé množstvo kvalitných web stránok v slovenskom jazyku, ktoré by občanom prinášali informácie potrebné pre ich pracovný a osobný život, MDPT SR v roku 2005 podporilo 76   projektov, ktoré boli zamerané na zvyšovanie digitálneho obsahu. Všetky subjekty boli povinné vytvoriť  k predmetnému projektu web stránky a pravidelne ich aktualizovať. Adresy na jednotlivé projekty sú  zverejnené na stránke MDPT SR www.telecom.gov.sk, ktoré ich monitoruje a vyhodnocuje. Projekty, zamerané na tvorbu digitálneho obsahu v slovenskom jazyku boli zamerané na rôzne oblasti, či už poskytovanie informácií z oblasti zdravotníctva napr. pre občanov zdravotne postihnutých, diabetikov, príbuzných hydrocefalov, nevidiacich a pod., ďalej z oblasti školstva, cestovného ruchu, prehlbovania právneho vedomia obyvateľstva a pod. V roku 2005 boli meratelné ukazovatele splnené a plánuje sa ďalšia podpora projektov s týmto zameraním.


	Číslo úlohy:

A.6
	Názov úlohy:

Vytvoriť systém manažmentu obsahu internetových stránok rezortov, zjednotiť charakter poskytovaného obsahu, formu a dizajn internetových stránok rezortov (WAI guidelines).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vydanie výnosu o štandardoch

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Oblasť pokrývajúca štandardy pre WAI guidelines je súčasťou pripravovanej podzákonnej normy (výnosu o štandardoch), súvisiacej s návrhom zákona o ISVS. V októbri 2005 bol vykonaný monitoring internetových stránok v SR – „štúdia súčasného stavu“, so zameraním najmä na verejnú správu, ale so zahrnutím webových stránok aj ďalších najvýznamnejších súkromných či mimovládnych organizácií ako nutného podkladu pre ďalší rozvoj v tejto oblasti.


	Číslo úlohy: 

A.7
	Názov úlohy:

Legislatívne zabezpečiť komplexný proces informatizácie verejnej správy vypracovaním zákona o informatizácii verejnej správy v súčinnosti s novelizáciou zákonov č. 575/2001 Z. z., č. 369/1990 Z. z., č. 302/2001 Z. z. a zákona č. 261/1995 Z. z.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie zákona o informatizácii verejnej správy

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 0 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	MV SR nepredložilo v roku 2005 na rokovanie vlády SR žiadny návrh zákona, resp. návrh na novelizáciu zákona v zmysle znenia úlohy.


	Číslo úlohy:

B.1
	Názov úlohy:

Zvyšovanie počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva (žien, špeciálne žien ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2005


	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	podporiť minimálne 200 projektov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti špec. skupín obyvateľstva

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Ako ukazujú prieskumy digitálnej gramotnosti obyvateľstva v SR, situácia nie je najlepšia. Preto MDPT SR podporuje projekty zamerané na zvyšovanie digitálnej gramotnosti obyvateľstva. V roku 2005 prostredníctvo jarnej a jesennej výzvy bolo podporených 267 projektov zameraných na vzdelávanie špecifických skupín obyvateľstva a to žien, špeciálne žien ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo. Veľká časť projektov  bola realizovaná na školách v rámci tzv. Digitálneho štúrovstva na školách, kde sa na zvyšovanie digitálnej gramotnosti využívajú kapacity, ktoré boli vytvorené a zaplatené zo ŠR v rámci projektu Infovek. PC a internetové pripojenie, platené 24 hod. denne je takto lepšie využívané nielen pre žiakov školy, ale i lokálnu komunitu.


	Číslo úlohy:

C.1
	Názov úlohy:

Vypracovanie analýzy, feasibility a podnikateľského zámeru pre budovanie štátnej infraštruktúry pre prístup a konektivitu.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovať štúdiu využitia štruktúr existujúcich chrbtových sietí, v ktorých má štát väčšinový podiel

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Štúdia využiteľnosti kostrových sietí s väčšinovým podielom štátu bola vypracovaná 31. novembra 2005.

Túto štúdiu ďalej využíva materiál „Štúdia možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektmi, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podiel chrbticových sietí“, ktorý bol vo decembri 2005 predložený na rokovanie vlády SR.


	Číslo úlohy: 

1.a.1
	Názov úlohy:

Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu so zameraním na spoločnú reguláciu a samoreguláciu, napr. prostredníctvom spolupráce s relevantnými obchodnými skupinami, ako sú Global Business Dialogue. (www.gbde.org)

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	spolupráca s relevantnými obchodnými skupinami pri regulácií e-obchodu

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 0 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Podpornou úlohou realizácie projektov „Podprogramu 02P 14 Zavádzanie elektronického podpisu“ schváleného vládou SR v rámci „Programu 02P Program podpory podnikania“ mala byť aj úloha stanovená pod bodom „1.a.1.“ v Akčnom pláne „Informatizácie spoločnosti“, pôvodne označená ako „1.a.2“. Úlohu si vytýčilo „Národné koordinačné centrum pre elektronický obchod a uľahčovanie obchodu SLOVAKPRO“, záujmové združenie právnických osôb, založené v roku 2002. Činnosť združenia SLOVAKPRO však už v polovici roka 2003 bola znefunkčnená, zastavená a združenie neskôr vstúpilo do likvidácie.

Došlo k zmene administrátora zo SLOVAKPRO na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), avšak MF SR neschválilo pre SARIO finančné prostriedky pre ďalšie obdobie.


	Číslo úlohy: 

1.a.2
	Názov úlohy:

Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov ("Go Digital") koordináciu vzájomnej výmeny vedomostí a informácií o praktických príkladoch, pripravenosti na e-obchod a meraní ukazovateľov (benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou pomôcť malým a stredným podnikom začleniť e-obchod do obchodných stratégií. 

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie referenčných centier

vytvorenie služieb s e- obchodom


	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 0 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Podpornou úlohou realizácie projektov „Podprogramu 02P 14 Zavádzanie elektronického podpisu“ schváleného vládou SR v rámci „Programu 02P Program podpory podnikania“ mala byť aj úloha stanovená pod bodom „1.a.2.“ v Akčnom pláne „Informatizácie spoločnosti“, pôvodne označená ako „1.a.3“. Úlohu si vytýčilo  „Národné koordinačné centrum pre elektronický obchod a uľahčovanie obchodu SLOVAKPRO“, záujmové združenie právnických osôb, založené v roku 2002. Činnosť združenia SLOVAKPRO však už v polovici roka 2003 bola znefunkčnená, zastavená a združenie neskôr vstúpilo do likvidácie. Došlo k zmene administrátora zo SLOVAKPRO na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), avšak MF SR neschválilo pre SARIO finančné prostriedky pre ďalšie obdobie.

	Číslo úlohy:

1.a.3
	Názov úlohy:

Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu využívania integrovaných služieb v režime on-line.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 30 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Ministerstvo vnútra SR vypísalo verejnú súťaž umožňujúcu zabezpečiť čistopisy nových občianskych preukazov vo forme polykarbonátovej karty s možnosťou rozšírenia dodávky aj o čip pre zaručený elektronický podpis.


	Číslo úlohy:

1.b.1
	Názov úlohy:

Vypracovanie modelu poskytovania elektronických služieb verejnej správy riešeného v rámci Štátneho programu VaV: Budovanie informačnej spoločnosti (model integrovaných e-služieb verejnej správy).

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2004 - 2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie modelu poskytovania elektronických služieb verejnej správy

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha výskumu a vývoja "Model integrovaných e-služieb verejnej správy", zaradená  v štátnom programe výskumu a vývoja "Budovanie informačnej spo​loč​nosti", bola ukončená záverečnou oponentúrou v júli r. 2005.  Výsledkom úlohy je semiformálny model poskytovania e-služieb VS a rad analytických štúdií. Navrhnutý model poskytuje komplexný a unifikovaný pohľad na služby a procesy VS.  Model

· definuje obsahovú stránku portálu VS, ktorá môže slúžiť ako podklad vývojára a ad​mi​ni​strá​tora portálu VS pri jeho vývoji a prevádzke,

· má otvorený charakter, na základe navrhnutej metodiky je ho možné doplňovať, resp. modifikovať, 

· vytvára rámec pre systematickú analýzu ďalších služieb a procesov VS s cieľom ich elektronizácie a zefektívňovania.

Analytické štúdie poskytujú koncepčné a metodické odporúčania pre ďalší vývoj portálu VS:

· zhodnotenie stavu legislatívy a základné legislatívne odporúčania,

· návrh integračných štandardov (dátové a technolog. štandardy) pre portál VS,

· zhodnotenie bezpečnostných požiadaviek na portál VS a rámcový návrh bezpeč​nost​ného projektu (Protection Profile),

· rámcový návrh architektúry a komunikačnej infraštruktúry portálu VS.


	Číslo úlohy:

1.b.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií s prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu pri udržiavaní aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné poskytovanie informácií pre potreby centrálneho portálu (metodický pokyn).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2004 – 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	začatie testovacej prevádzky vstupného bodu

ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania

zabezpečenie systému aktualizácie, vypracovanie metodického pokynu v tejto súvislosti

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Bola vypracovaná funkčná špecifikácia. 


	Číslo úlohy:

1.b.3
	Názov úlohy:

Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná mapa" k e-Governmentu)

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 - schválenie cestovnej mapy vládou SR

2006 - realizácia úloh cestovnej mapy

2005 a 2006 - realizácia a koordinácia úloh AP III MINERVA

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Do konca roku 2005 bola úloha plnená v intenciách stanovených termínov. Na rok 2006 sú finančné nároky projektov cestovnej mapy pokryté len čiastočne, a preto je pravdepodobné, že v roku 2006 a v nasledujúcich rokoch budú úlohy plnené so sklzom.


	Číslo úlohy:

1.b.4
	Názov úlohy:

Zabezpečiť zjednodušené elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napr. zrýchlené (on-line) postupy na založenie spoločností.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Skrátenie času potrebného pre založenie súkromnej spoločnosti

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 15% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	MH SR vyvíja len obmedzené aktivity v tejto oblasti, spolupráca s týmto subjektom je preto limitovaná. Koncepcia EÚ CIP je v súčasnosti ešte len v štádiu schvaľovania na Rade EÚ.


	Číslo úlohy: 

1.b.5
	Názov úlohy:

Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný. V tejto úlohe budú v roku 2005 realizované nasledovné čiastkové úlohy:

a) Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov VS ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov,

b) Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty systému a otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku,

c) Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy.

	Gestor úlohy: Predseda štatistického úradu SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh základných východísk,

návrh realizačnej štúdie,

legislatívny zámer

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 40% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Štatistický úrad SR vypracoval v apríli 2005 štúdiu Návrh základných východísk a princípov systému registrov verejnej správy, do ktorej boli zapracované aj pripomienky MDPT SR, MV SR a MS SR. MDPT SR predložilo ŠÚ SR a MV SR štúdiu elektronickej výmeny dát medzi registrami. MV SR v decembri 2005 navrhlo zrušenie úlohy č. 4 z projektu MINERVA (pod názvom Spolupráca pri návrhu legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy). MDPT SR s predloženým návrhom nesúhlasilo, keďže elektronické prepojenie registrov a harmonizácia ich databáz je nevyhnutná.


	Číslo úlohy: 

1.b.6
	Názov úlohy:

Zabezpečiť vypracovanie definície Bezvýznamového identifikátora fyzických osôb (BIFO) pre registre verejnej správy.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 - koncepcia zavedenia identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla, vypracovanie návrhov nevyhnutných legislatívnych zmien

2006 - zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 30% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Ministerstvo vnútra SR vypracovalo koncepciu zavedenia jednoznačného identifikátora a predložilo ju 21.12.2005 na medzirezortné pripomienkové konanie.


	Číslo úlohy: 

1.b.7
	Názov úlohy:

Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie súčasti Referenčného registra ekonomických subjektov - živnostenský register systému základných registrov verejnej správy.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie systému základných registrov,

sprístupnenie informácií z uvedených registrov pre využitie vo verejnej správe ako aj pre komerčné subjekty

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 10% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Živnostenský register je verejnosti prístupný na webovej stránke, jeho sprístupnenie do celkového systému základných registrov verejnej správy však zatiaľ nebolo vykonané.


	Číslo úlohy:

1.b.8
	Názov úlohy:

Zriadiť portál pre e-procurement - online verejné obstarávanie (nákup a prevádzkovanie bude v súlade s podmienkami dostupnosti IKT pre občanov so zdravotným postihnutím).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 - vypracovanie štúdie realizovateľnosti,

počet realizovaných elektronických verejných obstarávaní,

percento z celkového objemu obstarávania centrálnej štátnej a verejnej správy, úspora nákladov na obstarávanie, miera skrátenia procesu verejného obstarávania

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná v roku 2005. V spolupráci s MF SR bolo vyhlásené aj ukončené verejné obstarávanie na dodanie portálového riešenia pre elektronické verejné obstarávanie. Projekt je v štádiu implementácie a portál by mal začať fungovať v stanovenom termíne.


	Číslo úlohy: 

1.b.9
	Názov úlohy:

Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

	Termín úlohy:
	2007

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho zabezpečenia,

zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 70%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Prevádzka informačného systému JASPI je zabezpečovaná nepretržite (24 hodín denne) v sieti internet pre verejnosť a pre orgány štátnej správy v sieti GOVNET. Elektronická zbierka zákonov je aktualizovaná do 24 hodín od publikovania predpisu v zbierke zákonov. Zoznam znalcov, znaleckých organizácií a ústavov, zoznam tlmočníkov a prekladateľov sú aktualizované súbežne s platnosťou údajov.

Aktualizácia obchodného registra v JASPI nie je zabezpečovaná v súlade s úlohou B.4 uznesenia vlády SR č. 853/2000 s termínom od 31.12.2000 (posledná aktualizácia databázy je vykonaná dňa 18.11.2004).


	Číslo úlohy: 

1.b.10
	Názov úlohy:

Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

	Termín úlohy:
	2008 – 2009

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh základných východísk,

predložiť legislatívny zámer,

predložiť návrh realizačnej štúdie,

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V súčasnosti prebieha zjednotenie a úprava informačného systému EUR - Lex , určeného na zverejňovanie legislatívnych dokumentov EÚ a mení sa systém „poplatkov“ na odoberanie dokumentov na bezodplatné web – services. Na tejto úlohe spolupracuje na úrovni pracovnej skupiny EÚ aj MS SR. Po doriešení tejto problematiky bude navrhnutý spôsob prepojenia systému JASPI so systémom EUR-Lex.


	Číslo úlohy: 

1.b.11
	Názov úlohy:

Vytvorenie základných systémových predpokladov tvorby národnej infraštruktúry priestorových informácií vrátane georeferenčného základu pre GIS ako súčasti iniciatívy EÚ INSPIRE (úloha vyplýva zo zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii).

	Gestor úlohy: Predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie legislatívneho rámca, spracovanie a predloženia návrhu realizácie

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Základom národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) je Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK), ktorý obsahuje:

· Informačný systém geodetických bodových polí (ISGBP),

· Informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),

· Základná báza pre geografické informačné systémy (ZB GIS).

Vybudovaná bola štátna priestorová sieť (ŠPS) v rozsahu 1520 bodov v Európskom terestrickom referenčnom systéme (ETRS 89). Vytvorený bol harmonizovaný katalóg objektov ZB GIS, ktorý bol prerokovaný v pracovnej skupine pre GIS v štátnej správe a je pripravený na vyhlásenie za štandard ŠIS. Vytvorený bol Geoportál na prezentáciu priestorových informácií. Technologický postup ukladania údajov a metaúdajov do databáz a popis mechanizmov naplňania a poskytovania metaúdajov.


	Číslo úlohy: 

1.b.12
	Názov úlohy:

Vybudovanie Základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZB GIS) - ako nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii).

	Gestor úlohy: Predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra SR

	Termín úlohy:
	2005 – 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie základnej bázy informácií pre (ZB GIS)

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 80% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Do konca roku 2005 pracoviská GKÚ fotogrametricky vyhodnotili a rozpracovali 6001 km2  3D polohopisu. Do konca roku 2005 GKÚ rozpracoval 2 244 km2  3D polohopisu v priestorovej databáze ZB GIS. Za súčasného stavu prístrojového vybavenia (7 pracovných staníc) je možné ročne spracovať 1500 km2. Akcelerácia úlohy zo strany ÚGKK SR závisí od finančných prostriedkov do HW a SW. Úlohu zabezpečujeme spolu s rezortom MO SR, ktorý buduje Vojenský informačný systém. Budovanie oboch systémov sa realizuje podľa jednotného katalógu objektov ZB GIS a spoločných technologických postupov. Je predpoklad, že oba rezorty ukončia túto spoločnú a rozsiahlu úlohu do roku 2011.


	Číslo úlohy: 

1.b.13
	Názov úlohy:

Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ je splnený na 100% vo vedeckých a regionálnych knižniciach, v mestských knižniciach na 40%, v obecných knižniciach je plnenie daného ukazovateľa možné presne určiť až po vyhodnotení štatistického zisťovania za rok 2005.

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V auguste 2005 MK SR v spolupráci so SNK vypracovalo a predložilo Národný projekt informatizácie knižníc do štrukturálnych fondov – Opatrenie 3.2, ktorého cieľom je zabezpečiť vybudovanie 760 verejne prístupných miest na internet, pričom do projektu bude zapojených minimálne 110 knižníc. Prostredníctvom grantového systému MK SR v roku 2005 cez program ExLibris  podporilo 107 projektov, ktoré sa týkali informatizácie a internetizácie knižníc v celkovej sume cca 4,5 mil. Sk.


	Číslo úlohy: 

1.b.14
	Názov úlohy:

Realizovať plne on-line službu podania žiadosti o príspevky na deti.

	Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	v roku 2005 je spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k 31. 6. 2006 (Roadmap)

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 90% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Informačný systém ISOP WEB bol k 31.12.2005 spustený v skúšobnej prevádzke.


	Číslo úlohy: 

1.c.1
	Názov úlohy:

Koncepcia a legislatíva zdravotníckej informatiky, vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR, legislatívna podpora rozvoja informatiky a aktualizácia koncepcie rozvoja informatiky v rezorte MZ SR. 

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2005 – 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie koncepcie a legislatívy zdravotníckej informatiky, vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 90%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	K uvedenému termínu boli vypracované materiály: 

· „Organizačné zabezpečenie riešenia úloh eHealth v SR“, prerokovaný v gremiálnej porade ministra zdravotníctva SR dňa 29.3.2005,

· „Koncepcia rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva“, prerokovaný v gremiálnej porade ministra zdravotníctva SR dňa 19.12.2005,

· „Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR (Slovak e-Health National Strategy)“, prerokovaný v  gremiálnej porade ministra zdravotníctva SR dňa 19.12.2005.


	Číslo úlohy: 

1.c.2
	Názov úlohy:

Integrácia informačnej  sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2005 – 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 80% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	K uvedenému termínu boli spracované:

· Situačná analýza súčasného stavu procesov zdravotníckej informatiky a využívania štandardov (február 2005),

· Prehľad medzinárodných zdravotných štandardov a praktík ich používania (február 2005),

· Návrh prostredia pre tvorbu vývoja zdravotných štandardov (marec 2005).


	Číslo úlohy: 

1.c.3
	Názov úlohy:

Vybudovanie Národného centra zdravotníckych informácií, návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra a jej realizácia.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2005 – 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vybudovanie Národného centra zdravotníckych informácií, návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 80%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	K uvedenému termínu boli vykonané nasledujúce práce a činnosti:

· Navrhovaný nový dátový model (apríl 2005),

· Migračný plán pre nový dátový model (september 2005),

· Návrh systému pre podporu rozhodovania (september 2005),

· Návrh opatrení pre podporu bezpečnosti a dôvernosti údajov (september 2005),

· Plán realizácie pre Národné dátové centrum pre zdravotníctvo (september 2005).


	Číslo úlohy: 

1.c.4
	Názov úlohy:

Prevádzka a rozvoj ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte MZ SR.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet služieb ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte MZ SR

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 60% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	K uvedenému termínu boli vykonané nasledujúce práce a činnosti:

Rozvoj a aktualizácia IS MZ SR

· príprava technického zabezpečenia vzájomnej komunikácie dátového centra úradu MZ SR a dátového centra ÚZIŠ a zabezpečenie  prepojenia MZ SR s pripravovaným novým pracoviskom ÚZIŠ na Lazertskej ul. č. 26 optickým káblom,

· doplnenie a inštalácia ďalších požadovaných modulov do komplexného administratívno-riadiaceho informačného systému KARIS,

· posilnenie a modernizácia technického vybavenia IS MZ SR.

Rozvoj a aktualizácia ŠTAZIS

· Projekt PHARE - "Strengthening of statistics health information system and its harmonisation with EU requirements" – časť budovanie informačného systému zdravotníckych indikátorov.

Rozvoj a aktualizácia ISHEM

· vytvorenie modulu pre evidenciu rozhodnutí ÚVZ,

· vytvorenie modulu kontroly a ochrany zdravej výživy.


	Číslo úlohy: 

1.c.5
	Názov úlohy:

Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry  a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	materiál o stave informatizácie zdravotníckych zariadení, národnej a regionálnej zdravotníckej infraštruktúry a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 10% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha sa v roku 2005 plnila so sklzom z dôvodu posunu procesov zabezpečenia financovania zo štrukturálnych fondov.


	Číslo úlohy: 

1.d.1
	Názov úlohy:

Podporovať budovanie  národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva (otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových inštitúcií atď.).

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry 

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 50% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V rámci programového financovania boli v roku 2005 vyčlenené účelovo viazané finančné prostriedky v celkovej výške 12 miliónov Sk na dofinancovanie projektov rezortnej časti ŠIS a na vybudovanie vedúceho digitalizačného pracoviska v SNK. Prostredníctvom internetu boli sprístupnené viaceré databázy, ktoré produkuje rezort  kultúry: zbierky múzeí a galérií, slovenskej filmovej a divadelnej tvorby, literatúry, štatistické informácie za jednotlivé oblasti kultúry – on-line,  informácie o kultúrnych podujatiach v prezentačných organizáciách rezortu kultúry s monitoringom návštevnosti a pod. 


	Číslo úlohy: 

1.d.2
	Názov úlohy:

Realizovať Register kultúry - portál, ktorý umožní sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát za všetky oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na internete.

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 – vypracovanie vykonávacieho projektu Registra kultúry

2006 - spustenie Registra kultúry pre verejnosť

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 75% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V rámci programového financovania boli v roku 2005 vyčlenené účelovo viazané finančné prostriedky v celkovej výške 12 miliónov Sk na dofinancovanie projektov rezortnej časti ŠIS, ktoré tvoria základ Registra kultúry a na vybudovanie digitalizačného pracoviska v SNK. Prostredníctvom internetu boli sprístupnené viaceré databázy, ktoré produkuje rezort  kultúry: zbierky múzeí a galérií, slovenskej filmovej a divadelnej tvorby, literatúry, štatistické informácie za jednotlivé oblasti kultúry – on-line, informácie o kultúrnych podujatiach v prezentačných organizáciách rezortu kultúry s monitoringom návštevnosti a pod. Pripravili sa  nové projekty, ktoré prispejú k zefektívneniu výkonu verejnej správy a služieb pre občanov napríklad pri poskytovaní dotácií MK SR a pri realizácii projektu Kultúrne poukazy pre deti a mládež, oba projekty s termínom spustenia do prevádzky začiatkom roku 2006. Podarilo sa vybudovať  a personálne zabezpečiť pracovisko Registra kultúry pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Do  prevádzky bola spustená skúšobná prevádzka internetovej stránky http://registerkultury.gov.sk, ktorá bude základom na vybudovanie portálu kultúry v súlade so zahraničnými kultúrnymi portálmi. Na koordinovanie aktivít v oblasti informatizácie sa v súčasnosti zriaďuje Rada pre informatizáciu kultúry, ktorá ako poradný orgán ministra kultúry bude plniť úlohu hlavného koordinátora úloh v oblasti informatizácie kultúry a digitalizácie kultúrneho dedičstva.


	Číslo úlohy: 

1.d.3
	Názov úlohy:

Realizácia projektov i úloh z Programu informatizácie rezortu MP SR do roku 2005

	Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR

	Termín úlohy:
	2005

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	- vybudovaná rezortná dátová sieť WAN –LAN, ktorá prepája MP SR a jeho  externé odbory s úradmi špecializovanej štátnej správy rezortu, ktorá poskytuje tieto dátové služby: bezpečné centrálne pripojenie do Internetu, komplexná správa  elektronickej pošty a dve centrálne riadené sieťové aplikácie 

- vytvorená internetová aplikácia veterinárneho GIS-u ako nástroja na veterinárnu ochranu územia

- implementovaných 5 opatrení riadenia bezpečnosti informačného systému rezortu pôdohospodárstva zo štandardu STN ISO/IEC 177 99

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 50%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Z Programu informatizácie rezortu pôdohospodárstva, ktorého cieľom je komplexná informatizácia rezortu sa realizovali v roku 2005 v intenciách pridelených finančných prostriedkov tri projekty:

1. Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu,

2. Budovanie Integrovaného GIS- u rezortu,

3. Implementácia Projektu informačnej bezpečnosti v rezorte.


	Číslo úlohy:

1.e.1
	Názov úlohy:

Implementácia inteligentných dopravných služieb.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet realizovaných domácich a  európskych projektov

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V roku 2005 je v pôsobnosti MDPT SR riešený 1 projekt IDS.

V súlade s uznesením vlády č. 1147/2004 zo dňa 1. 12. 2004 bolo v roku 2005 zabezpečené riešenie projektu CONNECT - Inteligentné dopravné systémy. Riešenie prebieha ako súčasť medzinárodného projektu CONNECT, do ktorého riešenia je zapojených celkom 7 stredouerópskych štátov (A, D, CZ, Pl, SLO, H, SK) a je podporovaný EÚ (DG TREN).


	Číslo úlohy: 

1.f.1
	Názov úlohy:

Podporovať ďalší rozvoj siete EIONET na zber, monitorovanie a informovanie o environmentálnych údajoch kompatibilnej s rozvíjajúcimi sa sieťami v Európe.

	Gestor úlohy: Minister životného prostredia SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Zabezpečenie prevádzky a rozvoja NFP EIONET na rok 2005

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Server nfp-sk je funkčný od r. 1998 ako národný uzol siete EIONET. Na serveri sú zabezpečované služby 

WEB http://nfp-sk.eionet.eu.int 

CIRCA http://nfp-sk.eionet.eu.int:8980/eionet-circle 

V priebehu r.2005 bol server kompletne upgradovaný a služby migrované. Pre SK užívateľov je zabezpečený helpdesk a školenia zo strany SAŽP. Spolupráca so sieťou EIONET predstavovala: zmeny v roliach podľa novej štruktúry NRC a PCP, zálohovanie a patchovanie servera podľa potrieb, aktualizácia rolí na centrálnom EEA serveri podľa požiadaviek NFP, komunikácia s centrálnym NMC teamom.

Výstupy úlohy: 


stav k 21. 12. 2005

Počet záujmových skupín

24

Počet užívateľov


100

Objem údajov Circa servera
cca  6 GB

Počet dotazov na Circa server
320.8 tis.

Pozícia vrámci EIONETu

6. (pričom vypadla štatistika za marec, apríl)

Medzinárodná štatistika využívania EIONET serverov je na stránke http://nmc.eionet.eu.int/CM_Service/statistics/view_allstat 


	Číslo úlohy: 

2.a.1
	Názov úlohy:

Zabezpečiť pripojenie všetkých škôl do internetu.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2005 - 2008

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	percento pripojených škôl

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 99%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha sa plní priebežne. Takmer všetky školy boli pripojené do internetu v r. 2004 v spolupráci so súkromným sektorom (projekt Infovek a Počítače pre školy). V súčasnosti sa pripájajú nové školy do internetu a zlepšuje sa kvalita pripojenia. K 30.6.2005 má vysokorýchlostné pripojenie 1510 škôl z 3500. Nie sú pripojené len tie školy, ktoré na to zatiaľ nemajú vhodné technické podmienky.


	Číslo úlohy: 

2.a.2
	Názov úlohy:

Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva t.j. budovanie modernej školy.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2004 - 2006

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 50% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Materiál bol spracovaný. Pripravuje sa jeho harmonizácia so Stratégiou konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010.


	Číslo úlohy: 

2.a.3
	Názov úlohy:

a) Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl.

b) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).

c) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov.

d) Otvorená škola - projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2004 - 2008

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet zverejnených schválených učebných osnov pre jednotlivé stupne škôl s implementovanými IKT, percento škôl s class serverom, počet prístupov na vzdelávacie portály, analýza podpory pre zdravotne postihnuté detí, percento škôl zapojených do projektu Otvorená škola

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Ad a) Úloha sa plní obmedzene. Boli schválené učebné osnovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ pre predmet informatika a informatická výchova. Vyšli nové učebnice pre informatiku v ZŠ a SŠ.

Ad b) Úloha sa plní priebežne. Webové rozhranie WAD pre učiteľov sa testuje. Pokračuje skúšobný projekt elearningového portálu e Ekonómia.

V rámci ESF sa realizujú projekty v oblasti e-vzdelávania.. Bola nasadená a aplikovaná edukačná platforma EDULIFE, automatická tvorba el. obchodu na internete, dokumentačná databanka pre odborné vzdelávanie, online kurzy a bolo zriadené telematické centrum odborného vzdelávania.

Ad c) Úloha sa plní priebežne. Služby pre rodičov detí s postihnutím sa poskytujú prostredníctvom webstránky, zabezpečuje sa poradenstvo aj v IKT v rámci Rómskeho centra (ROCEPO).

Ad d) Úloha sa plní priebežne, v rámci projektu Otvorená škola zriaďujú vybrané školy prístupové miesta pre lokálnu komunitu. V r. 2005 bolo podporených 202 škôl. V rámci centra pre cvičné firmy na SŠ je prepojenie na podniky a štátnu správu pomocou webu.


	Číslo úlohy: 

2.a.4
	Názov úlohy:

Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na informačných a komunikačných technológiách.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet zverejnených schválených učebných osnov, umožňujúcich používať nové učebné metódy založené na informačných a komunikačných technológiách

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 0% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha sa plní priebežne. 

Učebné metódy v iných predmetoch ako je informatika môžu učitelia iniciatívne tvorivo upravovať, súčasná legislatíva im to umožňuje. Úloha čaká na kurikulárnu reformu. Väčšie využívanie bude možné až po schválení nového školského zákona. MŠ realizuje grantový program pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2005.


	Číslo úlohy: 

2.a.5
	Názov úlohy:

Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať skúšobné projekty, výmenu najlepších praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	percento žiakov, ktorí preukazateľným spôsobom nadobudli základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky, počet podporených pilotných projektov, správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha sa plní priebežne.

Všetci žiaci, ktorí riadne študujú, majú možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. 

Na informovanie a zdieľanie osvedčených postupov slúži portál Infovek. Na elektronickú spoluprácu škôl slúži portál e-twinning pre školy. V rámci spolupráce s firmou Microsoft vzniká elektronický obsah na portáli www.modernyucitel.net.

Sekcia regionálneho školstva má zastúpenie v IKT clustri EK, v spolupráci s Občianskym združením Edukácia pripravuje databázu zadaní pre vyučovanie prostredníctvom webu a koordinuje prieskum SITES 2006 o informačných technológiách vo vzdelávaní (v období september/október 2005 prebehlo skúšobné testovanie). Bola spracovaná štúdia o využívaní IKT z údajov medzinárodných prieskumných štúdií IEA PIRLS, IEA TIMSS a OECD PISA.


	Číslo úlohy: 

2.b.1
	Názov úlohy:

Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Realizovať Koncepciu informačného systému v štátnej službe. Uplatniť medzinárodne uznávané programy typu ECDL.

	Gestor úlohy: Predseda úradu pre štátnu službu

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 - schváliť nariadenie vlády, ktoré uloží každému štátnemu zamestnancovi vykonať najneskôr do konca roku 2008 certifikáciu ECDL – Štart a po roku 2008 každému štátnemu zamestnancovi prijímanému do stálej štátnej služby preukázať sa do 6 mesiacov od prijatia certifikátom ECDL Štart.

2006 - min. 8 000 štátnych zamestnancov bude mať certifikát ECDL - Štart, 2008 - všetci štátni zamestnanci budú mať certifikát ECDL - Štart

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Návrh úpravy textácie návrh novely zákona o štátnej službe bol zaslaný MDPT SR v mesiaci december 2005. Súbežne s prerokovaním návrhu novely zákona o štátnej službe bude vláde SR predložené na schválenie aj vyššie uvedené nariadenie vlády SR. V februári 2006 začína Národný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti štátnych zamestnancov programom ECDL. Projekt bude financovaný z ESF a v roku 2006 sa bude dotýkať cca 14 000 štátnych zamestnancov.


	Číslo úlohy:

2.c.1
	Názov úlohy:

Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov výkonu a výmeny najlepších praktík.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	aktualizácia databázy najlepších praktík EÚ pre oblasť IS

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Databáza najlepších praktík EÚ z oblasti IS je dostupná na www.telecom.gov.sk a priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové projekty.


	Číslo úlohy: 

3.a.1
	Názov úlohy:

Umožniť prístup do akademickej siete a jej využívanie v školách, múzeách a knižniciach tam, kde je to vhodné.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	percento využívania akademickej siete  80%

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 



	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Úloha je splnená, ďalšie pripojenie sú vybavované na základe požiadaviek od záujemcov a disponibilných finančných zdrojov.


	Číslo úlohy:

3.b.1
	Názov úlohy:

Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. Identifikovať prekážky a vyriešiť sporné otázky, ktoré bránia posilňovaniu konkurencie v miestnych prístupových sieťach a následne priebežne zverejňovať správy o ich odstránení na internete.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie štúdie možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podiel chrbticových sietí

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 90% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Študia bola vo februári 2006 predložená na rokovanie vlády SR.


	Číslo úlohy:

3.b.2
	Názov úlohy:

Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v menej rozvinutých regiónoch.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Počet podaných projektov v rámci OPZI, bod 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor a tiež projekty zaradené do zásobníku projektov pre programovacie obdobie 2007 - 2013

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 bolo vyhodnotených 150 projektov

v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V rámci OPZI, 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor bolo podaných a vyhodnotených 150 projektov, ktoré momentálne prekračujú možnosti určenej finančnej alokácie. Projekty zaslané do zásobníku projektov pre programovacie obdobie 2007 – 2013 prekročili sum 5 mld. EUR. 


	Číslo úlohy:

3.b.3
	Názov úlohy:

Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2005 -Realizácia skúšobných projektov digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T v troch lokalitách Košice-Prešov, B.Bystrica-Zvolen a Bratislava, 30.6.2006 ukončenie skúšobného vysielania. Príprava politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup (uznesenie vlády SR č.5 z 11.1.2006), 2006 - Príprava stratégie prechodu z analógového TV vysielania na digitálne pozemské TV vysielanie.

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V roku 2005 boli realizované pilotné projekty digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T vo všetkych troch lokalitách. Je pripravovaná Stratégia prechodu z analógového TV vysielania na digitálne pozemské TV vysielanie.


	Číslo úlohy:

3.c.1
	Názov úlohy:

Zdokonaliť celkovú bezpečnosť on-line transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti, inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania, zahrnujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno/súkromnej spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja systémov včasného varovania).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a certifikáty bezpečnosti, vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 20%

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Za účelom zriadenia GOVCERT prebehli rokovania so zahraničnými partnermi. Za účelom koordinácie riadenia informačnej bezpečnosti bola zriadená Komisia pre informačnú bezpečnosť, ktorá komplexne rieši, štandardy pre informačnú bezpečnosť, ktoré boli zahrnuté ako samostatná oblasť štandardizácie. Ich návrh je v schvaľovacom procese. V rámci uznávania certifikátov Slovensko participovalo v pilotnom projektu EÚ so zameraním na vytvorenie spoločnej platformy pre vzájomné uznávanie certifikátov (tzv. Bridge / Gateway CA)


	Číslo úlohy:

3.c.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok bezpečnosti, (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	realizácia školení

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 0% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	Príprava projektu v spolupráci s akademickým sektorom je vo vzájomnom rokovaní a boli predložené návrhy školení. V roku 2006 sa plánuje realizácia školení. Táto fáza si bude vyžadovať finančné prostriedky, ktoré sú naplánované vo výške 2 mil. Sk.


	Číslo úlohy:

3.c.3
	Názov úlohy:

Zriadiť orgán (inštitúciu) pod gesciou splnomocnenca, ktorá bude riešiť problematiku tzv. "všeobecnej bezpečnosti" IS, t.j. bezpečnosť IS, ktoré neobsahujú utajované skutočnosti.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Plnenie úlohy:
	 FORMCHECKBOX 
 úloha je splnená

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme v stanovenom termíne

 FORMCHECKBOX 
 úlohu plníme so sklzom

 FORMCHECKBOX 
 úlohu neplníme

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	zriadenie komisie pre informačnú bezpečnosť v roku 2005

	Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:
	v roku 2005 je merateľný ukazovateľ splnený na 100% 

	Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2005:
	V rámci úlohy bola, ako poradný orgán Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií v gescii splnomocnenca, zriadená Komisia pre informačnú bezpečnosť so zastúpením relevantných rezortov, z akademického sektora a zo súkromnej sféry. Cieľom komisie je koordinácia problematiky všeobecnej bezpečnosti. Štatút komisie pre informačnú bezpečnosť bol schválený s účinnosťou od 8.8.2005. Komisia je plne funkčná. Plánované zasadania komisie sú podľa potreby, najmenej však štvrťročne. Komisia v rámci svojej činnosti navrhla základné bezpečnostné štandardy, zaoberala sa identifikáciou nechránených oblastí, prípravou projektu GOVCERT a zdvíhania povedomia ohľadne informačnej bezpečnosti.


Aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch

AP pre rok 2006 celkovo pozostáva zo 48 úloh, z toho zo 4 novovytvorených úloh a 44 úloh ( 7 nosných úloh a 37 podporných úloh), ktoré boli súčasťou AP pre rok 2005. 

0. Urýchliť budovanie základných pilierov informačnej spoločnosti

	A
	 Štandardizovaná tvorba a integrácia užitočného obsahu – informácií a služieb – pre  fyzické a právnické osoby


	Číslo úlohy: 

A.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť prevádzkovanie - obsah a aktualizácia - centrálneho portálu. Zabezpečiť prostredie pre realizáciu elektronických služieb poskytovaných štátnou správou občanom prostredníctvom internetu v rámci centrálneho portálu.

	Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	pripraviť analýzu

začatie testovacej prevádzky vstupného bodu

ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania


	Číslo úlohy:

A.3
	Názov úlohy:

Vytvorenie základných systémových predpokladov pre tvorbu štandardizovaného informačného obsahu a e-služieb vo verejnej správe, resp. e-Government. Vypracovať "cestovnú mapu" k e-Governmentu.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	schválenie návrhu zákona o ISVS v NR SR

výnos MDPT SR k štandardom ISVS.


	Číslo úlohy:

A.4
	Názov úlohy:

Aktívna účasť na komunitárnych programoch EÚ v oblasti IS (IDAbc, eContentplus, MODINIS, eTEN, Safer Internetplus).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie národných kontakných bodov pre koordináciu relevantných programov spoločenstva, aktívna účasť na zasadnutiach výborov a pracovných skupín


	Číslo úlohy:

A.5
	Názov úlohy:

Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické použitie z pohľadu občana a súkromného sektoru.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2006 - zabezpečiť obyvateľstvu možnosť elektronického overovania stavu aktualizácie referenčných údajov a stav spracovania požiadaviek občanov, zabezpečiť sprevádzkovanie služby overovania dokladov a overenia osobných údajov formou www rozhrania, zabezpečenie pripojenia dvoch ústredných orgánov štátnej správy na synchronizáciu referenčného registra obyvateľov, zabezpečenie sprevádzkovania služby na kontrolu podkladov podaní pre verejnú správu


	Číslo úlohy:

A.6
	Názov úlohy:

Vytvoriť systém manažmentu obsahu internetových stránok rezortov, zjednotiť charakter poskytovaného obsahu, formu a dizajn internetových stránok rezortov (WAI guidelines).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vydanie výnosu o štandardoch


	Číslo úlohy: 

A.7
	Názov úlohy:

Legislatívne zabezpečiť komplexný proces informatizácie verejnej správy vypracovaním zákona o informatizácii verejnej správy v súčinnosti s novelizáciou zákonov č. 575/2001 Z.z., č. 369/1990 Z.z., č. 302/2001 Z.z. a zákona č. 261/1995 Z.z.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2007

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie zákona o informatizácii verejnej správy


	B
	 Budovanie ľudských kapacít pre IS v štátnej a verejnej správe, ako aj všeobecne


	Číslo úlohy:

B.1
	Názov úlohy:

Zvyšovanie počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva (žien, špeciálne žien, ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	podporiť minimálne 200 projektov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti špec. skupín obyvateľstva


1. Stimulovať využívanie internetu tvorbou a poskytovaním relevantného obsahu

	1. a
	 Urýchliť e-obchod


	Číslo úlohy: 

1.a.1
	Názov úlohy:

Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu so zameraním na spoločnú reguláciu a samoreguláciu, napr. prostredníctvom spolupráce s relevantnými obchodnými skupinami, ako sú Global Business Dialogue. (www.gbde.org)

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	spolupráca s relevantnými obchodnými skupinami pri regulácií e-obchodu


	Číslo úlohy: 

1.a.2
	Názov úlohy:

Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov ("Go Digital") koordináciu vzájomnej výmeny vedomostí a informácií o praktických príkladoch, pripravenosti na e-obchod a meraní ukazovateľov (benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou pomôcť malým a stredným podnikom začleniť e-obchod do obchodných stratégií. 

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie referenčných centier

vytvorenie služieb s e- obchodom


	Číslo úlohy:

1.a.3
	Názov úlohy:

Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu využívania integrovaných služieb v režime on-line.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	technicky pripraviť možnosť vydávania občianskych preukazov do preukazov s elektronickým čipom pre zaručený elektronický podpis


	1. b
	 Verejná správa on-line – elektronický prístup k verejným službám


	Číslo úlohy:

1.b.1
	Názov úlohy:

Sprístupniť základné identifikačné údaje o subjektoch evidovaných v registri organizácií na portáli Štatistického úradu SR.

	Gestor úlohy: Predseda Štatistického úradu SR

	Termín úlohy:
	31. 12. 2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	verejne prístupný register organizácií


	Číslo úlohy:

1.b.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií s prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu pri udržiavaní aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné poskytovanie informácií pre potreby centrálneho portálu (metodický pokyn).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2004 – 2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	začatie testovacej prevádzky vstupného bodu

ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania

zabezpečenie systému aktualizácie, vypracovanie metodického pokynu v tejto súvislosti


	Číslo úlohy:

1.b.3
	Názov úlohy:

Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná mapa" k e-Governmentu)

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2006 - realizácia úloh cestovnej mapy

2006 - realizácia a koordinácia úloh AP III MINERVA


	Číslo úlohy:

1.b.4
	Názov úlohy:

Zabezpečiť zjednodušené elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napr. zrýchlené (on-line) postupy na založenie spoločností.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Skrátenie času potrebného pre založenie súkromnej spoločnosti


	Číslo úlohy: 

1.b.5
	Názov úlohy:

Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný. V tejto úlohe budú v roku 2005 realizované nasledovné čiastkové úlohy:

a) Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov VS ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov.

b) Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty systému a otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku.

	Gestor úlohy: Predseda Štatistického úradu SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh základných východísk,

návrh realizačnej štúdie


	Číslo úlohy: 

1.b.6
	Názov úlohy:

Zabezpečiť vypracovanie definície Bezvýznamového identifikátora fyzických osôb (BIFO) pre registre verejnej správy.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	2006 - zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla


	Číslo úlohy: 

1.b.7
	Názov úlohy:

Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie súčasti Referenčného registra ekonomických subjektov - živnostenský register Systému základných registrov verejnej správy.

	Gestor úlohy: Minister vnútra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie systému základných registrov,

sprístupnenie informácií z uvedených registrov pre využitie vo verejnej správe ako aj pre komerčné subjekty


	Číslo úlohy:

1.b.8
	Názov úlohy:

Zriadiť portál pre e-procurement - online verejné obstarávanie (nákup a prevádzkovanie bude v súlade s podmienkami dostupnosti IKT pre občanov so zdravotným postihnutím).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet realizovaných elektronických verejných obstarávaní,

percento z celkového objemu obstarávania centrálnej štátnej a verejnej správy, úspora nákladov na obstarávanie, miera skrátenia procesu verejného obstarávania


	Číslo úlohy: 

1.b.9
	Názov úlohy:

Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

	Termín úlohy:
	2007

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho zabezpečenia,

zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu


	Číslo úlohy: 

1.b.10
	Názov úlohy:

Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.

	Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

	Termín úlohy:
	2009

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	predložiť návrh základných východísk,

predložiť legislatívny zámer,

predložiť návrh realizačnej štúdie,


	Číslo úlohy: 

1.b.12
	Názov úlohy:

Vybudovanie Základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZB GIS) - ako nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii).

	Gestor úlohy: Predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie základnej bázy informácií pre (ZB GIS)


	Číslo úlohy: 

1.b.13
	Názov úlohy:

Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet


	Číslo úlohy: 

1.b.14
	Názov úlohy:

Realizovať plne on-line službu podania žiadosti o príspevky na deti.

	Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k 31. 6. 2006 (Roadmap)


	Číslo úlohy: 

1.b.15
	Názov úlohy:

Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný. V tejto úlohe bude v roku 2006 realizovaná nasledovná čiastková úloha:

a) Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	legislatívny zámer


	1. c
	 Zdravotníctvo on-line


	Číslo úlohy: 

1.c.1
	Názov úlohy:

Koncepcia a legislatíva zdravotníckej informatiky, vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR, legislatívna podpora rozvoja informatiky a aktualizácia koncepcie rozvoja informatiky v rezorte MZ SR. 

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie koncepcie a legislatívy zdravotníckej informatiky, vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR


	Číslo úlohy: 

1.c.2
	Názov úlohy:

Integrácia informačnej  sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku


	Číslo úlohy: 

1.c.3
	Názov úlohy:

Vybudovanie Národného centra zdravotníckych informácií, návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra a jej realizácia.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vybudovanie Národného centra zdravotníckych informácií, návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra


	Číslo úlohy: 

1.c.4
	Názov úlohy:

Prevádzka a rozvoj ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte MZ SR.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet služieb ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte MZ SR


	Číslo úlohy: 

1.c.5
	Názov úlohy:

Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry  a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.

	Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	materiál o stave informatizácie zdravotníckych zariadení, národnej a regionálnej zdravotníckej infraštruktúry a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ


	1. d
	Národný digitálny obsah pre globálne siete


	Číslo úlohy: 

1.d.1
	Názov úlohy:

Podporovať budovanie  národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva (otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových inštitúcií atď.).

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry 


	Číslo úlohy: 

1.d.2
	Názov úlohy:

Realizovať Register kultúry - portál, ktorý umožní sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát za všetky oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na internete.

	Gestor úlohy: Minister kultúry SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	spustenie Registra kultúry pre verejnosť


	Číslo úlohy: 

1.d.3
	Názov úlohy:

Realizácia projektov i úloh z Programu informatizácie rezortu MP SR do roku 2005

	Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vybudovaná rezortná dátová sieť WAN –LAN, ktorá prepája MP SR a jeho externé odbory s úradmi špecializovanej štátnej správy rezortu, ktorá poskytuje tieto dátové služby: bezpečné centrálne pripojenie do Internetu, komplexná správa  elektronickej pošty a dve centrálne riadené sieťové aplikácie,

vytvorená internetová aplikácia veterinárneho GIS-u ako nástroja na veterinárnu ochranu územia,

implementovaných 5 opatrení riadenia bezpečnosti informačného systému rezortu pôdohospodárstva zo štandardu STN ISO/IEC 177 99


	Číslo úlohy:

1.d.4
	Názov úlohy:

Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu pôdohospodárstva

	Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva 

	Termín úlohy:
	31.12.2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Na existujúcej dátovej sieti WAN – LAN rezortu:

- Implementovaná IP telefónia

- Zjednotený systém poskytovateľov pevných hlasových služieb a poskytovateľov mobilných komunikačných služieb


	1. e
	 Inteligentné dopravné systémy


	Číslo úlohy:

1.e.1
	Názov úlohy:

Implementácia inteligentných dopravných služieb.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet realizovaných domácich a  európskych projektov


	1. f
	 Životné prostredie on-line


	Číslo úlohy: 

1.f.1
	Názov úlohy:

Podporovať ďalší rozvoj siete EIONET na zber, monitorovanie a informovanie o environmentálnych údajoch kompatibilnej s rozvíjajúcimi sa sieťami v Európe.

	Gestor úlohy: Minister životného prostredia SR

	Termín úlohy:
	31. 12. 2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Zabezpečenie prevádzky a rozvoja NFP EIONET


2. Investície do ľudí a ich kvalifikácie

	2. a
	 Európska mládež v digitálnom veku


	Číslo úlohy: 

2.a.1
	Názov úlohy:

Zabezpečiť pripojenie všetkých škôl do internetu.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2008

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	percento pripojených škôl


	Číslo úlohy: 

2.a.2
	Názov úlohy:

Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva t.j. budovanie modernej školy.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2006

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR


	Číslo úlohy: 

2.a.3
	Názov úlohy:

a) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).

b) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov.

c) Otvorená škola - projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	2008

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagocickom procese v percentách

počet žiakov využívajúcich počítače v pedagocickom procese v percentách


	Číslo úlohy: 

2.a.4
	Názov úlohy:

a) Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl.

b) Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na informačných a komunikačných technológiách.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagocickom procese v percentách

počet žiakov využívajúcich počítače v pedagocickom procese v percentách


	Číslo úlohy: 

2.a.5
	Názov úlohy:

Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať pilotné projekty, výmenu najlepších praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.

	Gestor úlohy: Minister školstva SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	percento žiakov, ktorí preukazateľným spôsobom nadobudli základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky, počet podporených pilotných projektov, správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ


	2. b
	 Akvizícia zručností potrebných pre poskytovanie digitálnych informácií a služieb u zamestnancov štátnej a verejnej správy


	Číslo úlohy: 

2.b.1
	Názov úlohy:

Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Realizovať Koncepciu informačného systému v štátnej službe. Uplatniť medzinárodne uznávané programy typu ECDL.

	Gestor úlohy: Príslušní ministri

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	min. 8 000 štátnych zamestnancov bude mať certifikát ECDL - Štart, 2008 - všetci štátni zamestnanci vykonávajúci štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste, na ktorom sú na výkon štátnej služby požadované vedomosti a zručnosti potrebné pre efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií budú mať certifikát ECDL – Štart


	2. c
	 Umožniť všetkým účasť na tvorbe a prínosoch znalostnej ekonomiky 


	Číslo úlohy:

2.c.1
	Názov úlohy:

Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov výkonu a výmeny najlepších praktík.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	aktualizácia databázy najlepších praktík EÚ pre oblasť IS


3. Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet

	3. b
	Posilnenie konkurencie v poskytovaní prístupu k miestnym prístupovým sieťam


	Číslo úlohy:

3.b.1
	Názov úlohy:

Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. Identifikovať prekážky a vyriešiť sporné otázky, ktoré bránia posiľňovaniu konkurencie v miestnych prístupových sieťach a následne priebežne zverejňovať správy o ich odstránení na internete.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vypracovanie štúdie možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podieľ chrbticových sietí


	Číslo úlohy:

3.b.2
	Názov úlohy:

Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v menej rozvinutých regiónoch.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	Počet podaných projektov v rámci OPZI, bod 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor a tiež projekty zaradené do zásobníku projektov pre programovacie obdobie 2007 - 2013


	Číslo úlohy:

3.b.3
	Názov úlohy:

Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	30.6.2006 ukončenie pilotného vysielania. Príprava Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup (uznesenie vlády SR č.5 z 11.1.2006), 2006 - Príprava Stratégie prechodu z analógového TV vysielania na digitálne pozemské TV vysielanie.


	3. c
	 Integrácia informačnej bezpečnosti do IT transakcií na všetkých úrovniach


	Číslo úlohy:

3.c.1
	Názov úlohy:

Zdokonaliť celkovú bezpečnosť on-line transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti, inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania, zahrňujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno/súkromnej spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja systémov včasného varovania).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a certifikáty bezpečnosti, vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS


	Číslo úlohy:

3.c.2
	Názov úlohy:

Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok bezpečnosti (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).

	Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

	Termín úlohy:
	priebežne

	Merateľné ukazovatele pokroku:
	realizácia školení




I

