Príloha č. 13

Odhad kontrahovania (uzatvorenia zmlúv s dodávateľmi prác, tovarov a služieb) prostriedkov z KF k 30.06.2006 

	 
	 
	 
	

	č. finančného memoranda / rozhodnutia EK
	názov opatrenia / rozhodnutia
	Kontrahované (EUR) - odhad
	Odhad dátumu, ku ktorému bude nakontrahované 100%

	2000 SK 16 P PE 001
	Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne
	7 936 700
	Nakontrahované 100% pred 31.12.2005*

	2000 SK 16 P PE 002
	Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre
	9 937 885
	10/2006

	2000 SK 16 P PE 003
	Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica
	45 468 667
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2000 SK 16 P PE 004
	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Komárno
	8 043 700
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2001 SK 16 P PE 005
	Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene 
	10 967 050
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2000 SK 16 P PA 001
	Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov
	1 233 086
	Nakontrahované 100% pred 31.12.2005*

	2000 SK 16 P PA 003
	Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu
	442 456
	Nakontrahované 100% pred 31.12.2005*

	2001 SK 16 P PE 007
	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne Dolný Turiec 
	11 211 457,24
	10/2006

	2002 SK 16 P PE 008
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplina 
	21 058 829,79
	10/2006

	2002 SK 16 P PE 009
	Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova 
	9 858 595,94
	10/2006

	2002 SK 16 P PE 010
	Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici 
	11 705 151,40
	10/2006

	2002 SK 16 P PE 011
	Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie
	19 051 500
	10/2006

	2002 SK 16 P PE 012
	Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
	27 032 200
	11/2006

	2002 SK  16 P PA  007
	Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike
	1 012 000
	Nakontrahované 100% pred 31.12.2005*

	 2002 SK  16 P PA  008
	Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
	3 310 219,1
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006*

	2003 SK 16 P PE 013
	Žilina - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne
	12 000 000
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2003 SK 16 P PE 014
	Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd
	18 882 279,28
	03/2007

	2003 SK 16 P PE 015
	Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne
	20 870 602,39
	03/2007

	2003 SK 16 P PE 016
	Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
	12 012 000
	03/2007

	2003 SK 16 P PE 017
	Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
	19 233 050
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2003 SK 16 P PE 018
	Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiareň odpadových vôd
	11 704 171
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2003 SK 16 P PE 019
	Dostavba ČOV Poprad - Matejovce
	19 501 000
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2003 SK 16 P PA 009
	Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore
	6 660 000
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	2003 Sk 16 P PA 010
	Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych inestičných projektov
	820 000
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 001
	Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
	52 583 000
	Nakontrahované 100% do 30.06.2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 002
	Vranov - pitná voda a kanalizacia v povodí rieky Tople
	133 409,21
	09/2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 003
	Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta
	0
	08/2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 004
	Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín
	0
	08/2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 005
	Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
	61 934
	10/2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 006
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu - etapa č.1
	838 234
	07/2006

	CCI 2004 SK 16 C PE 007
	Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v Bratislave
	0
	02/2007


* sumy uvedené v tabuľke nepredstavujú celkovú alokáciu finančných prostriedkov na FM nakoľko na projektoch ostali ku dňu ich ukončenia rezervy, ktoré neboli použité, v týchto prípadoch ich však v tabuľke uvádzame ako 100% nakontrahované.
