
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Rozhodnutie
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

číslo. 42/2008 z 22. januára 2008,

ktorým je určený záväzný harmonogram prípravy a termíny predkladania
žiadostí o NFP prijímateľmi na EK na financovanie stavieb podľa

schválených priorít OPD pre programové obdobie 2007 - 2013

Podľa návrhu priorít prípravy a realizácie stavieb cestnej infraštruktúry TEN-T a rýchlostných
komunikácií prerokovanom a schválenom dňa 21.1.2008 na porade vedenia MDPT

Týmto rozhodnutím ukladám predsedovi predstavenstva a generálnemu
riaditeľovi NDS

Ing. Igorovi Chomovi

spracovať a predložiť dokumentáciu projektov financovaných v rámci Operačného programu
doprava 2007 - 2013 v nasledovných termínoch:

P.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Názov projektu

D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov
Dl Sverepec - Vrtižer I. úsek
Dl Sverepec - Vrtižer II. úsek
Dl Studenec - Behárovce
D3 Svrčinovec - Skalité
Dl Jablonov - Studenec
D3 Oščadnica - Čadca
Dl Prešov západ - Prešov juh - tunel
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec
Rl Žarnovica - Šašovské Podhradie, I. etapa
Rl Žarnovica - Šašovské Podhradie, H. etapa
R4 Košice - Milhosť
R2 Lipovník - Jablonov nad Turňou
R2 Ožďany - Zacharovce
R2 Pstruša - Kriváň
R2 Ruskovce - Pravotice

Termín
predloženia

ŽoNFPnaEK

31.1.2008
21.1.2008
21.1.2008
31.3.2008
31.7.2008
30.5.2008
27.2.2009
01.2010
12.2010

30.5.2008
30.5.2008
30.4.2009

11.2012
10.2010

4.12.2009
02.2010

Termín
predloženia
súťažných

podkladov na
RO

-
31.1.2008

-
30.5.2008
30.9.2008
31.7.2008
30.4.2009
03.2010
02.2011

-
31.3.2008
30.6.2009

01.2013
12.2010

26.2.2010
04.2010


