Príloha 2
Prehľad projektov nepriamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1
Projekt  Križovany 400 kV rekonštrukcia, Fáza 2 - časť 2, Fáza 3
· celková hodnota projektu

24,0 mil. EUR   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


20,8 mil. EUR   (30.9. 2008)
Hlavným cieľom projektu je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po ukončení prevádzky JE V1 Bohunice rekonštrukciou rozvodne v Križovanoch na 400 kV. 

Celý investičný projekt bol ukončený 25.09. 2008. Čerpania grantu BIDSF na posledné platby Zhotoviteľovi a Konzultantovi PMU - Projektovej Manažérskej Jednotke prebehnú do konca roku 2008, resp. v prvom štvrťroku 2009. 

Projekt PMU Konzultant

· celková hodnota projektu

3,0 mil. EUR   (83% BIDSF, t.j. 2,50 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. EUR
 (30.9. 2008)
Medzinárodná verejná súťaž na poskytovanie konzultačných služieb a technického poradenstva pre Konzultant PMU pre implementáciu projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola ukončená dňa 15.09. 2008 Bezvýhradným stanoviskom EBRD k uzatvoreniu zmluvy s Konzultantom PMU. Zmluva s Konzultantom PMU bola podpísaná dňa 08.10. 2008 a v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie a verejných súťaží na výber zhotoviteľov jednotlivých projektov
Projekt  TR Bošáca - rozšírenie, nový výkonový transformátor 350MVA, R 400kV - 1 pole
· celková hodnota projektu

  5,5 mil. EUR   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. EUR
   (30.9. 2008)
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom doplnenia transformačnej kapacity v elektrickej stanici Bošáca v období 2007 - 2008.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.
Projekt  Transformácia 400/110kV Medzibrod
· celková hodnota projektu

46,8 mil. EUR   (48% BIDSF, t.j. 22,6 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. EUR
   (30.9. 2008)
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod v období 2005 - 2010.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.
Projekt  Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Moldava (pripojenie U.S. Steel Košice)
· celková hodnota projektu

58,4 mil. EUR   (10% BIDSF, t.j. 6,0 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. EUR
   (30.9. 2008)
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom rekonštrukcie dvojitého vedenia 220kV Lemešany - U.S. Steel Košice na dvojité vedenie 400kV Lemešany - Moldava so zaslučkovaním do rozvodne U.S. Steel Košice (USSK) v období 2007 - 2011.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.
Projekt Rámec financovanie projektov udržateľnej energie – kreditná linka 
· celková hodnota projektu

75,0 mil. EUR   (20% BIDSF, t.j. 15 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. EUR   (30.9. 2008)
Cieľom projektu je vytvorenie úverovej linky so slovenskými bankami na poskytovanie úverov pre spoločnosti súkromného sektora, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF; konkrétne energetickej efektívnosti a malé projekty podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia sú zamerané najmä na:

· Modernizáciu klimatizačných systémov

· Modernizáciu,  rekonštrukciu vykurovacích systémov

· Podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla

· Výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie (vietor, projekty malých vodných elektrární, solárna výroba elektriny a tepla, geotermálna energia a projekty na výrobu elektriny a tepla z biomasy alebo bioplynu)

· Inštaláciu regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná)

· Modernizáciu zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

Projekt je v štádiu realizácie. 

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách 

· celková hodnota projektu

10,0 mil. EUR   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. EUR   (30.9. 2008)
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov v Nitrianskom a Trnavskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:
· Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti

· Modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky
· Modernizácia,  rekonštrukcia vykurovacích systémov

· Inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· Modernizácia systémov prípravy teplej vody

· Modernizácia systémov vnútorného osvetlenia

· Modernizácia klimatizačných systémov

Projekt je v štádiu realizácie. 
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