Správa o pokroku 

Správa o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu za Národný kontaktný bod a platobný orgán

1 Účel správy

Správa o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu predkladaná podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny slúži ako informatívny materiál s cieľom oboznámiť vládu Slovenskej republiky o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v implementácii Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „FM EHP“) za obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009. Správa obsahuje taktiež informácie týkajúce sa finančného riadenia, monitorovania, kontroly a publicity. Celková alokácia pre Slovenskú republiku v rámci FM EHP predstavuje 31 046 400 EUR a 36 089 550 EUR z NFM. Na úrovni Slovenskej republiky vystupujú dva subjekty, ktoré v súlade s uznesením vlády SR č. 262/2007 zodpovedajú za agendu vyplývajúcu z Pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu:

· Národný kontaktný bod (Úrad vlády SR);

· Platobný orgán (Ministerstvo financií SR).
2 Dokumenty týkajúce sa riadenia a implementácie FM

2.1 Pravidlá implementácie NFM a FM EHP
V sledovanom období boli z materiálu Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 1.0 schváleného uznesením vlády SR č.262/2007 udelené nasledujúce výnimky:

1. Výnimka ministra financií SR č.7 z 10. 2. 2009, ktorá umožnila sprostredkovateľovi BG SK0007 požadovať finančné prostriedky do výšky 65% z nenávratného finančného príspevku. 

2. Výnimka ministra financií SR č.8 z 20. 3. 2009, ktorá umožnila sprostredkovateľovi BG SK0057 požadovať finančné prostriedky do výšky 80% z nenávratného finančného príspevku. 
MF SR-PO a ÚV SR-NKB zorganizovali spoločné pracovné stretnutie zástupcov sprostredkovateľov, NKB a PO v  októbri 2008 a následne v marci a máji 2009. Na základe podnetov z týchto spoločných pracovných stretnutí a školení a na základe skúseností subjektov zapojených do implementácie a finančného riadenia FM EHP a NFM vyplynula pre účely ďalšieho úspešného riadenia FM EHP a NFM potreba doplniť a aktualizovať národný legislatívny rámec. Pri aktualizácii koncepčných dokumentov sa vychádzalo z nasledovných princípov: 

· sprostredkovateľom a konečným prijímateľom z verejného sektora a mimovládneho sektora bude v Slovenskej republike naďalej poskytované spolufinancovanie so štátneho rozpočtu, 

· prostriedky donorov prevádzané prostredníctvom ÚFM budú naďalej predplácané zo štátneho rozpočtu, 

· kurzové rozdiely súvisiace s posilňovaním meny SKK voči EUR po podpise zmluvy o poskytnutí NFP budú v plnej výške hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií SR schválili dňa 26. mája 2009 aktualizáciu materiálu „Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu – verzia 2.0“ (ďalej len Pravidlá, verzia 2.0). Tento dokument nadviazal na skúsenosti a podnety z implementačnej praxe všetkých subjektov zapojených do implementácie a finančného riadenia FM EHP a NFM, najmä konečných prijímateľov, sprostredkovateľov, NKB a PO. Pre prípravu Pravidiel, verzia 2.0 bola vytvorená pracovná skupina zo zástupcov NKB, PO a sprostredkovateľov. Pravidlá boli predložené aj na pripomienky ÚFM. 

Zmeny v materiáli Pravidlá, verzia 2.0 sa týkajú najmä:

· doplnenia kompetencií NKB, sprostredkovateľa a PO,

· úpravy textu materiálu a príloh vo väzbe na prijatie meny EUR v SR, 

· doplnenia schém finančných tokov a lehôt pre všetky subjekty zapojené do systému finančného riadenia, 

· doplnenie systému predkladania PCR a čiastkovej PCR, 

· podrobné stanovenie podmienok kombinácie systémov finančného riadenia na úrovni IP a na úrovni BG, 

· stanovenia podmienok pre spracovanie žiadostí o platbu/žiadostí o preddavok v prípade, keď konečný prijímateľ/príjemca pomoci/sprostredkovateľ nedisponuje originálom PIR,

· systém úprav PIR/PCR na úrovni KP/PP/SP na základe zistení NKB a PO, doplnenia schém finančných tokov a lehôt pre všetky subjekty zapojené do systému finančného riadenia, 

· stanovenia podmienok pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci v prípade zmeny systému financovania.

2.2 Usmernenia PO

V súvislosti so zavedením spoločnej meny euro v Slovenskej republike vydalo MF SR v pozícii PO 4. decembra 2008 usmernenie MF SR č. 17/2008. Tento materiál stanovuje podmienky prechodu na menu euro pre všetky subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM.
MF SR ako PO následne vydalo 26. mája. 2009 aktualizované Usmernenie Platobného orgánu č. 9/2007 - k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0 a dňa 23. júna 2009 aktualizované Usmernenie platobného orgánu č. 8/2007-U k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku medzi NKB a sprostredkovateľom v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0. 
Pod gesciou PO paralelne prebiehala aktualizácia Usmernenia č. 7/2007 k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM. 
2.3 Usmernenia NKB
NKB pripravoval aktualizáciu Príručky pre KP/PP/SP BG z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
2.4 Štatút a rokovací poriadok NMV
NMV na 10. rokovaní uznesením schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a vzal na vedomie Dodatok č. 1 k Štatútu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Predmetom Dodatku č. 1 k Štatútu NMV bolo zapracovanie zmeny názvu odboru, ktorý zabezpečuje implementáciu FM EHP a NFM. Názov odboru je Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Predmetom Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku NMV bolo zapracovanie špecifického postupu pri hlasovaní a odporúčaní žiadostí o poskytnutie NFP. Dodatky sú zverejnené na stránke www.eeagrants.sk.
3 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
3.1 Výzvy vyhlásené v sledovanom období v rámci IP
3.1.1 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora - kód výzvy 0607

Výzva 0607 bola vyhlásená dňa 21. januára 2008 a v sledovanom období prebiehalo už len hodnotenie projektov na nadnárodnej úrovni. Výsledkom hodnotenia ÚFM bolo 8 schválených žiadostí. Dvaja žiadatelia odmietli ponuku  na poskytnutie grantu, preto čiastka 548 473,00 EUR zostane nevyčerpaná. Dohody o poskytnutí grantu boli podpísané pre 6 IP v celkovej výške 3 013 902,00 EUR z oboch finančných mechanizmov. 
Posledná podpísaná Dohoda o poskytnutí grantu bola doručená NKB 25. júna 2009.               K 30. júnu 2009 prebieha proces uzatvárania národných zmlúv medzi NKB a príjemcami pomoci a do uvedeného dátumu bola podpísaná jedna zmluva o poskytnutí NFP. 

Zoznam schválených IP v rámci výzvy 0607 tvorí prílohu č. 1. 

3.1.2 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií - kód výzvy 0708
Dňa 5. mája 2008 vyhlásil NKB Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií - kód výzvy 0708.
Na NKB bolo celkovo predložených 188 žiadostí o NFP. 
Na svojom 10. rokovaní dňa 27. novembra 2008 NMV poskytol svoje odporúčania na zaslanie, resp. nezaslanie jednotlivých žiadostí na ďalšie hodnotenie ÚFM. NMV rozhodol  odporučiť NKB 63 žiadostí na zaslanie ÚFM na ďalšie hodnotenie, pričom hodnotiaci proces na národnej úrovni bol týmto ukončený. Tieto žiadosti sa v súlade s Rokovacím poriadkom NMV považujú za schválené na národnej úrovni.
Projekty odporúčané na ďalšie hodnotenie na 10. rokovaní NMV boli zaslané ÚFM                3. decembra 2008. 

Zoznam žiadostí z výzvy 0708 odporúčaných na hodnotenie ÚFM je uvedený v prílohe č. 2, Táto príloha zároveň obsahuje aj údaje o výške schváleného grantu a podpise Dohody o poskytnutí grantu oboma stranami, pokiaľ je to relevantné k 30. júnu 2009.  Príloha č. 3 uvádza štatistický prehľad  ÚFM hodnotených a finálne schválených IP v rámci výzvy 0708. 
K 30. júnu 2009 schválili MZV a/alebo VFM 48 IP, 14 IP bolo zamietnutých a pri jednom IP NKB na základe požiadavky žiadateľa bol tento IP stiahnutý z ďalšieho hodnotenia.
V rámci výzvy 0708 bolo celkovo prerozdelených 30 239 416,00 EUR z FM EHP a NFM. 

Po doručení prvých Dohôd o poskytnutí grantu, podpísaných zástupcami MZV NK a/alebo VFM na strane prispievateľských štátov a podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny za SR, pristúpil NKB k transpozícií ich ustanovení do národných zmlúv o poskytnutí NFP s jednotlivými konečnými prijímateľmi. 


Ku dňu 30. jún 2009 bolo NKB doručených 27 Dohôd o poskytnutí grantu podpísaných oboma stranami pre 27 IP z tejto výzvy. K uvedenému dátumu stihol NKB uzavrieť len jednu zmluvu o poskytnutí NFP s KP, čo vyplynulo z neskoršieho doručenia Dohôd o poskytnutí grantu Národnému kontaktnému bodu. 

Z dôvodu časovej náročnosti hodnotenia projektov, prípravy Dohôd o poskytnutí grantu i národných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo v priebehu 1. polroka 2009 k posunu začiatkov realizácie schválených IP. S realizáciou schválených IP z výziev 0607 a 0708 sa začne v 3. štvrťroku 2009 s termínom ukončenia do 30. apríla 2011.

NKB bol na základe doterajších skúseností pripravený na promptné uzatváranie zmlúv s KP pre IP schválené v rámci výziev 0607 a 0708.

Projekty z tejto výzvy budú realizované v období, ktoré budú pokrývať nasledujúca správa o pokroku. 
Výzvy vyhlásené v sledovanom období v rámci BG 
V sledovanom období boli vyhlásené nasledovné výzvy:

· sprostredkovateľ Nadácia SOCIA vyhlásil v poradí 2. výzvu s alokáciou 800 000 EUR s dátumom uzavretia výzvy  16. februára 2009, 

· sprostredkovateľ Nadácia Ekopolis uzavrel v sledovanom období aj  2. a 3. výzvu, 

· sprostredkovateľ Nadácia Otvorenej Spoločnosti 16. septembra 2008 vyhlásil v poradí 2. výzvu s alokáciou 912 688, 95 EUR s dátumom uzavretia výzvy 16. novembra 2008,

· sprostredkovateľ SAIA, n. o. vyhlásil 1. októbra 2008 v poradí 2. výzvu, 

· sprostredkovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásil 23. apríla 2008 svoju jedinú plánovanú výzvu  s alokáciou 2 893 614 EUR s dátumom uzavretia 22. august 2008,

· sprostredkovateľ Nadácia na podporu občianskych aktivít vyhlásil 30. mája 2008 1. výzvu s alokáciou 625 000 EUR s dátumom uzavretia dňa 1. augusta 2008 a 7. októbra 2008 2. výzvu.

Dňa 10.decembra 2008 sa konalo stretnutie zástupcov NKB so zástupcami BG v rámci Fondu MVO k implementácii BG a dňa 20.mája 2009 sa konalo stretnutie zástupcov všetkých Sprostredkovateľov k otvoreným otázkam v rámci implementácie BG, ako aj k novému programovaciemu obdobiu na roky 2009 – 2014. 

Prehľad fyzického pokroku v implementácii jednotlivých BG k 30. júnu 2009 je uvedený v  prílohe č. 4 
4 Stav implementácie
Stav kontrahovania

V súčasnosti sa v SR implementuje celkovo 101 projektov podporovaných z FM EHP a NFM, z ktorých 87 je podporovaných z NFM aj FM EHP, 13 je podporovaných len z NFM a 1 je podporovaný len z FM EHP. 95 projektov je spolufinancovaných štátnym rozpočtom SR. 93 projektov sa realizuje formou IP, 8 formou BG.

V období rokov 2004 až 2009 bolo pre SR vyčlenených z FM EHP a NFM 67 135 950 EUR. Po vyčlenení približne 1,3 milióna EUR donormi na tzv. ex-post evaluáciu čistá alokácia pre SR predstavuje 65 793 231 EUR. Z tohto objemu SR zazmluvnila 99,17 %, čo je vo finančnom vyjadrení 65 244 759 EUR. Dvaja žiadatelia zo súkromného sektora sa rozhodli neakceptovať ponuky na poskytnutie grantu v období po 31. januári 2009, keď už nebolo možné presúvať finančné prostriedky, a preto čiastka 548 473,00 EUR zostane nezazmluvnená, čo predstavuje 0,83%.


[image: image1.emf]ALOKÁCIA A ZAZMLUVNENIE

ZDROJE FINANCOVANIA SPOLU EHP+NFM EHP NFM

Zazmluvnená čiastka 65 244 759,00 EUR 30 425 472,00 EUR 34 819 287,00 EUR

Čistá alokácia pre SR 65 793 231,00 EUR 30 425 472,00 EUR 35 367 759,00 EUR

Nevyužitá alokácia pre SR 548 472,00 EUR 0,00 EUR 548 472,00 EUR

Nevyužitá alokácia v % 0,83% 0,00% 1,55%

Zazmluvnená čiastka v % 99,17% 100,00% 98,45%


Stav implementácie individuálnych projektov
V rámci IP z výzvy 0405, ktorých realizácia začala v priebehu roka 2007, bolo v období 1. júla – 30. júna 2009 v implementácii 38 projektov. 

Z toho fyzicky ukončené sú nasledovné IP:

· SK0028
Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava (Mesto Myjava), 

· SK0042
Športovo-oddychový areál Stožok (Obec Stožok),

· SK0026
Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka 
v Lipanoch (obec Lipany),

· SK0062
Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže (Športový klub 


Senec),

· SK0045
Rekonštrukcia a modernizácia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine (Slovenský červený kríž, územný spolok Snina).

NKB na základe údajov uvádzaných v PIR vypočítal, že k 30. júnu 2009 boli fyzicky zrealizované IP z výzvy 0405 na 56,45 %. Fyzický pokrok väčšiny projektov prebieha v súlade s  PIP. Vo výraznom omeškaní sú 3 projekty:

- SK0014 „Aplikácia GIS na podporu aktivít integrovaného záchranného systému zameraných na znižovanie následkov ekologických havárii“ (Ministerstvo vnútra SR) - prebieha iba príprava podkladov pre verejné obstarávanie z dôvodu vzniknutých zmien v projekte. K 30.6.2009 prebiehalo schvaľovanie zmien v projekte na ÚFM,

- SK0049 „Skvalitnenie obecného VO s cieľom úspory energie v meste Svit“ (Mesto Svit) - došlo k omeškaniu z dôvodu zmeny projektu, ktoré spôsobilo oneskorené spustenie verejného obstarávania a následne procedurálne predĺženie procesu verejného obstarávania . KP požiadal o predĺženie realizácie IP. K 30.6.2009 prebiehalo schvaľovanie zmeny v projekte na ÚFM, 

- SK0025 „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckých opálových baniach“ (Nadácia Dubnícke opálové bane) - došlo k omeškaniu z dôvodu pozastavenia financovania projektu do obnovenia sanačných prác, na ktoré k 30.júnu 2009 prebiehalo verejné obstarávanie. 

Prehľad fyzického pokroku realizácie IP k 30. júnu 2009 je uvedený v  prílohe č. 5.

Projekty v rámci výzvy 0708 a výzvy 0607 budú realizované v období, ktoré bude pokrývať nasledujúca Správa o pokroku. 

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 konečným prijímateľom IP vyplatených 11 393 758,98 EUR, čo predstavuje  51,28 % z celkovej zazmluvnenej alokácie pre IP.  

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 3 232 533,27 EUR, čo predstavuje 15,87 % z prostriedkov FM EHP a NFM.

Stav implementácie blokových grantov

4.1.1 BG SK0008 „Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 – 2009“

Sprostredkovateľom BG zameraného na podporu ľudských práv v rámci Fondu pre mimovládne organizácie je Nadácia otvorenej spoločnosti. 

Sprostredkovateľ vyhlásil počas implementácie BG 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekty. V rámci 1. výzvy bolo predložených 54 žiadostí a  schválených 18 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 842 270,98 EUR. V rámci 2. výzvy zo dňa 16. septembra 2008 bolo predložených 30 žiadostí a  schválených 16 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 943 927,78 EUR. 

Pre 34 schválených podprojektov boli podpísané zmluvy medzi konečnými prijímateľmi a sprostredkovateľom a v súčasnosti sú podprojekty v rôznych štádiách implementácie v závislosti od poradia výzvy, v rámci ktorej boli schválené. 

Dňa 3. decembra 2008 sa uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru pre BG s cieľom oboznámenia o pokroku v implementácii BG a prezentovania úloh v najbližšom období. 

Celkovo bolo k 30.6.2009 Sprostredkovateľovi BG vyplatených 854 677,05 EUR, čo predstavuje 48,43 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.
Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 68 878,61 EUR, čo predstavuje 4,59% z prostriedkov FM EHP a NFM.

4.1.2 BG SK0009 „Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku“  v rámci Fondu pre MVO

Sprostredkovateľom BG „Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku“ zameraného na posilnenie akcieschopnosti a efektívnosti mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú deťom, mládeži a rodinám v riziku sociálneho vylúčenia je SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.  

Sprostredkovateľ vyhlásil počas implementácie BG 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekty. V rámci 1. výzvy bolo predložených 39 žiadostí a schválených 9 žiadostí na podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 792 720,99 EUR. V rámci 2. výzvy bolo predložených 27 žiadostí a schválených bolo 9  žiadostí na podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 726 975,00 EUR.

Pre všetky schválené podprojekty sprostredkovateľ podpísal s konečnými prijímateľmi zmluvy o poskytnutí NFP a v súčasnosti sa podprojekty realizujú v zmysle schválených rozpočtov a aktivít. 

Dňa 5. novembra 2008 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Riadiaceho výboru pre BG s cieľom informovať členov riadiaceho výboru o výsledkoch 1. výzvy a o priebehu v implementácii podprojektov, ktoré získali NFP.  

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 801 045,01 EUR, čo predstavuje  45,39% z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  
Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 8 338 EUR, čo predstavuje 0,56% z prostriedkov FM EHP a NFM.

4.1.3 BG SK0011 „EMVO – Podpora TUR“  v rámci Fondu pre MVO

Sprostredkovateľom BG zameraného na podporu trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci prioritných oblastí ochrana životného prostredia, trvalo udržateľnej energetiky, potravinovej bezpečnosti a environmentálnej výchovy je Nadácia Ekopolis. 

Sprostredkovateľ vyhlásil počas implementácie BG 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podprojekty. V rámci 1. výzvy bolo predložených 21 žiadostí a  schválených 8 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 473 614,30 EUR. V rámci 2. výzvy bolo predložených 20 žiadostí a  schválených 11 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 779 394,10 EUR. V rámci 3. výzvy bolo predložených 40 žiadostí o NFP a  schválených 15 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 889 041,82 EUR. 

Pre 33 z celkovo 34 schválených podprojektov boli podpísané zmluvy medzi konečnými prijímateľmi a sprostredkovateľom a v súčasnosti sú podprojekty v rôznych štádiách implementácie v závislosti od poradia výzvy, v rámci ktorej boli schválené. Pre ostávajúci 1 podprojekt nebola podpísaná zmluva, nakoľko podprojekt bude realizovaný 1. októbra 2009 a podpis zmluvy je naplánovaný na september 2009.

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 755 458,44 EUR, čo predstavuje  32,11 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 12 893,11 EUR, čo predstavuje 0,64% z prostriedkov FM EHP a NFM.

4.1.4 BG SK0007 „Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“

Sprostredkovateľom Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá je SAIA, n.o. Sprostredkovateľ vyhlásil počas implementácie BG 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekty. V rámci 1. výzvy vyhlásenej dňa 14. decembra 2007 bolo predložených 22 žiadostí a schválených 10 žiadostí na podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 798 428,40 EUR. V rámci 2. výzvy vyhlásenej dňa 1. októbra 2008 bolo predložených 24 žiadostí a schválených bolo 8 žiadostí na podprojekty v celkovej výške grantu z finančných mechanizmov 693 343,44 EUR.

Pre všetky schválené podprojekty sprostredkovateľ podpísal s konečnými prijímateľmi zmluvy o poskytnutí NFP a v súčasnosti sa podprojekty realizujú v zmysle schválených rozpočtov a aktivít. 

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 1 028 579,40 EUR, čo predstavuje  65,15 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 48 543,36 EUR, čo predstavuje 3,62 % z prostriedkov FM EHP a NFM.

Príspevok z FM EHP a NFM pre tento BG bol rozhodnutím ÚFM dňa 30. apríla zvýšený o 566 864,00 EUR. Toto zvýšenie vyplynulo z toho, že v rámci poslednej výzvy, t.j. výzvy 0708 ostali nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré NKB navrhol presunúť tieto finančné prostriedky do tohto BG.
Povaha podprojektov tohto BG si vyžadovala kumulovanie finančných prostriedkov v jednotlivých mesiacoch, najmä začiatkom školského roka prevyšujúce limit, do ktorého je možné v zmysle Pravidiel implementácie FM EHP a NFM poskytnúť zálohovú platbu, t.j. do výšky 40% z nenávratného finančného príspevku. Preto výnimka č.7 z 10. 2. 2009 ministra financií SR umožnila sprostredkovateľovi BG SK0007 požadovať finančné prostriedky do výšky 65% z nenávratného finančného príspevku. 

4.1.5 BG SK0057 „Modernizácia verejného osvetlenia“ 

Sprostredkovateľom BG zameraného na realizáciu podprojektov v oblasti modernizácie verejného osvetlenia je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 
Sprostredkovateľ vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí dňa 23. apríla 2008, pričom ku dňu uzávierky výzvy dňa 22. augusta 2008 bolo predložených 101 žiadostí o poskytnutie NFP. Zo 101 predložených žiadostí bolo 45 žiadostí schválených s celkovou výškou grantu z finančných mechanizmov 2 539 552,65 EUR a v priebehu apríla 2009 boli okrem jedného podprojektu podpísané zmluvy medzi konečnými prijímateľmi a sprostredkovateľom. 
V prípade 1 podprojektu sa očakáva podpis zmluvy o poskytnutí NFP v auguste 2009. V súčasnosti prebieha implementácia všetkých zazmluvnených podprojektov.  

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 2 148 358,71 EUR, čo predstavuje  69,20% z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 23 784 EUR, čo predstavuje 0,90% z prostriedkov FM EHP a NFM.

Keďže povaha podprojektov tohto BG si vyžadovala jednorazové investície prevyšujúce limit, do ktorého je možné v zmysle Pravidiel implementácie FM EHP a NFM poskytnúť zálohovú platbu, t.j. do výšky 40% z nenávratného finančného príspevku, výnimka č.8 z 20. 3. 2009 ministra financií SR umožnila sprostredkovateľovi BG SK0057 požadovať finančné prostriedky do výšky 80% z nenávratného finančného príspevku. 

4.1.6 BG SK0056 „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“

Sprostredkovateľom BG „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“ zameraného na cezhraničnú spoluprácu Slovenska s Ukrajinou je Nadácia na podporu občianskych aktivít. 

Sprostredkovateľ vyhlásil počas implementácie BG 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podprojekty. V rámci 1. výzvy vyhlásenej dňa 30. mája 2008 bolo predložených 24 žiadostí. Hodnotiaca komisia následne schválila 7 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z NFM 685 039,50 EUR. V rámci 2. výzvy zo dňa 7. októbra 2008 bolo predložených 23 žiadostí, z ktorých bolo schválených 8 žiadostí pre podprojekty v celkovej výške grantu z NFM 544 652,99 EUR. 

Z celkového počtu 15 schválených podprojektov boli podpísané zmluvy so 14 konečnými prijímateľmi. Zazmluvnené podprojekty sú v súčasnosti v rôznych štádiách implementácie v závislosti od poradia výzvy, v rámci ktorej boli schválené. 

V dňoch 13. októbra 2008 a 9. februára 2009 zasadal Riadiaci výbor pre Blokový grant s cieľom oboznámenia pokroku v implementácii BG a prezentovania úloh v najbližšom období. 

Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 366 200,69 EUR, čo predstavuje  17,20 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme 0,00 EUR.

4.1.7 BG SK0012 Fond počiatočného kapitálu
Celkovo bolo k 30. júnu 2009 sprostredkovateľovi BG vyplatených 391 044,84 EUR, čo predstavuje  110,80 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  Rozdiel vznikol z dôvodu kurzových rozdielov medzi celkovými oprávnenými výdavkami uvedenými v dohodách o poskytnutí grantu a kurzami, pri ktorých boli uzavreté jednotlivé zmluvy o poskytnutí NFP s KP.

Od ÚFM boli PO refundované finančné prostriedky v objeme  236 693,80 EUR, čo predstavuje 78,90 % z prostriedkov FM EHP a NFM.

Stav implementácie Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov 
V procese realizácie IP Fond technickej asistencie NKB zúčtoval čerpanie finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci štyroch reportovacích období, ktoré boli ÚFM schválené a zároveň boli ÚFM poukázané prostriedky SR - PO.

K 30. júnu 2009 bolo z Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov vyčerpaných 349 175 EUR z celkovej alokácie podľa grantovej zmluvy 1 488 706 EUR. Čerpané finančné prostriedky boli vynaložené napr. na preklady materiálov a tlmočenie, organizáciu informačných seminárov, NMV, na školenia k finančným tokom, inzerciu v médiách, na služby, ktoré zabezpečoval zmluvný externý hodnotiteľ – hodnotenie  predložených žiadostí o poskytnutie NFP, na výdavky na zamestnancov NKB a PO.
Celkovo bolo k 30. júnu 2009 v rámci Fondu technickej asistencie vyplatených 752 157,44 EUR, čo predstavuje   50,52 % z plánovaných celkových oprávnených výdavkov.  

Od ÚFM boli PO refundované prostriedky v objeme 181 864,54 EUR, čo predstavuje 14,37 % z prostriedkov FM EHP a NFM.

Kumulatívne čerpania individuálnych projektov a blokových grantov z FM EHP a NFM

Z hľadiska finančného riadenia  NFM zabezpečuje PO vyplácanie prostriedkov predplatenia a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. PO zároveň zabezpečuje vyplatenie rozdielov. Kurzové rozdiely vznikajú z dôvodu, že nadnárodné zmluvy o poskytnutí grantu sú podpisované v mene EUR a zmluvy o poskytnutí NFP na národnej úrovni boli do 31.12.2009 uzatvárané v mene  SKK, prepočítané z meny EUR kurzom ECB ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Následne po prechode na menu EUR boli tieto prepočítané z meny SKK na menu EUR konverzným kurzom. Tieto kurzové rozdiely predstavujú sumu 2 953 274,98 EUR, skutočná výška týchto rozdielov však bude závisieť od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, t.j. od reálnych výdavkov schválených ako oprávnených SP/NKB, PO a ÚFM.    


Ku dňu 30. júna 2009 PO vyplatil KP a SP z prostriedkov predplatenia zo štátneho rozpočtu prostriedky v celkovej výške 18 171 172,16 EUR. 


Z toho platby sprostredkovateľom predstavovali sumu vo výške 6 777 413,18 EUR podľa zdrojov nasledovne:

FM EHP
2 908 386,16 EUR

FM NFM
2 852 415,05 EUR

SR EHP
   513 244,61 EUR

SR NFM
   503 367,36 EUR


Z toho platby konečným prijímateľom predstavovali sumu vo výške 11 393 758,98  EUR podľa zdrojov nasledovne:

FM EHP
4 482 866,84 EUR

FM NFM
5 178 978,97 EUR

SR EHP
   798 804,54 EUR

SR NFM
   924 108,63 EUR

Na ÚFM boli predložené žiadosti o platbu v celkovej výške 4 980 147  EUR, čo predstavuje 7,57 % z čistej alokácie pre FM EHP/NFM vo výške 65 793 231 EUR. 


Zo strany ÚFM bolo SR refundovaných 3 631 764,15 EUR, čo predstavuje 5,52 % z vyššie uvedenej alokácie FM EHP a NFM.                   

Kumulatívny prehľad čerpania FM EHP/NFM k 30. júnu 2009 v rámci IP je uvedený v  prílohe č. 6.

Prehľad kumulatívneho čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých BG je uvedený  prílohe č. 7.
Riadenie implementácie NFM

V predmetnom období predkladanej Správy o pokroku sa uskutočnila organizačná zmena na NKB. V rámci organizačnej štruktúry NKB, t.j. v rámci ÚV SR bol za implementáciu NFM do 1.septembra 2008 zodpovedný odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov - oddelenie Nórskeho finančného mechanizmu a EHP. Uvedený odbor sa na základe zmeny organizačného poriadku Úradu vlády SR dňa 1. septembra 2008 rozdelil na  samostatné odbory podľa jeho existujúcich oddelení, pričom oddelenie Nórskeho finančného mechanizmu a EHP bolo pretransformované na samostatný odbor s názvom „Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“, ktorý plní funkciu NKB. 
5 Audity, kontroly a  monitoring 

Audity

V priebehu novembra až decembra roka 2008 sa uskutočnil na NKB vnútorný systémový audit č. 04/2007 ÚV SR k postupom  implementácie BG SK0012 - Fondu počiatočného kapitálu. Zo strany vnútorného auditu neboli zistené nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré priamo vplývajú na čerpanie prostriedkov z NFM. 

Kontrolná skupina sekcie auditu a kontroly MF SR  v spolupráci s audítormi Správy finančnej kontroly Bratislava a Zvolen začala dňa 22.6.2009 vládny audit na NKB a u vybraných konečných prijímateľov (ÚV SR – SK0001, Mesto Myjava – SK0028, Slovenská národná knižnica – SK0032) a sprostredkovateľovi (SAIA n.o. – SK0007). Audit je zameraný na zhodnotenie účinnosti riadiaceho a kontrolného systému a oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií – 1 BG a 3 IP. Vládny audit nebol ku dňu 30. júna 2009 ukončený. 

Overenia na mieste NKB
NKB v rámci verifikácie žiadostí o platbu a PIR priebežne overuje výdavky a realizáciu IP na mieste u KP a SP. 

V priebehu obdobia 1. júla 2008 až 30. júna 2009 NKB vykonal 36 overení na mieste u  KP a SP. Kontrolné skupiny nezaznamenali počas týchto overení žiadne závažné nedostatky a konštatovali, že implementácia projektov prebieha v súlade s plánom, pri niektorých projektoch s menším časovým oneskorením.

Certifikácia PO
Certifikácia je potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly FM EHP a NFM. Certifikácia skutočne vyplatených výdavkov deklarovaných v rámci PIR/PCR je nevyhnutným predpokladom pre predloženie žiadosti o platbu ÚFM. 

PO vykonáva certifikačné overovania na všetkých úrovniach finančného riadenie vrátane  KP/PP/SP s cieľom uistenia sa o splnení podmienok certifikácie v nasledujúcej podobe:

· PIR/PCR zahŕňajú výlučne oprávnené a aktuálne výdavky uhrádzané počas obdobia oprávnenosti,

· boli vykonané overenia dodania spolufinancovaných tovarov, služieb a prác,

· realizované výdavky sú reálne,

· NKB/SP postupoval v súlade s relevantným právnymi predpismi vrátane predpisov SR a ostatnými záväznými dokumentmi,

· existujúce výdavky sú preukázané a podložené účtovnými dokladmi alebo dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornou dokumentáciou,

· sa uchováva a dodržiava audit trail.

Od 1. januára 2008 do 30. júna 2009 bolo za všetky výzvy predložených na PO pre FM EHP a NFM zo strany NKB 81 PIR za všetky zdroje financovania (vrátane opätovne predložených) v objeme 6 930 255,86 EUR. Certifikačné overovanie bolo za uvedené obdobie  vykonané na NKB v rámci 14 PIR, z nich v rámci 1 PIR aj na úrovni sprostredkovateľa. Z celkového počtu certifikačne overovaných PIR sa 7 týkalo individuálnych projektov a 7 blokových grantov ( v rámci BG pri 6 PIR boli overené iba výdavky na riadenie BG a v 1 prípade aj výdavky na realizáciu podprojektov).


Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 391 703,03 EUR, čo je 5,65 % z celkového objemu predložených PIR a 65,16% z celkovej sumy overovaných PIR.

Neoprávnené výdavky boli identifikované v rámci 8 PIR vo výške 12 016,76 EUR. Vo všetkých prípadoch boli prijaté opatrenie na odstránenie identifikovaných nedostatkov: 2 žiadosti o platbu boli zamietnuté, v ostatných prípadoch bola znížená výška oprávnených výdavkov. Z toho výdavky vo výške 7 941,00 EUR boli po predložení doplňujúcej podpornej dokumentácie uznané ako oprávnené.   

Nezrovnalosti neboli z úrovne PO identifikované a nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach ani zaslaný podnet na výkon následnej finančnej kontroly, resp. vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. 

NKB a SP prijali v priebehu roka 2008 a 2009 k  zisteniam z certifikačného overovania primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval.

NKB po doručení zistení identifikovaných v rámci certifikačných overovaní prijal opatrenia, aby nedochádzalo k opakovaniu sa týchto zistení.

Nasledujúci zoznam uvádza prehľad zistení identifikovaných v rámci certifikačných overovaní:

1. Zadávanie údajov do ISUF

· ISUF neobsahuje aktuálny rozpočet podľa PIP,

· nezaevidované žiadosti o platbu do ISUF.

2. Nedodržanie pravidiel implementácie a ostatných dokumentov
· nedostatočné finančné riadenie podprojektov zo strany sprostredkovateľa.

3. Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu

· nedostatočne rozpracované postupy riadenia a finančného riadenia na úrovni NKB a SP;

· nedodržania vlastných postupov stanovených v internom manuáli zo strany NKB a sprostredkovateľa.

4. Neoprávnené výdavky

· nesúlad výšky vyplácaných mzdových prostriedkov s pracovnou zmluvou; 

· nesúlad nárokovaných výdavkov so Zákonníkom práce;

· nesúlad nárokovaných výdavkov s príručkou ÚFM „Pravidlá pre oprávnenosť výdavkov“;

· nesprávny prepočet národnej meny na euro pri cestovných náhradách.

5. Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy

· nedodržanie publicity zo strany konečného prijímateľa,

· nepredloženie čiastkovej PCR v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP.

6. Nedostatky pri kontrole na mieste

· formálne nedostatky vo vzore kontrolného zoznamu pre overenie na mieste;

· nedostatočné preukázanie overenia skutočného dodania prác zo strany NKB a SP;

7. Nedostatky pri verejnom obstarávaní
· nedostatočné stanovenie hodnotiacich kritérií na úrovni konečného prijímateľa.

8. Ostatné

· formálne nedostatky pri vyplňovaní žiadostí o platbu a žiadostí sprostredkovateľa o preddavok zo strany NKB;

· nedostatočné overenie priameho prepojenia výdavkov na implementáciu FM EHP a NFM zo strany NKB;

· podporná dokumentácia k žiadosti o platbu v čase certifikačného overovania neobsahovala všetky dokumenty, ktoré stanovuje Príručka pre konečného prijímateľa, príjemcu pomoci a sprostredkovateľa blokového grantu z FM EHP a NFM;  

· podporná dokumentácia k žiadosti o platbu neobsahovala dôkaz o využití zakúpeného majetku výlučne na účely projektu;

· NKB v rámci vykonania administratívnej kontroly neoveril, či konečný prijímateľ v zmysle memoránd o porozumení pre implementáciu FM EHP a NFM dodržuje pravidlá rodovej rovnosti.

Externý monitoring ÚFM


V priebehu mesiaca máj a jún 2009 sa uskutočnil externý monitoring BG SK0011 „EMVO – TUR“,  BG SK0056 „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“, IP SK0025 –Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckých opálových baniach a IP SK0036 „Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea“ organizovaný z úrovne ÚFM. 
5.1.1 Externý monitoring SK0011

V dňoch 1.-3. júna 2009 sa uskutočnil externý monitoring BG SK0011 z úrovne ÚFM. Monitorovacie návštevy prebehli tak u sprostredkovateľa, ako aj u konečných prijímateľov podprojektov a u NKB a PO.  K termínu 30.jún.2009 nebola zo strany ÚFM predložená Detailná monitorovacia správa. 

5.1.2 Externý monitoring SK0056

V dňoch 27.-29. mája 2009 sa uskutočnil externý monitoring BG SK0056 z úrovne ÚFM. Monitorovacie návštevy prebehli tak u sprostredkovateľa, ako aj u konečných prijímateľov podprojektov a u NKB a PO. K termínu 30.6.2008 nebola zo strany ÚFM predložená Detailná monitorovacia správa. 

5.1.3 Externý monitoring SK0025

V dňoch 26. a 27. mája 2009 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0025 z úrovne ÚFM. Monitorovacie návštevy prebehli u konečného prijímateľa a u NKB a PO. V rámci predloženej Detailnej monitorovacej správy boli sformulované nasledujúce závery a odporúčania:

1. Konečnému prijímateľovi sa odporúča zorganizovať nové verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných, sanačných prác ústí štôlní. 

2. Ak je to akceptovateľné pre Ministerstvo životného prostredia SR a iné relevantné orgány ako Hlavný banský úrad odporúča sa, aby štátny podnik Rudné bane vykonával renovačné práce starých banských štôlní.

3. S ohľadom na biodiverzitné aspekty netopierov sa odporúča nájsť flexibilnejšie riešenie so zámerom ponechať plne otvorené vstupy do baní pre prelet netopierov.

4. Odporúča sa voľba jasnej metódy pri vykonávaní letného monitoringu. 

KP postupne prijíma opatrenia v zmysle týchto odporúčaní.

5.1.4 Externý monitoring SK0036

V dňoch 14. a 15. mája 2009 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0036 z úrovne ÚFM. Monitorovacie návštevy prebehli u konečného prijímateľa a u NKB a PO. V rámci predloženej Detailnej monitorovacej správy boli sformulované nasledujúce závery a odporúčania:
1. Urýchliť proces VO aj pri aktivitách, ktorých začiatok je plánovaný  na  neskoršie obdobie. 

2. Do VO na klimatizáciu zahrnúť podmienku vypracovania technického riešenia zhotoviteľom, toto technické riešenie skontrolovať expertom na klimatizáciu z relevantnej inštitúcie (napr. SNM, univerzita...)

KP postupne prijíma opatrenia v zmysle týchto odporúčaní.

Sťažnosti a nezrovnalosti
V sledovanom období nebola ÚV SR podaná žiadna sťažnosť. V sledovanom období neeviduje NKB žiadnu nezrovnalosť. 

6 Publicita
NKB počas implementácie NFM podáva informácie verejnosti o finančnom mechanizme tak, aby bola zaručená transparentnosť a posilnená informovanosť verejnosti podľa príslušných ustanovení Pravidiel pre publicitu vydaných ÚFM.
Cieľom informovanosti a publicity v rámci NFM je štandardizovať postupy konečných prijímateľov, príjemcov pomoci a sprostredkovateľov  pri realizácií opatrení pre informovanosť a publicitu, zjednotiť ich grafické úpravy a  postup pri organizovaní informačných podujatí ako napríklad tlačových konferencií, seminárov, a pod., cieľom ktorých je najmä informovať médiá a širokú verejnosť o NFM  a projektoch, ktoré sú z nich financované prostredníctvom  NFP.  

Tlačové konferencie a slávnostné ukončenia IP
Dňa 25. októbra 2008 za účasti  ÚV SR, Národnej rady SR, Banskobystrického samosprávneho kraja  a predstaviteľov Podpolianskeho regiónu  zorganizovala Obec Stožok slávnostne otvorenie nového Športového oddychového areálu v obci Stožok pri príležitosti slávnostného ukončenia IP SK0042 „Športovo-oddychový areál Stožok“.

Dňa 29. októbra 2008 sa konalo slávnostné ukončenie IP za účastí  médií a ÚV SR k IP SK0045 „Rekonštrukcia a modernizácia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine“, implementované Slovenským červeným krížom v Snine.

Dňa 2. decembra 2008 Mesto Myjava v spolupráci s ÚV SR zorganizovali  na Mestskom úrade v Myjave tlačovú besedu pri príležitosti ukončenia realizácie IP SK0028„Revitalizácia rieky Myjava v intraviláne mesta Myjava“ za účasti Jej Excelencie p. Brit Løvseth, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR.
Dňa 19. decembra 2008 -  Dňom otvorených dverí spustili do prevádzky byt pre prácu s náhradnou a biologickou rodinou ako prvý odrazový mostík Detského domova Nádej v Bernolákove v rámci IP SK0051 „ Odrazové mostíky Detského domova Nádej v Bernolákove“.  Slávnostného otvorenia sa zúčastnila Jej excelencia Brith Løvseth, veľvyslankyňa  Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, ako aj  zástupcovia ÚV SR.

Dňa 20. marca 2009 Košický samosprávny kraj v spolupráci s ÚV SR zorganizoval tlačovú konferenciu v priestoroch Katovej Bašty v Košiciach pri príležitosti návštevy IP SK 0043 „ Katova Bašta- Katov byt, rekonštrukcia  a revitalizácia historického  areálu „ za účasti podpredsedu vlády SR a veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR Brith Løvseth.
Dňa 18. mája 2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie futbalového centra pre mimoškolské aktivity detí a mládeže v Senci v rámci ukončenia IP SK0062 „Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže“, implementované Športovým klubom Senec. Slávnostného ukončenia sa zúčastnili a pásku  prestrihli veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Brith Løvseth,  podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, primátor mesta Karol Kvál, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a predseda Športového klubu SFM Senec Alexander Matlák.

Dňa 8. júna 2009 sa uskutočnila tlačová Konferencia pri príležitosti ukončenia 1. programovacieho obdobia FM EHP a NFM (2004-2009) v hoteli Bôrik za účasti podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča, štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Oľgy Algayerovej, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Brit Løvseth, zástupcu generálneho riaditeľa Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Steinara Hagena a médií.

Prehľad o realizácii projektov a aktivitách je k dispozícii na stránka www.eeagrants.sk
Semináre, workshopy
Dňa 23. októbra 2008 sa na MF SR uskutočnilo stretnutie pracovníkov NKB, PO a sprostredkovateľov k pripravovanej aktualizácii formulárov používaných pri finančnom riadení FM EHP a NFM. 

Dňa 26. novembra 2008 pripravil NKB v spolupráci s ÚFM a MF SR Pracovné rokovanie a Seminár k FM EHP a NFM, PIP, PIR , ktoré sa konali v priestoroch Správy účelových zariadení v Bratislave.

Dňa 20. februára 2009 sa v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov NKB a PO krajín V4 k otázkam implementácie finančných mechanizmov v jednotlivých krajinách a k výmene skúseností pri implementácii FM EHP a NFM. 

Dňa 4. marca 2009 sa na MF SR uskutočnila konzultácia pracovníkov NKB, PO a sprostredkovateľov k návrhu formulárov žiadostí o preddavok a žiadostí o platbu. 

Dňa 20. marca 2009 v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov NKB, PO a sprostredkovateľov k Uzneseniu vlády č.262/2007

Dňa 20. mája 2009 v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov NKB, PO a sprostredkovateľov k pravidlám implementácie FM EHP a NFM verzia 2.0-2009 a k uzatvoreniu 1. programovacieho obdobia 2004-2009

Zástupcovia Odboru riadenia a implementácie FM EHP a NFM sa stretávajú so zástupcami SP na pracovných stretnutiach, ktorých cieľom je prediskutovať aktuálne otázky v implementácii BG. Tieto stretnutia sa stretli s pozitívnym ohlasom SP.

E-publicita
Internetová stránka NKB pre FM EHP a NFM www.eeagrants.sk je aktualizovaná podľa potreby. Pod záložkou aktuality sa  vkladajú nové informácie o vývoji a ukončení projektov, o školeniach, seminároch, workshopoch a konferenciách.

NKB pripravuje vydávanie  pravidelného štvrťročného informačného Spravodaja,  ktorým bude  informovať širokú verejnosť o aktivitách NKB ako aj priebehu implementácie FM EHP a NFM na Slovensku. Tento Spravodaj bude uverejnený na internetovej stránke www.eeagrants.sk a distribuovaný aj prostredníctvom elektronickej pošty.
Publikácie
NKB v spolupráci s veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva vydal dňa 4. júna 2009 dvojjazyčnú obrázkovú publikáciu „Brožúra realizovaných IP a BG  1. programovacieho obdobia 2004 - 2009 FM EHP a NFM“ v náklade 2000 ks .

7 Plán práce na obdobie 07/2009 – 06/2010

	Aktivita
	Cieľová skupina
	Dátum

	Príprava 11. rokovania NMV
	Členovia NMV
	september - október 2009

	11. rokovanie NMV 
	Členovia NMV
	október 2009

	Príprava 4. výročného stretnutia 
	 MZV NK, VFM,  NKB, PO
	október – november 2009

	4. výročné stretnutie
	MZV NK, VFM,  NKB, PO
	november 2009

	Podpis Zmlúv o NFP pre schválené projekty
	koneční prijímatelia, príjemcovia pomoci
	júl - august 2009

	Podpis dodatkov k Zmluvám o NFP pre BG a IP z 0405
	koneční prijímatelia, sprostredkovatelia
	júl - august 2009

	Stretnutie so sprostredkovateľmi 
	Zástupcovia sprostredkovateľov
	september 2009, december 2009

	Slávnostné ukončenia/zahájenia projektov výzvy 0405 a 0708
	koneční prijímatelia, príjemcovia pomoci sprostredkovatelia
	september – december 2010

	Vydanie príručky verzia 2.0-2009 pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/sprostredkovateľov BG
	koneční prijímatelia, príjemcovia pomoci sprostredkovatelia, NKB
	august 2009

	Školenia pre NKB, konečných prijímateľov, príjemcov pomoci, sprostredkovateľov BG výzva 0405,708,0607
	koneční prijímatelia, príjemcovia pomoci sprostredkovatelia, NKB
	august 2009


	Vydávanie Spravodaja
	NKB
	Od augusta 2009 pravidelne každé tri mesiace


Zoznam príloh

Príloha č. 1 – Zoznam schválených žiadostí výzvy 0607

Príloha č. 2 – Zoznam žiadostí postúpených na hodnotenie ÚFM v rámci výzvy 0708
Príloha č. 3 –  Štatistický prehľad hodnotenia výzvy 0607

Príloha č. 4 –  Prehľad fyzického pokroku v BG k 30.6.2009
Príloha č. 5 –  Prehľad fyzického pokroku v IP k 30.6.2009
Príloha č. 6 – Kumulatívny prehľad čerpania IP k 30.6.2009
Príloha č. 7 –  Kumulatívny prehľad čerpania BG k 30.6.2009
 Zoznam použitých skratiek
	BG
	blokový grant

	ES
	Európske spoločenstvá

	EKD
	Priorita „Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva“

	FAQ
	Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

	FM EHP
	Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

	HK
	Hodnotiaca komisia pre hodnotenie žiadostí

	IP
	individuálny projekt

	ISUF
	Informačný systém účtovania fondov

	KP
	konečný prijímateľ

	MF SR
	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

	MoP
	Memorandum o porozumení

	MZV NK
	Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok

	NKB
	Národný kontaktný bod

	NMV
	Národný monitorovací výbor pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

	OZP
	priorita „Ochrana životného prostredia“

	PCR
	Správa o ukončení projektu

	PIP
	Plán implementácie projektu

	PIR
	Priebežná správa o projekte

	PO
	Platobný orgán

	RĽZ
	Priorita „Riadenie ľudských zdrojov“

	REG
	priorita „Regionálna politika a cezhraničné aktivity“

	SCHEN
	priorita „Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva“

	SP
	sprostredkovateľ

	SR
	Slovenská republika

	TA
	priorita „Technická asistencia“

	TAC
	priorita „Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acqui communautaire“  

	TUR
	priorita „Podpora trvalo udržateľného rozvoja“

	ÚFM
	Úrad pre finančný mechanizmus

	ÚV SR
	Úrad vlády Slovenskej republiky

	VFM
	Výbor pre finančný mechanizmus

	VÚC
	Vyšší územný celok

	VYS
	priorita „Výskum“

	Výzva 0105
	Výzva na výber sprostredkovateľov Fondu pre mimovládne organizácie

	Výzva 0205
	Výzva na výber sprostredkovateľov Fondu na podporu vedy a výskumu

	Výzva 0305
	Výzva na výber sprostredkovateľa Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá

	Výzva 0405
	Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora

	Výzva 0507
	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu

	Výzva 0607
	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora 

	Výzva 0708
	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií

	ZaSD
	priorita „Zdravie a starostlivosť o deti“
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		ALOKÁCIA A ZAZMLUVNENIE

		ZDROJE FINANCOVANIA		SPOLU EHP+NFM		EHP		NFM

		Zazmluvnená čiastka		65,244,759.00 [$EUR]		30,425,472.00 [$EUR]		34,819,287.00 [$EUR]

		Čistá alokácia pre SR		65,793,231.00 [$EUR]		30,425,472.00 [$EUR]		35,367,759.00 [$EUR]

		Nevyužitá alokácia pre SR		548,472.00 [$EUR]		0.00 [$EUR]		548,472.00 [$EUR]

		Nevyužitá alokácia v %		0.83%		0.00%		1.55%

		Zazmluvnená čiastka v %		99.17%		100.00%		98.45%






