Správa
A/
Úvod

Rozvojový program priorít verejných prác zostavuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len ministerstvo) na obdobie troch rokov a predkladá každoročne do 31. júla na schválenie vláde na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Vo všeobecnosti ide o jeden z nástrojov zákona, ktorého úlohou je kontrola technickej prípravy stavieb. Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 (ďalej len „návrh RPPVP na roky 2006 až 2008“) nadväzuje na Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2005 až 2007, ktorý schválila  vláda SR uznesením č. 759 z 18. augusta 2004.

Proces prípravy a realizácie investícií - investičný proces  vo výstavbe predstavuje určitý časový úsek. Jeho dĺžka je závislá predovšetkým od technickej náročnosti investície, veľkosti, územno-technických podmienok, zložitosti kumulovania zdrojov financovania atď. Za najväčší problém nepravidelnej prípravy investícií (stavieb) je považovaný nedostatok finančných zdrojov. 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 schválený uznesením vlády SR č. 963/2004 predstavuje výrazný posun aj v oblasti plánovania (programovania) verejných prác. Rozdelenie verejných zdrojov konkretizované na jednotlivé subjekty verejnej správy umožňuje kapitolám svoje aktivity v strednodobom horizonte lepšie plánovať a využitie verejných zdrojov zefektívniť. Príprava verejných prác môže byť prispôsobovaná výške disponibilných zdrojov, ktoré nie sú síce záväzné, ale  k zmenám by malo dochádzať len v jednoznačne zdôvodnených prípadoch.

Návrh RPPVP na roky 2006 až 2008 je spracovaný vo väzbe na v súčasnosti platné plánovacie dokumenty, Národný rozvojový plán a Rámec podpory spoločenstva. Keďže roky 2007 a 2008 sú už rokmi ďalšieho plánovacieho obdobia štátu a Európskej únie, návrh RPPVP na roky 2006 až 2008 je potrebné v týchto rokoch vnímať predovšetkým ako prezentáciu kontinuity investičného procesu stavieb pripravovaných na začatie v prvých rokoch nového plánovacieho obdobia. V súčasnosti Slovenská republika pripravuje nový rozvojový plán, Národný strategický rámec rozvoja Slovenskej republiky pre obdobie 2007 až 2013, ktorý stanoví priority štátu a určí postup procesu modernizácie krajiny na celé programovacie obdobie. V nadväznosti na jeho schválenie sa očakáva definovanie nových operačných programov.

B/
Zostavenie návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008


Všetky činnosti vykonávané podľa zákona 254/1998 Z. z. majú charakter kontrolných činností. Úlohou Rozvojového programu priorít verejných prác je kontrola technického zabezpečenia verejnej práce v procese jej prípravy. Podkladom k zostaveniu návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 sú rezortné rozvojové programy a rozvojové programy krajov na roky 2006 až 2008.  Predpokladá  sa, že vychádzajú  z koncepčných   politík  rezortov,  základných 
programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja, schválenej územnoplánovacej dokumentácie a možností návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007.
Rezortné rozvojové programy a rozvojové programy krajov predložilo 24 subjektov. Z nich vyplynuli požiadavky do návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 v rozsahu 427 prioritných verejných prác s predpokladanými rozpočtovými nákladmi cca 295,0 mld. Sk, pripravovaných na začatie v  programových rokoch. Vykonaním kontroly stavu predprojektovej a projektovej prípravy, preskúmaním naplnenia kritérií a po zohľadnení požiadaviek predkladateľov uplatnených v rámci medzirezortného  pripomienkového konania  nevyhovelo 87 verejných prác.
Do návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 boli zaradené všetky verejné práce      pri ktorých predkladatelia predpokladajú spolufinancovanie s fondmi Európskej únie, spĺňajúce kritériá §8 ods. (2) zákona o verejných prácach.
Pri verejných prácach  financovaných z domácich zdrojov, okrem navrhovanej ceny kritériom je hlavne napĺňanie hospodárskej a sociálnej politiky vlády, súlad s medzinárodnými zmluvami, vzájomný súlad medzi rezortnými rozvojovými programami a rozvojovými programami krajov, zabezpečenie finančných zdrojov, prínos verejnej práce pre zamestnanosť a ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

B. 1
Celkový prehľad 

Návrh RPPVP na roky 2006 až 2008 je zostavený z 340 prioritných verejných prác na začatie, s celkovými predpokladanými nákladmi cca 272,0 mld. Sk. Ich realizácia sa predpokladá v rokoch 2006 až 2013. Predstavuje zoznam verejných prác vybraných v súlade s celospoločenskými záujmami. V návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 ministerstvo prezentuje údaje predkladateľov, týkajúce sa prípravy finančného zabezpečenia verejných prác, bez zákonnej možnosti kontroly tvorby a zabezpečenosti zdrojov financovania. Zaradenie stavby do návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 nezakladá predkladateľovi nárok na pridelenie finančných prostriedkov na konkrétnu stavbu.   
Prehľad o navrhovaných objemoch finančných prostriedkov v nadväznosti na ukončenie technickej prípravy verejných prác a následné začínanie ich realizácie za programové obdobie spolu a v príslušných rokoch (podľa údajov predkladateľov)

	2006 až 2008
	2006
	2007
	2008

	VP
	mil. Sk
	VP
	mil. Sk
	VP
	mil. Sk
	VP
	mil. Sk

	340
	36 063,9
	110
	7 578,1
	189
	16 819,2
	41
	11 666,6


[image: image1.png]Graficka interpretacia finanénych zdrojov

Sum of Verejnaraca foSh
Sum of VerejnaPraca foRozpuUC
Sum of VerejnaPraca. oRD
Sum of Verejnaraca fosD.
Sum of VerejnaPraca follverySZ
Sum of VerejnaPraca ok
Sum of VerejnaPraca oSF
Sum of Verejnaraca foSZ.

Sum of VerejnaPraca folne
Tota

32a%
0%
1%
00%
12%
0%
w07%
9%
280
100.0%




 42035,5
Finančné krytie prioritných verejných prác na roky 2006 - 2008
navrhovaných na začatie v roku  2006 podľa zdrojov 
 33885,8
Predpokladané náklady na verejnú prácu
celkové:
z toho stavebné:
mil. Sk
mil. Sk
 2458,1
 7578,1
 3082,1
 783,8
 93,0
 0,0
 82,8
 6,0
 32,4
Zdroj finančného krytia pre celú SR
 0,1
 1,1
 0,0
 1,2
mil.Sk
%
 10,3
 40,7
 968,0
 12,8
 100,0
zo štátneho rozpočtu
z rozpočtu vyšších územných celkov
z rozpočtu obcí
zo štátnych dlhopisov
z úverov so zárukou štátu
z Kohézneho fondu
zo štrukturálnych fondov
z iných zdrojov
zo súkromných zdrojov
 104,3
 1,38
Spolu

C/
Vyhodnotenie návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008
      
 Vyhodnotenie návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 je spracované z pohľadu dvoch základných kritérií. Územného - podľa regiónov NUTS II a programového - väzba                 na Národný rozvojový plán a Rámec podpory spoločenstva pri stavbách s rokom začatia 2006.
C. l

Z hľadiska územného - podľa regiónov na úrovni NUTS II 

Vychádzajúc zo základných štatistických ukazovateľov sociálnej a ekonomickej úrovne regiónov na úrovni NUTS II, všetky regióny okrem bratislavského kraja sú                  v porovnateľnej úrovni a riešia podobné problémy. Podľa informácií Eurostat-u západné Slovensko dosahuje na obyvateľa 46,2% priemeru HDP Európskej únie, stredné Slovensko 42,5% priemeru únie na obyvateľa. Východné Slovensko patrí medzi 10 najchudobnejších regiónov v Európskej únii, hrubý domáci produkt na obyvateľa tu dosahoval v roku 2002 len 39% priemeru únie. V Bratislave to bolo v roku 2002 na obyvateľa 119,2% priemeru únie. Postupné vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi zostáva aj naďalej prioritou. 

Významnú úlohu pri postupnom vyrovnávaní regionálnych rozdielov plnia verejné práce. Realizáciou verejných prác pre ktoré je zabezpečovaná technická príprava a sú zaradené v návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008, by sa mali v priebehu rokov 2006 až 2013 do regiónov alokovať investície v celkovej výške cca 272,0 mld. Sk, z toho:
· 29,0 mld. Sk do bratislavského kraja,
· 78,0 mld. Sk do regiónu západné Slovensko,
· 112,0 mld. Sk do regiónu stredné Slovensko, 
· 53,0 mld. Sk do regiónu východné Slovensko.
Výšku investícií predpokladaných na alokovanie do jednotlivých regiónov výrazne ovplyvňuje príprava dopravných stavieb. 
-  V bratislavskom kraji za cca 14,0 mld. Sk, najväčšou dopravnou investíciou je stavba Bratislava filiálka - osobná stanica s predpokladanými nákladmi 11,3 mld. Sk.

-   V regióne západné Slovensko za cca 42,0 mld. Sk, najväčšie dopravné investície predstavujú stavby Nové Mesto n/Váhom -Púchov, modernizácia trate s predpokladanými nákladmi 17,2 mld. Sk a Púchov, modernizácia trate s predpokladanými nákladmi         12,6 mld. Sk.

-    V regióne stredné Slovensko za cca 85,0 mld. Sk, najväčšími  dopravnými  investíciami sú stavby D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka s predpokladanými nákladmi       11,0 mld. Sk, D1 Višňové - Dubná Skala s predpokladanými nákladmi 11,5 mld. Sk,     D3 Svrčinovec - Skalité s predpokladanými nákladmi 7,2 mld. Sk, D1 Dubná Skala - Turany s predpokladanými nákladmi 8,2 mld. Sk, D1 Lietavská Lúčka - Višňové s predpokladanými nákladmi 5,0 mld. Sk, D1 Hubová - Ivachnová s predpokladanými nákladmi 14,8 mld. Sk.
-    V regióne východné Slovensko za cca 28,0 mld. Sk, najväčšími dopravnými investíciami sú D1 Jánovce - Jablonov za 11,3 mld. Sk, R4 Prešov, severný obchvat za 6,5 mld. Sk.
Príprava verejných prác na začatie v jednotlivých rokoch, so zameraním na rok 2006
V tabuľkovej časti prílohy č. 1 návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008, v členení podľa regiónov NUTS II a príslušných rokov začatia, sú prezentované menovité verejné práce                         s identifikačnými údajmi stavieb, predpokladanými nákladmi, navrhovanými objemami finančných prostriedkov v príslušných rokoch spolu a finančnými prostriedkami podľa zdrojov.
Prehľad navrhovaných objemov finančných prostriedkov predpokladaných na alokovanie    do jednotlivých regiónov v nadväznosti na ukončenie technickej prípravy stavieb a následné začínanie ich realizácie v príslušných rokoch (podľa údajov predkladateľov) 
	Región
	2006
	2007
	2008

	
	mil. Sk
	%
	mil. Sk
	%
	mil. Sk
	%

	bratislavský kraj
	  800,5
	10,6
	3 009,1
	17,9
	135,0
	1,2

	západné Slovensko

(trnavský, nitriansky, trenčiansky)
	2 768,1
	36,5
	4 066,5
	24,2
	805,0
	6,9

	stredné Slovensko

(banskobystrický, žilinský)
	1 834,7
	24,2
	6 441,2
	38,3
	5 998,6
	51,4

	východné Slovensko

(košický, prešovský)
	2 174,8
	28,7
	3 302,4
	19,6
	4 728,0
	40,5

	Slovensko spolu
	7 578,1
	100,0
	16 819,2
	100,0
	11 666,6
	100,0


Výšku navrhovaných objemov finančných prostriedkov na verejné práce, ktoré by sa po ukončení technickej prípravy mali začať v  roku 2006 v preferovaných regiónoch Slovenska (západné, stredné, východné) ovplyvňuje skutočnosť, že ministerstvu nebol predložený rozvojový program banskobystrického kraja. Z objemu finančných prostriedkov 2768,1 mil. Sk na začatie verejných prác v roku 2006 v regióne západné Slovensko je 687,3 mil. Sk na verejné práce pripravované v rámci rozvojových programov príslušných krajov.     Z objemu finančných prostriedkov 2 174,8 mil. Sk na začatie verejných prác v roku 2006 v regióne východné Slovensko je 700,8 mil. Sk na verejné práce  pripravované na začatie v rámci rozvojových programov príslušných krajov. 
V ďalších rokoch programového obdobia výšku navrhovaných objemov finančných prostriedkov na začínané verejné práce v jednotlivých regiónoch ovplyvňujú predovšetkým investície do dopravných stavieb v regióne stredné Slovensko. Predkladateľ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR avizuje technickú prípravu stavieb Žilina - Krásno nad Kysucou, modernizácia trate, D1 Višňové - Dubná Skala, D3 Svrčinovec - Skalité, D1 Dubná Skala - Turany, D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec,  D1 Lietavská Lúčka - Višňové, D1 Hubová - Ivachnová s navrhovaným objemom finančných prostriedkov na ich začatie v príslušných rokoch spolu cca 8,7 mld. Sk. 
Spolufinancovanie so zdrojmi Európskej únie


Podľa Národného rozvojového plánu v rámci Cieľa 1 (v súvislosti s príspevkom          zo štrukturálnych fondov v skrátenom programovacom období rokov 2004 až 2006 je to cca  1 041,0 mil. EUR) sú na čerpanie pomoci oprávnené tri regióny NUTS II - západné Slovensko (trnavský, nitriansky a trenčiansky kraj), stredné Slovensko (banskobystrický a  žilinský kraj), východné Slovensko (košický a prešovský kraj). Na nové projekty                    z  Kohézneho fondu pre programovacie obdobie 2004 až 2006 (po odpočítaní záväzkov Spoločenstva voči projektom ISPA cca 167 mil. EUR) je to 408 978 667 EUR.


Z celkového počtu 340 verejných prác pripravovaných na začatie v programových rokoch 2006 až 2008 sa pri 213 verejných prácach s predpokladanými nákladmi cca 160,4 mld. Sk počíta so spolufinancovaním so zdrojmi EÚ.  
Prehľad o navrhovaných objemoch finančných prostriedkov predpokladaných na alokovanie     do jednotlivých regiónov v nadväznosti na ukončenie technickej prípravy stavieb s väzbou   na Národný rozvojový plán a Rámec podpory spoločenstva a následné začínanie ich realizácie             v príslušných rokoch (len spolufinancované so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom)
	Región NUTS II
	2006
	2007
	2008

	
	mil. Sk
	%
	mil. Sk
	%
	mil. Sk
	%

	bratislavský kraj
	194,0
	3,2
	2 000,6
	17,1
	-
	-

	západné Slovensko

(trnavský, nitriansky, trenčiansky)
	2 476,5
	40,5
	3 630,0
	31,1
	572,2
	15,6

	stredné Slovensko

(banskobystrický, žilinský)
	1 733,7
	28,3
	3 919,6
	33,6
	1 898,6
	51,7

	východné Slovensko

(košický, prešovský)
	1 709,4
	28,0
	2 127,2
	18,2
	1 200,0
	32,7

	Slovensko spolu
	6 113,6
	100,0
	11 677,4
	100,0
	3 670,8
	100,0


C. 2

Z hľadiska programového 
C. 2. 1
Príprava verejných prác na čerpanie štrukturálnych fondov 
Návrh RPPVP na roky 2006 až 2008 je spracovaný vo väzbe na v súčasnosti platné plánovacie dokumenty - Národný rozvojový plán a Rámec podpory spoločenstva. Roky 2007 a 2008 sú už rokmi ďalšieho plánovacieho obdobia, na ktoré sa v tomto roku pripraví nový rozvojový plán - Národný strategický rámec rozvoja Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2007 až 2013. V súvislosti s jeho schválením sa očakáva aj definovanie nových operačných programov. Verejné práce pripravované na začatie v týchto rokoch programového obdobia je preto potrebné chápať len ako prezentáciu kontinuity investičného procesu stavieb, ktoré by sa mali začať v prvých dvoch rokoch nového plánovacieho obdobia.  Z uvedených dôvodov aj vyhodnotenie tejto časti programu je orientované výlučne na rok 2006.  
1  Sektorový operačný program priemysel a služby - podľa návrhu RPPVP na roky              2006 až 2008 predkladatelia zabezpečujú technickú prípravu 24 verejných prác s predpokladanými nákladmi cca 4,1 mld. Sk. Z toho v roku 2006 podľa priorít vrátane zdrojov nasledovne:
v mil. Sk   
	Priorita
	
	2006
	

	
	počet
	EÚ

zdroje
	domáce

 zdroje

	1 Zvyšovanie konkurencie schopnosti priemyslu a určitých  služieb s využitím
  domáceho rastového potenciálu
	4
	183,1
	37,2

	2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúry a kúpeľníctva
	7
	453,1
	102,1


Poznámka:  Vzhľadom  na vyššie  uvedený spôsob zaraďovania tejto kategórie verejných prác  do návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 sa javí, že príprava verejných prác v rámci SOP Priemysel a služby je nepostačujúca, respektíve je možné, že ich príprava nie je zabezpečovaná v súlade                         so zákonom 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
4  Operačný  program  Základná  infraštruktúra  -  v rámci  OP  Základná infraštruktúra je podľa predkladateľov v príprave na programové obdobie rokov 2006 až 2008 spolu 138 stavieb s predpokladanými nákladmi cca 44,7 mld. Sk. Z toho na začatie v roku 2006 spolu 49 verejných prác s predpokladanými nákladmi cca 12,5 mld. Sk, podľa priorít vrátane zdrojov nasledovne:
v mil. Sk    

	Program
	Priorita
	
	2006
	

	
	
	počet
	EÚ

zdroje
	domáce

 zdroje

	
	4 Dopravná infraštruktúra
	7
	  599,1
	883,3

	4
	5 Environmentálna infraštruktúra
	28
	1 479,1
	446,4

	
	6 Lokálna infraštruktúra
	14
	  367,7
	105,2


C. 2. 2 Príprava verejných prác spolufinancovaných so zdrojmi z Kohézneho fondu
5  Kohézny fond - je určený na financovanie veľkých infraštrukturálnych projektov            nad 10 mil. eur v oblasti dopravy a v oblasti životného prostredia. Podmienkou je rovnomerné rozdelenie zdrojov pre jednotlivé oblasti. Podľa predkladateľov je zabezpečovaná technická príprava celkom 51 projektov Kohézneho fondu s predpokladanými nákladmi                    cca 111,2 mld. Sk, ktoré sú zaradené v návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 podľa príslušných rokov začatia vrátane zdrojov financovania nasledovne:
v mil. Sk
	Program
	Priorita
	
	2006
	
	
	2007
	
	
	2008
	

	
	
	počet
	EÚ

zdroje
	domáce

 zdroje
	počet
	EÚ

zdroje
	domáce

zdroje
	počet
	EÚ

zdroje
	domáce

zdroje

	5
	7*
	2
	62,5
	17,5
	5
	2 723,8
	620,3
	2
	740,0
	180,0

	
	8*
	9
	721,3
	656,0
	29
	2 891,2
	1 096,7
	4
	759,6
	216,4


   7*  Projekty v oblasti dopravy

   8*  Projekty v oblasti životného prostredia
C. 2. 3 Príprava verejných prác financovaných z domácich zdrojov
6 Bez väzby na zdroje EÚ - naliehavé úlohy hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu v oblasti vodohospodárskej, životného prostredia, školstva, štátnej správy, zdravotníctva, ostatnej technickej infraštruktúry, justície, kultúry, výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých financovanie v tomto programovom období je nad rámec zdrojových možností európskych fondov sú v návrhu RPPVP  na roky 2006 až 2008 samostatnou skupinou priorít financovaných výlučne z domácich zdrojov. Predkladatelia na začatie v rokoch 2006 až 2008  zabezpečujú technickú prípravu 127 stavieb, ktorých predpokladané náklady sú cca 111,6 mld. Sk, podľa priorít vrátane objemov finančných prostriedkov v príslušných rokoch nasledovne: 
v mil. Sk

	Priorita
	
	2006
	
	2007
	
	2008

	
	počet
	domáce

zdroje
	počet
	domáce

zdroje
	počet
	domáce

zdroje

	  9 Vodohospodárske verejné práce
	12
	331,4
	16
	993,5
	2
	22,5

	10 Verejné práce na zlepšenie životného prostredia
	3
	 201,5
	2
	   102,5
	-
	0,0

	11 Verejné práce pre školstvo
	2
	 22,6
	1
	      2,0
	1
	2,5

	12 Verejné práce pre štátnu správu
	4
	 99,5
	6
	    39,5
	1
	6,0

	13 Verejné práce pre zdravotníctvo
	5
	 173,6
	-
	     0,0
	-
	0,0

	14 Verejné práce ostatnej technickej infraštruktúry
	5
	 183,8
	12
	621,0
	1
	3,2

	15 Verejné práce pre justíciu
	3
	140,0
	11
	275,0
	2
	130,0

	16 Verejné práce pre kultúru
	1
	 15,1
	7
	239,5
	-
	0,0

	17 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest
	4
	297,0
	9
	2 718,8
	16
	7 831,6

	19 Výstavba železničnej siete
	-
	  0,0
	1
	150,0
	-
	0,0


Informácia - počítačový program ministerstva umožňuje vybrať a elektronicky exportovať zostavy verejných prác podľa jednotlivých operačných programov, príslušných priorít,         pre Kohézny fond v členení podľa druhu projektu (doprava, životné prostredie) a pre priority financované výlučne z domácich zdrojov, v rôznych kombináciách, napr. podľa územnosprávneho členenia, podľa predkladateľa, za celé programové obdobie alebo             za príslušný rok. Jednotlivé zostavy je možné žiadateľom poskytnúť. Kontaktná adresa MVRR SR, samostatné oddelenie verejných prác.
D/
Stav prípravy verejných prác
Ministerstvo cez rozvojový program priorít, ktorý je jedným z nástrojov zákona o verejných prácach, vykonáva kontrolu technickej prípravy verejných prác s navrhovanou cenou vyššou ako 40,0 mil. Sk. Cieľom je účinné využitie verejných financií, ktorými sú zabezpečované politiky štátu a Európskej únie v rámci štátneho rozpočtu. 


Návrh RPPVP na roky 2006 až 2008 je zostavený z verejných prác, ktorých stupeň prípravy zodpovedá predpokladanému roku začatia. Pre verejné práce s rokom začatia 2006 je stav technickej prípravy:

· minimálne na úrovni zabezpečenia stavebného zámeru,
· predpokladané ukončenie technickej prípravy - dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia dáva predpoklad na začatie obstarávania dodávok stavebných prác v roku 2006.
Poznámka: Prehľad o stave  prípravy je v prílohe č. 2 materiálu.


Vzhľadom na to, že príprava verejnej práce predstavuje legislatívne upravený postup zabezpečovaný v určitom časovom úseku, v návrhu RPPVP na roky  2006 až 2008 sú            na začatie v rokoch 2007 a 2008 zaradené verejné práce, ktorých príprava predpokladá už v roku 2006 finančné zdroje v celkovej výške 306,5 mil. Sk z toho 55,0 mil. Sk z verejných investícií. Prehľad stavieb a prehľad o predpokladaných zdrojoch potrebných na zabezpečenie ich technickej prípravy v roku 2006 je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

	Č. VP
	Stavba
	Objem v mil. Sk
	Z toho VI

	12 1 6 12
	Archív hlavného mesta Bratislavy
	  2,0
	  2,0

	13 11 6 15
	Výstavba ústavu na výkon väzby v areáli Žabí majer
	20,0
	20,0

	13 26 6 15
	Rekonštrukcia polootvoreného oddelenia na výkon väzby
	15,0
	15,0

	13 27 6 15
	Rekonštrukcia objektov v Želiezovciach na výkon väzby
	15,0
	15,0

	13 22 6 15
	Nadstavba a statické zabezpečenie budovy OS Topoľčany
	  3,0
	  3,0

	18 65 4 5
	Odkanalizovanie okolia Starej Ľubovne a rekonštrukcia ČOV
	  6,5
	  0,0

	18 88 5 8
	Aglomerácia Šurany - odkanal., čistenie OV a zás. pitnou vodou 
	21,2
	0,0

	18 89 5 8
	Aglomerácia Vráble, odkanalizovanie a čistenie OV
	23,0
	  0,0

	18 90 5 8
	Aglomerácia D. Streda - odkanal., čist. OV a zás. pitnou vodou
	15,0
	0,0

	18 91 5 8
	Aglomerácia N. Zámky - odkanal., čist. OV a zás. pitnou vodou
	13,0
	0,0

	18 92 4 5
	Aglomerácia V. Meder - odkanal., čist. OV a zás. pitnou vodou
	4,0
	0,0

	18 96 4 5
	Aglomerácia Želiezovce - odvedenie a čistenie OV
	2,0
	0,0

	18 103 4 5
	Čankov - Demandice, skupinový vodovod
	2,5
	0,0

	18 108 4 5
	Doplnenie vodných zdrojov a dobudov. infraštrukt. pre Rudňany
	8,0
	0,0

	18 109 4 5
	Doplnenie VZ a dobudovanie infraštruktúry pre Gelnicu
	5,5
	0,0

	18 110 4 5
	Doplnenie VZ a dobudovanie infraštr. pre mikroregión Minčol 
	7,0
	0,0

	18 117 5 8
	Aglomerácia Levice - odkanalizov. a čistenie odpadových vôd
	1,6
	0,0

	18 132 4 5
	Skupinová kanalizácia a ČOV L. Teplá - L. Sliače
	8,5
	0,0

	18 134 4 5
	Skupinová kanalizácia Stankovany - Ľubochňa
	6,0
	0,0

	18 135 5 8
	Aglomerácia Nitra - odkanalizovanie
	13,0
	0,0

	18 159 5 8
	Aglomerácia Topoľčany - odkanal., čisten. OV a zás. pit. vodou
	16,0
	0,0

	18 160 5 8
	Aglomerácia B. n/Bebravou -odkanal., čist. OV a zás. pit. vodou
	37,3
	0,0

	18 161 5 8
	Aglomerácia Zl. Moravce - odkanal., čist. OV a zás. pit. vodou
	11,0
	0,0

	18 162 5 8
	Aglomerácia Partizánske -odkanal., čist. OV a zás. pitnou vodou
	22,0
	0,0

	18 167 4 5
	Zásobovanie vodou, odkanal. a čistenie OV v regióne D. Kysuce
	15,0
	0,0

	18 170 5 8
	Aglomerácia Kolárovo -odkanal., čisten. OV a zás. pitnou vodou
	13,4
	0,0


E/

Štátna expertíza
Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru, s cieľom hodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri jeho optimálnom navrhovanom riešení. V súlade s ust. §10 ods. (2) zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach, na základe žiadosti predkladateľa alebo obce štátnu expertízu vykonáva ministerstvo. Štátna expertíza sa vykonáva na každú verejnú prácu, ktorej navrhovaná cena je vyššia ako 200,0 mil. Sk s výnimkou verejných prác, ktoré obstaráva Ministerstvo zahraničných vecí SR pre svoju činnosť v zahraničí a s výnimkou verejných prác pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.

V návrhu RPPVP na roky 2006 až 2008 je zaradených nasledovných 26 verejných prác so začatím v roku 2006, na ktoré sa vzťahuje povinnosť v termíne podľa ust. §10 ods. (4) zákona o verejných prácach podať žiadosť o vykonanie štátnej expertízy:
13 8 6 15         Rekonštrukcia budovy Krajského súdu Banská Bystrica
18 50 6 9
Prívod vody Malacky - Kúty

18 13 4 5
Zásobovanie pitnou vodou a kanalizácia aglomerácie Holíč
18 111 4 5
Dobudovanie vodovodov v regióne Tavos Trnava
18 168 4 5
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie OV okresu Ilava

18 24 5 8
VN Tichý Potok

18 65 4 5
Odkanalizovanie okolia Starej Ľubovne a rekonštrukcia ČOV

18 83 5 8
Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Prešov, ochrana intravilánu
18 126 4 5
ČOV Sečovce, región pod Dargovom 
18 128 4 5
Odkanalizovanie prihraničných obcí a rozšírenie ČOV Michaľany, Lastovce
18 110 4 5       Doplnenie VZ a dobudovanie infraštruktúry pre mikroregión Minčol, Ľubotín
18 119 4 5       Aglomerácia Podhájska, odvedenie a čistenie odpadových vôd
18 123 6 10     Malokarpatský región, odkanalizovanie, Pezinok, Senec
18 157 5 8       Aglomerácia Štúrovo, odkanalizov., čistenie OV a zásobovanie pitnou vodou
18 166 4 5       Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV v regióne Stredné Kysuce
21 8 6 13
Výstavba Detského kardiocentra Bratislava

21 5 6 13
Východoslovenský ústav srdcových chorôb, dostavba VÚSCH, Košice
21 7 6 13
Výstavba Inštitútu nukleárnej  molekulárnej medicíny, Košice

21 6 6 13
SÚSCCH Banská Bystrica, Rekonštrukcia a dostavba

29 11 6 14
I/64 Topoľčany - preložka, 2. etapa

29 51 5 7         Bratislava ÚNS - letisko M. R. Štefánika

29 74 4 4
R1 Beladice - Tekovské Nemce

29 65 4 4
Žilina Teplička - zriaďovacia stanica

29 7 6 17
Prešovská - Sečovská, III. etapa
74 52 4 5
Skládka priemyselného odpadu Halňa Krompachy
76 36 1 1
Technická infraštrukrúra priemyselného parku Nitra.
Závery
1. Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 predpokladá na verejné práce začínané v roku 2006 celkový objem finančných prostriedkov spolu vo výške 7 578,1 mil. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie 6 324,0 mil. Sk. Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2006 (podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 schváleného uznesením vlády SR č. 963/2004) vo výške 45,5 mld. Sk  je to cca 13,9%,                  na dokončovanie rozostavaných stavieb zostáva cca 39,2 mld. Sk.
2. Stav technickej prípravy verejných prác v rozsahu podľa návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 zabezpečuje zachovanie kontinuity investičnej výstavby. Vytvárajú sa predpoklady pre plynulé čerpanie disponibilných zdrojov domácich, ako i zdrojov fondov EÚ.
3. Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 nemá priame prepojenie na štátny rozpočet, vo svojej zákonnej podobe nepredstavuje plán. Jeho prostredníctvom ministerstvo zabezpečuje kontrolu technickej prípravy stavieb. Rozhodnutie predkladateľa o začatí (nezačatí) uskutočňovania novej investície v bežnom rozpočtovom roku by malo vychádzať z výsledkov analýz nákladovosti všetkých rozostavaných stavieb s rozpočtovými nákladmi viac ako 20 mil. Sk (ich vypracovanie bolo uložené uznesením vlády SR č. 215 zo 16. marca 2005). 

Vysvetlivky skratiek v tabuľkových prílohách návrhu RPPVP 06 až 08

RVP    rozvojová verejná práca - priorita

OVP   ostatná verejná práca
Identifikačné číslo verejnej práce

1. číslo -  označuje číslo predkladateľa (rezortu, úradu samosprávneho kraja), podľa štatistického číselníka orgánov ústrednej štátnej správy z Vyhlášky č. 189/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy, samosprávnym krajom sú čísla pridelené počítačovým programom ministerstva.

2. číslo -  je poradové číslo verejnej práce u predkladateľa, určené počítačovým  programom

                ministerstva;

3. číslo -  označuje číslo programu (v nadväznosti na Rámec podpory spoločenstva

                a financovanie z  domácich zdrojov), určené počítačovým programom ministerstva;
4. číslo -  je číslo priority určené počítačovým programom ministerstva.
Číslo predkladateľa

  1     Kancelária Národnej rady SR
  3     Úrad vlády SR
12     Ministerstvo vnútra SR
13     Ministerstvo spravodlivosti SR

14     Národný bezpečnostný úrad
15     Ministerstvo financií SR
18     Ministerstvo životného prostredia SR

20     Ministerstvo školstva SR

21     Ministerstvo zdravotníctva SR

24     Ministerstvo kultúry SR

29     Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
31     Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
32     Štatistický úrad SR

69     Bratislavský samosprávny kraj

74     Košický samosprávny kraj

76     Nitriansky samosprávny kraj
78     Trenčiansky samosprávny kraj
79     Trnavský samosprávny kraj

80     Žilinský samosprávny kraj.
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