Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II                        k 30. júnu 2009
Úvod

Na základe uznesenia vlády SR č. 262/2009 z 1. apríla 2009 k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca k 31. decembru 2008 v zmysle bodu B.5. vypracoval BSK, ako riadiaci orgán pre OP INTERACT II v spolupráci s Kanceláriou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, s MF SR a ostatnými subjektmi zapojenými do riadenia operačného programu Správu o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 30. júnu 2009.


OP INTERACT II je financovaný z prostriedkov ERDF v celkovej sume 30 154 277 EUR (bez zohľadnenia zapojenia Spolkovej republiky Nemecko). Celkový rozpočet programu na obdobie 2007 - 2013 je 35 475 620 EUR, z toho 15% tvorí spolufinancovanie členských krajín formou ex ante národných príspevkov. K 30. júnu 2009 bolo prijatých z členských krajín spolu 1 304 624,02 EUR, čo predstavuje 24,52% podiel prijatých príspevkov na celkovej alokácii. Plán rozpočtu je zostavovaný na ročnej báze.


OP INTERACT II je súčasťou štrukturálnych fondov v oblasti Európskej teritoriálnej spolupráce podľa článku 6 (3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999. OP INTERACT II sa zameriava na otázky riadenia so špecifickým dôrazom na teritoriálnu spoluprácu, oblasť regionálneho rozvoja, cezhraničnej a interregionálnej spolupráce, rozvoja prepájania s ostatnými programami teritoriálnej spolupráce, ako napr. INTERREG. Hlavným cieľom programu je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov ETS. K cieľovým skupinám programu patria tie inštitúcie a orgány vytvorené v rámci EÚ, ktoré majú v gescii programy teritoriálnej spolupráce, predovšetkým riadiace orgány a technické sekretariáty, monitorovacie výbory a národné kontaktné body, ako aj certifikačné orgány a orgány auditu.


V sledovanom období a predovšetkým v roku 2008, bolo kľúčovou úlohou zabezpečenie kontinuity a plynulého prevzatia riadenia programu RO v SR z dôvodu zmeny RO v súlade s rozhodnutím monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II (RO sa stal BSK). Hlavnou úlohou bolo nastavenie systému riadenia, prípravy kompletnej dokumentácie, adaptácie programu a zároveň jeho orgánov na legislatívu platnú v SR tak, aby bolo možné OP INTERACT II implementovať v súlade s podmienkami a pravidlami platnými v SR, legislatívou ES a pravidlami akceptovateľnými všetkými členskými štátmi zapojenými do implementácie OP INTERACT II. Zároveň v danom období prebiehali rokovania k opätovnému zapojeniu Spolkovej republiky Nemecko do OP INTERACT II.
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1. Koordinácia riadenia OP INTERACT II

1.1 Koordinácia riadenia zo strany RO

Riadenie OP INTERACT II v programovom období 2007 - 2013 plní na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru zo dňa 4. marca 2008 BSK, ktorý dostal dôveru zástupcov 18 členských krajín EÚ. SR sa tak stala RO programu ETS, ktorý združuje 27 členských krajín EÚ, Švajčiarsku konfederáciu, pričom k OP INTERACT II sa môže pripojiť aj Nórske kráľovstvo. 

Koordinácia riadenia OP INTERACT II má dve roviny. Na nadnárodnej úrovni je program riadený RO, teda BSK vo vzťahu k IP (IP Turku, IP Valencia, IP Viborg a IP Viedeň) a k ostatným subjektom v rámci programov ETS. Na národnej úrovni plní RO koordinačnú funkciu k jednotlivým subjektom zapojeným do riadenia a implementácie OP na základe uznesenia vlády SR č. 283/2008 a to vo vzťahu k vláde SR (zastúpenej podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny), Ministerstvu financií SR v pozícií certifikačného orgánu a orgánu auditu, Ministerstvu hospodárstva SR v pozícií národného kontaktného bodu pre OP INTERACT II.
V zmysle článku 60, bodov a-k nariadenia Rady ES č. 1083/2006 a článku 15 nariadenia Rady ES č. 1080/2006 je riadiaci orgán zodpovedný za efektívnosť a účinnosť riadenia a vykonávania operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia. V rámci toho zodpovedá aj za vzájomnú previazanosť a koordináciu programu.

Aby mohol riadiaci orgán vykonávať tieto úlohy v oblastiach, v ktorých nemožno uplatniť národnú jurisdikciu, podpíšu sa príslušné právne dokumenty so všetkými zúčastnenými členskými štátmi. V nich je stanovené rozdelenie činností na nadnárodnej a národnej úrovni a rozdelenie úloh a povinností riadiaceho orgánu, členských štátov a v prípade potreby aj prijímateľov v súvislosti s platobnými postupmi, monitorovaním, finančnou kontrolou a zmluvnými záväzkami. 

Riadiaci orgán zodpovedá najmä za:
· Vykonávanie, dodržiavanie pravidiel a koherenciu programu INTERACT II 

· zabezpečenie celkovej koherencie a plnenia programu;

· zabezpečenie koherencie a koordinácie aktivít vykonávaných v rámci programu;

· usmerňovanie práce monitorovacieho výboru a príprava a uskutočňovanie jeho strategických rozhodnutí;

· úpravu programu na základe požiadavky monitorovacieho výboru;

· vytvorenie systému pre spracovanie a distribúciu informácií o celom programe príslušným inštitúciám a orgánom v oblasti teritoriálnej spolupráce (v úzkej spolupráci s monitorovacím výborom);

· aktívnu podporu zapojenia krajín v predvstupovom štádiu a iných krajín oprávnených na využitie nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

· Uzatváranie zmlúv a stanovenie podmienok finančnej kontroly

· zabezpečí vytvorenie vhodného kontrolného systému v súlade s článkom 16 nariadenia Rady ES č. 1080/2006 a uchovávanie záznamov o uskutočnených postupoch (audit trail);
· zabezpečí, aby riadiaci systém vhodne umožňoval finančné výkazníctvo (monitorovanie) a riadne finančné riadenia (kontrolu) a poskytovanie týchto údajov monitorovaciemu výboru;

· zabezpečí efektívny systém vnútornej finančnej kontroly;

· vstúpi do zmluvného vzťahu a dohliada na činnosť sekretariátu OP INTERACT II;

· vstúpi do zmluvného vzťahu a dohliada na činnosť kontaktných bodov OP INTERACT II.

· Výkazníctvo, hodnotenie 

· organizuje proces hodnotenia programu; 

· zostavuje a po schválení monitorovacím výborom predkladá výročnú a záverečnú správu o vykonávaní Komisii.

Riadiaci orgán vykonáva tiež jednotlivé činnosti  vyplývajúce z OP INTERACT II v súlade nariadeniami Rady ES, Systémom riadenia a implementácie OP INTERACT II pre obdobie 2007 -2013 (verzia 1.0. a 1.1.) a Interným manuálom procedúr RO. Detailný popis jednotlivých činností je rozpísaný podľa jednotlivých pracovných pozícií vrátane výstupu a časového limitu pre splnenie úlohy v rámci dokumentu audit trail ako nedeliteľnej súčasti manuálu.

Koordinácia činností programu

Za koordináciu orgánov, ktoré sa podieľajú na vykonávaní OP INTERACT II, zodpovedá riadiaci orgán alebo na základe jeho poverenia sekretariát OP INTERACT II. 

Zasadnutia Koordinačnej skupiny


Koordinačná skupina zabezpečuje koordináciu a strategickú koherentnosť pri vykonávaní programu. Je zložená zo zodpovedných vedúcich pracovníkov pracovných tímov RO, IS a IP OP INTERACT II. (t.j. tzv. „riadiaci výbor“, ktorý vznikol pokračovaním štruktúry nastavenej v OP INTERACT I. V rámci OP INTERACT II je činnosť koordinačnej skupiny zameraná na plnenie strategickejších funkcií pri koordinovanom rozvoji programu a poskytovaní služieb. Koordinačná skupina sa môže obrátiť na EK  a požiadať ju o návrhy ku konkrétnym otázkam. Monitorovací výbor bude informovaný o stretnutiach koordinačnej skupiny a o výsledkoch týchto stretnutí.

Prvé zasadnutie koordinačnej skupiny sa uskutočnilo v Bratislave 18. apríla 2008. Cieľom rokovania bolo objasnenie krokov a zámerov „novo zloženého riadiaceho výboru,“ prezentovanie cieľov a požiadaviek nových orgánov.

Druhé zasadnutie koordinačnej skupiny sa uskutočnilo 4. - 5. septembra 2008 v Bratislave. Cieľom bolo prediskutovanie nastavenia programu a jeho priorít pre obdobie na najbližšie kalendárne mesiace (do konca roka 2008). 

Tretie zasadnutie koordinačnej skupiny bolo organizované formou telekonferencie 31. októbra 2008 k aktuálnym otázkam programu.
 
Štvrté zasadnutie koordinačnej skupiny sa uskutočnilo 17. decembra 2008 v Missenden Abbey Veľká Británia, ako časť team buildingovej aktivity. Diskusia sa týkala otázok pripravenosti auditu súladu pre OP INTERACT II. 
Komunikačná skupina OP INTERACT II zabezpečuje rozvoj komunikačných služieb a publicity v rámci program, s cieľom:

· vytvoriť z webovej lokality OP INTERACT II užitočný portál pre otázky európskej teritoriálnej spolupráce a posilniť jeho informačnú hodnotu pre všetky cieľové skupiny OP INTERACT II, všetkých zainteresovaných aktérov a externých návštevníkov;

· vytvárať a rozširovať produkty a nástroje OP INTERACT II;

· poskytovať rýchle, presné a cielené informovanie pomocou informačného bulletinu INTERACT II;
· dopĺňať ponuky a podujatia zverejnené na webovej lokalite propagačnými materiálmi (sady materiálov, plagáty a pod.) a vykonávať vhodné aktivity na ich zverejnenie.


IS organizoval stretnutie komunikačnej skupiny (5. marca 2008 vo Viedni – prípravy komunikačnej stratégie a 2. septembra 2008 v Bratislave). Cieľom stretnutia bolo prerokovať záležitosti komunikačnej stratégie, ktoré boli v záveroch zaslané na Koordinačnú skupinu na schválenie. 

Koordinácia riadenia RO sa uskutočňovala najmä rokovaniami na rôznej úrovni, osobnými stretnutiami na koordinačných pracovných skupinách, formou elektronickej výmeny korešpondencie a i. 

Sekretariát OP INTERACT II
Bez toho, aby bola dotknutá celková zodpovednosť riadiaceho orgánu podľa článku 60 nariadenia Rady ES č. 1083/2006,  riadiacemu orgánu poskytuje podporu spoločný technický sekretariát pod názvom sekretariát OP INTERACT II pri uskutočňovaní úloh v zmysle článku 14, odseku 1 nariadenia č. 1080/06. Sekretariát OP INTERACT II sa nachádza v Bratislave, RO je s ním v zmluvnom vzťahu a dohliada na jeho činnosť.
Úlohy sekretariátu OP INTERACT II prekračujú funkcie technických sekretariátov v programoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: vzhľadom na špecifickú podstatu OP INTERACT II bude sekretariát OP INTERACT II pracovať okrem poskytovania funkcií technickej podpory aj ako vykonávací orgán. Sekretariát OP INTERACT  II pracuje ako koordinátor riadiaceho systému a v rámci svojej funkcie informuje, uľahčuje, umožňuje a koordinuje vykonávacie štruktúry OP INTERACT II.

Medzi úlohy sekretariátu OP INTERACT II patrí:
· Funkcie technického riadenia 

· podporovať riadiaci orgán a v prípade potreby orgán auditu príp. skupinu audítorov pri vykonávaní ich úloh;

· podporovať monitorovací výbor pri vykonávaní jeho úloh (organizácia zasadnutí, zostavovanie zápisníc, a pod.);

· pripravovať a vykonávať operatívne rozhodnutia monitorovacieho výboru;

· koordinovať, spolupracovať a sledovať pokrok v činnosti kontaktných bodov OP INTERACT II prostredníctvom zhromažďovania tematických správ, monitorovania výstupov a finančného vykonávania;

· zostavovať výročné a záverečné správy o vykonávaní programu;

· poskytovať informácie a zabezpečovať publicitu o programe a jeho operáciách.

· Operatívne funkcie pre vykonávanie programu 

· koordinovať a podieľať sa na príprave viacročného pracovného programu a ročných plánoch práce;

· koordinovať prípravu operácií pre prioritu 1 spolu s kontaktnými bodmi OP INTERACT II;

· pracovať ako vykonávací orgán najmä pre funkcie zabezpečujúce vnútorné služby programu a otázky horizontálneho zamerania, napr. správa informácií a poznatkov, komunikačná stratégia a vzťahy s verejnosťou, a pod.;

· viesť strategickú koordináciu v rámci komunikačnej skupiny a riadenie kvality v rámci skupiny pre zabezpečenie kvality;

· riadiť vývoj a implementáciu komunikačného systému OP INTERACT II;
· udržiavať kontakty s vykonávacími orgánmi, Európskou komisiou a inými programami teritoriálnej spolupráce podľa článku 6, odsekov 1-3 nariadenia Rady ES č. 1080/2006; 

· spolupracovať s organizáciami, inštitúciami a sieťami, ktoré súvisia s cieľmi programu.

Skupina pre zabezpečenie kvality


Koordinačná skupina, iné trvalé alebo dočasné pracovné skupiny, v ktorých budú prítomní pracovníci Sekretariátu OP INTERACT II a všetkých kontaktných bodov OP INTERACT II, ako aj manažér pre zabezpečenie kvality ako člen sekretariátu INTERACT II, budú zabezpečovať dôsledné riadenie kvality v rámci vnútornej koordinácie programu a poskytovania služieb navonok. Riadenie kvality sa bude zameriavať na zabezpečenie a zlepšenie spoločných štandardov kvality v rámci riadiaceho systému, ako aj na vzťahy s cieľovými skupinami. Je zrejmé, že riadenie kvality bude predstavovať všeobecnú úlohu pre každého pracovníka v uvedených subjektoch, odporúča sa však nominovať v každom subjekte jednu osobu zodpovednú za vedenie v tejto oblasti. Riadenie kvality sa bude vykonávať v úzkom kontakte s EK.

V súvislosti s OP, kapitola 5.6, môže sekretariát OP INTERACT II poskytovať služby aj štruktúrami na podporu nástroja ENPI  (Nástroj európskeho susedstva a partnerstva) na základe špecifických zmluvných vzťahov s EK (Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy/ Úrad pre spoluprácu Europe Aid). 
Organizačná schéma a špecifikácie funkcií útvarov (vrátane počtu pridelených miest v štruktúre prijatej na zasadaní MV v Lisabone)

Bratislavský samosprávny kraj  bol určený do funkcie RO  Monitorovacím výborom dňa 4. marca 2008 a schválený EK 20. júna 2008. 
Dňa 1. júla 2008 sa INTERACT II Sekretariát presťahoval z Viedne do Bratislavy. Organizačná schéma BSK bola upravená oficiálnym rozhodnutím predsedu BSK, čím bol vytvorený špeciálny útvar Sekretariát INTERACT II pri Odbore Európskej teritoriálnej spolupráce BSK. 
Špecifikácie funkcií riadiaceho orgánu sú uvedené v organizačnej schéme RO:


[image: image1]
BSK ako RO pre OP INTERACT 2007 – 2013 vytvoril špecifický útvar na koordináciu a prepojenie operačného programu s názvom „RO OP INTERACT“  s celkovým počtom 2 zamestnancov na plný úväzok a 2 zamestnancov na čiastočný úväzok.

Hlavný tím RO sa skladá zo štyroch členov (schválené MV v Lisabone v roku 2008):

1  interný zamestnanec – riaditeľ

1 externý zamestnanec (manažér pre finančné riadenie)

2 externí zamestnanci (programoví manažéri)

Riaditeľ: 

Zodpovedá za riadne vykonávanie všetkých funkcií riadiaceho orgánu v súlade s predpismi EÚ a hostiteľských štátov.

Programový manažér 1: 

Pomáha a poskytuje podporné aktivity riadiacemu orgánu pri príprave vnútroštátnych a medzinárodných dokumentov, manuálov; pomáha RO pri vytváraní systémov kontroly a administratívnom overovaní nákladov IPs, monitorovaní, hodnotení a zabezpečovaní kvality (Turku, Viedeň).

Programový manažér 2:

Pomáha a poskytuje podporné aktivity riadiacemu orgánu v oblasti implementácie, dodržiavania a koherentnosti programu; podporuje RO pri administratívnom overovaní nákladov IPs, monitorovaní, hodnotení a zabezpečovaní kvality (Viborg, Valencia).

Manažér pre finančné riadenie:

Poskytuje podporu a pomoc RO v oblasti finančného hospodárenia a kontroly v rámci Slovenskej republiky.

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR bol oficiálne zapojený do riadenia programu na základe odporúčaní prijatých na stretnutí pracovnej skupiny, ktoré sa konalo vo februári 2008 v Bruseli. BSK a vláda SR podpísali Memorandum k implementácii operačného OP INTERACT II (Uznesenie vlády SR č. 283/2008) s cieľom zabezpečiť koordináciu aktivít OP na medzivládnej úrovni (pozri Operačný Program - body 3.2.3. a 3.2.4.).

1 externý zamestnanec 

Sekretariát programu INTERACT

Sekretariát zodpovedný za INTERACT I bol 1. júla 2008 presťahovaný z Viedne do Bratislavy a pokračoval v zabezpečovaní implementácie OP INTERACT II.

Počet miest pridelených pre Sekretariát bol schválený Monitorovacím výborom (Lisabon, 28. -29. máj 2008) nasledovne: päť externých zamestnancov  a jeden zamestnanec na čiastočný úväzok (vedúci sekretariátu, manažér pre komunikáciu, manažér pre kvalitu/znalosti, tímový asistent, IT (komunikačný asistent), externý referent pre vonkajšie vzťahy(na čiastočný úväzok).
Ich povinnosti sú jednoznačne definované v príslušných popisoch náplne práce v rámci interného manuálu procedúr RO/IS.
Materiálne zabezpečenie INTERACT Sekretariátu je zabezpečené z finančných prostriedkov programu, priestory pre pracovníkov IS poskytuje BSK v budove na Sabinovskej č. 16, Bratislava.

Národní a medzinárodní odborníci - špecialisti

BSK ako RO vybral potenciálnych národných a medzinárodných odborníkov (rešpektujúc základný princíp zabezpečiť medzinárodný tím podľa nariadení Rady ES), pričom hlavnými predpokladmi boli: vzdelanie, dĺžka praxe v problematike európskych fondov, odbornosť a skúsenosť s programami ETS, akceptovanie národného/medzinárodného experta zo strany EK, flexibilita a okamžité začatie plnenia úloh.
Zástupcovia Certifikačného orgánu a Orgán auditu MF SR sú štátnymi zamestnancami, ktorí vykonávajú činnosti podľa OP INTERACT II.  Koordináciu medzivládnych aktivít vo vzťahu k OP INTERACT II v súlade s Memorandom k implementácii OP INTERACT II ÚV SR a BSK zabezpečuje národný odborník ÚV SR.
RO, IS, CO a OA sú prijímateľmi finančných prostriedkov schválených podľa štruktúry viacročného plánu práce v súlade s operačným programom.

1.1.1 Schválené dokumenty RO


Dňa 7. mája 2008 bol uznesením vlády SR č. 283/2008 schválený materiál[image: image2.png]



„Návrh určenia subjektov zapojených do riadenia a implementácie OP INTERACT II                  v rámci cieľa európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007 - 2013                  v podmienkach SR“. Cieľom predkladaného materiálu bolo informovať vládu SR o rozhodnutí monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II o presunutí RO pre OP INTERACT II z Úradu spolkového kancelára Rakúskej republiky na BSK. Zároveň predložený materiál nastavil spôsob zapojenia predovšetkým MF SR do celého implementačného procesu. Taktiež návrh Memoranda k implementácii OP INTERACT II bol konzultovaný so zástupcami EK v Bruseli. Boli stanovené základné implementačné pravidlá, definované orgány a vzťahy medzi nimi navzájom a vzťahy k prijímateľom. Materiál bol pripravený v spolupráci s MF SR a ÚV SR.

Dňa 28. mája 2008 bol uznesením vlády SR č. 356/2008 schválený materiál „Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Štatistický úrad SR na zabezpečenie prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 290/2008 a Úrad vlády SR na národný príspevok na program INTERACT v nadväznosti na uznesenie vlády SR 
č. 283/2008“. 

Materiál bol vypracovaný BSK v spolupráci s MF SR a ÚV SR a na jeho základe bol uhradený ex-ante členský príspevok SR v OP INTERACT I 2004-2006, čím si SR vyrovnala svoje záväzky za predchádzajúce obdobie. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 283/2008, úlohy B.3 „zabezpečiť podpísanie Memoranda k implementácii OP INTERACT II v programovom období 2007 - 2013 medzi vládou SR a Bratislavským samosprávnym krajom“ bolo v máji 2008 podpísané Memorandum k implementácií OP INTERACT II v programovom období 2007 - 2013 medzi BSK a vládou SR, zastúpenou podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny s cieľom zabezpečenia podpory a koordinácie medzi BSK a vládou SR. Hlavným dôvodom bolo, že implementácia tohto programu si nevyhnutne vyžadovala prijatie krokov a opatrení tak na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Memorandum je zároveň určitou formou garancie kontinuity programu a jeho implementácie RO v SR. Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, aby koordinoval činnosť programu s ďalšími 27 členskými krajinami programu na medzivládnej úrovni a na úrovni medzivládnych bilaterálnych vzťahov.


V priebehu roka 2008 boli podpísané zmluvy IP s ich „hosťujúcimi“ inštitúciami (Zmluvy o dotáciách na implementáciu INTERACT kontaktného bodu.) a to nasledovne: 

· IP Turku (Fínsko) - Ministry of Employment and the Economy, Regional Development Unit, P.O. Box 32, Mikonkatu 4, 00032 Government Finland, 10. júl 2008,

· IP Valencia (Španielsko) - Generalitad Valenciana, Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo, Dirección General de Economía, 1. august 2008,

· IP Viborg (Dánsko) – Danish Enterprise and Contruction Authority, Vejlsoevej 29, DK 8660 Silkeborg, Denmark, 16. júl 2008,

· IP Viedeň (Rakúsko) – Vienna City Administration, Municipal Department 27, EU Strategy and Economic Development, Schlesingerplatz 2/2, 1082 Vienna,                  22. október 2008.

Dohody medzi členskými krajinami zúčastnenými na OP INTERACT II a BSK ako RO a MF SR ako CO a OA o implementácií OP (tzv. Membership Agreements).


Každá členská krajina bola vyzvaná riadiacim orgánom pre OP INTERACT II na podpis predmetnej dohody, ktorou sa členská krajina pripája k implementácii OP. K 30. júnu 2009 podpísalo dohodu 23 z 27 členských krajín. Dohodu zatiaľ nepodpísali Holandsko, Veľká Británia, Grécko a Portugalsko. Do implementácie OP INTERACT II sa môžu na základe Deklarácie o pristúpení k OP INTERACT II zapojiť aj Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia. K 30. júnu 2009 podpísala Deklaráciu o pristúpení a zaplatila prvú splátku svojho príspevku len Švajčiarska konfederácia.

Viacročný pracovný program/ročné plány práce/spoločný pracovný harmonogram

Všetky akcie a operácie programu sú schvaľované vo Viacročnom pracovnom programe (tzv. Multi Annual Work Programme - MAWP). Viacročný pracovný program bol schválený monitorovacím výborom v Lisabone dňa 29. mája 2008, odkedy bol dva krát modifikovaný v nadväznosti na reálnu potrebu jednotlivých prijímateľov (pozn. modifikácie boli schválené pre RO/IS monitorovacím výborom v Ľjubľane dňa 21. novembra 2008) a pre prijímateľa CO v rámci osi 2 Technická pomoc prostredníctvom písomnej schvaľovacej procedúry 29. mája 2009. Ročné plány práce IS a IP sú taktiež schvaľované monitorovacím výborom pre OP INTERACT II. Ročný plán práce sa vypracováva na základe analýzy potrieb príjemcov. 


Dňa 1. októbra 2008 bol uznesením vlády SR č. 672/2008 schválený materiál: „Návrh systému riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol vypracovaný ÚV SR v spolupráci s BSK a MF SR. Cieľom materiálu bolo stanoviť systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia OP INTERACT II.

S cieľom napĺňania schváleného plánu a napĺňania cieľov programu RO vypracoval v priebehu roka 2008 tzv. Komunikačný plán, ktorý bol EK schválený 13. novembra 2008, RO taktiež v roku 2008 vypracoval výročnú správu o vykonávaní OP INTERACT II za rok 2007, ktorá bola schválená EK 6. novembra 2008. 

Za jednu z kľúčových úloh, ktoré je nevyhnutné naplniť pre plynulý chod je nastaviť riadiaci a kontrolný systém OP tak, aby bolo možné dosiahnuť pozitívny výrok z auditu súladu pre operačný program a zabezpečiť plynulú implementáciu chodu programu. Pre dosiahnutie tohto cieľa RO pripravil v spolupráci s MF SR a ÚV SR Opis riadiacich a kontrolných systémov OP INTERACT II, Interný manuál procedúr riadiaceho orgánu a INTERACT Sekretariátu, Audit trail a NCP stratégia (požiadavka OP zaoberať sa národnými kontaktnými bodmi a ich potrebami, prostredníctvom jednotlivých IP v rámci ich geografických zón).
1.1.2 Zasadnutia monitorovacieho výboru, aktivity RO

V priebehu hodnoteného obdobia sa uskutočnili tri zasadnutia monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II :


Prvé zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo 19. mája 2008 v Lisabone, Na rokovaní bol predstavený Systém riadenia a kontroly OP INTERACT II RO BSK a schválený Viacročný pracovný program. 


Druhé zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo v Ľjubljane 20 - 21. novembra 2008. Cieľom zasadnutia bolo vyhodnotenie plnenia plánov predchádzajúceho obdobia a schvaľovanie ročných plánov práce pre rok 2009. Rovnako sa riešili základné otázky stratégie a smerovania OP INTERACT II.


Tretie zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo v Paríži 20. - 21. apríla 2009. Cieľom rokovania bolo schválenie Systému riadenia a kontroly (Management and Control system, „Article 71“). Na predmetnom rokovaní bola prediskutovaná otázka získania pozitívneho výroku auditu súladu pre OP INTERACT II, ktorý je nevyhnutný pre plynulé zachovanie kontinuity programu. 

1.2 Koordinácia finančného riadenia certifikačným orgánom 

1.2.1 
Metodické dokumenty a usmernenia 


Za hodnotené obdobie boli CO, úlohy ktorého plní Ministerstvo financií SR (sekcia európskych a medzinárodných záležitostí), vydané v spolupráci s RO nasledovné metodické dokumenty:

· Systém riadenia a implementácia OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.0 s platnosťou od 1. októbra 2008 (materiál bol prijatý uznesením vlády SR č. 672 zo dňa 1. októbra 2008);

· Systém riadenia a implementácia OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.1 s platnosťou od 30. marca 2009.

Úpravy v Systéme riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 1.1 sa týkali najmä úpravy niektorých definícii v časti Základné definície a pojmy, doplnenia funkcií RO, CO a prijímateľov v súvislosti s vypracovávaním dodatkov k Zmluve o poskytnutí príspevku a úpravy relevantných častí materiálu v nadväznosti na dohodu RO, IP Viborg a Európskej komisie umožniť vyplácanie zálohovej platby vo viacerých tranžiach v súlade s dodatkami k Zmluve o poskytnutí príspevku, ktorú uzatvára RO a prijímateľ finančných prostriedkov z prioritnej osi 1 a Rozhodnutia o poskytnutí príspevku, na základe ktorého sú prijímateľom z prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 poskytované finančné prostriedky.

1.2.2 Školenia uskutočnené CO



Pre zamestnancov RO, IS a IP (IP Viedeň, IP Valencia, IP Viborg a IP Turku) a zástupcov EK zrealizoval CO dňa 8. júna 2009 workshop zameraný na problematiku finančného riadenia, systémy financovania a predkladanie žiadostí o platbu.
1.3 Audit súladu

Výkon auditu súladu pre OP INTERACT II vypracovanie správy z auditu súladu OP INTERACT II podľa čl. 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 spolu so stanoviskom v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 1828/2006 delegoval orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) na externú audítorskú spoločnosť DELOITTE AUDIT s.r.o. Audit súladu bol vykonaný v termíne od začiatku októbra do 18. novembra 2008, ktorého hlavným cieľom bolo získať pre každý orgán:

· riadiaci orgán

· spoločný technický sekretariát

· certifikačný orgán

· orgán auditu 

a overovanú oblasť informačných systémov ISUF (informačný systém účtovníctva fondov), Management System a Confluence uistenie o súlade riadiacich a kontrolných systémov (ďalej len „RKS“) s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006“) a s požiadavkami oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF (ďalej len „nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006“) za účelom zabezpečenia informácie pre Európsku komisiu podľa vyššie uvedených nariadení v rámci OP INTERACT II implementovaného v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2007 - 2013.

Zo strany MF SR ako orgánu auditu bol dňa 04. decembra 2008 zaslaný list na EK, v ktorom MF SR informovalo EK o nepriaznivom stanovisku vyplývajúcom zo záverov auditu súladu, tzn. skutočnosť, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre OP INTERACT II neboli v danom čase v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článkov 12 až 26 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

Na základe nepriaznivého stanoviska k zavedeniu systému riadenia a kontroly, ktoré vydalo MF SR zo dňa 03. decembra 2008, OA vykonal vládny audit (tzv. follow-up audit), ktorého cieľom bolo získanie uistenia o zapracovaní odporúčaní a opatrení na odstránenie nedostatkov identifikovaných v rámci auditu súladu pre OP INTERACT 2007 - 2013 na úrovni RO, teda BSK. Follow-up audit bol vykonávaný v období od 16. januára 2009 do 27. februára 2009. V rámci follow-up auditu nebol overený systém riadenia a kontroly certifikačného orgánu a orgánu auditu. Zavedené systémy týchto orgánov boli overované v rámci auditu súladu vykonaného externou audítorskou spoločnosťou Deloitte Audit v období november – december 2008. Nakoľko na úrovni Certifikačného orgánu neboli
v rámci auditu súladu identifikované nedostatky, nebolo potrebné prijímať žiadne nápravné opatrenia. Zo strany Orgánu auditu sú všetky nedostatky identifikované v rámci auditu súladu v súčasnosti už odstránené. 

Audítorská skupina vypracovala správu z vládneho auditu č. A263, ktorá bola zaslaná na RO dňa 09.04.2009. V správe bolo identifikovaných celkovo 32 nedostatkov 
z toho 12 nedostatkov s vysokou závažnosťou a s vplyvom na výhradu, 14 nedostatkov so strednou závažnosťou a 6 s nízkou závažnosťou. Orgán auditu v rámci uvedeného follow-up auditu vydal priaznivé stanovisko s výhradami týkajúce sa riadiacich a kontrolných systémov na úrovni RO. 

Zo strany RO bola predložená OA písomná správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku dňa 1. júna 2009. 

V nadväznosti na prijaté opatrenia zo strany RO začal OA vykonávať dňa 22. júna 2009 ďalší follow-up audit A263 (vykonávaný formou dokumentárneho overovania) s cieľom uistenia sa, či sú identifikované nedostatky odstránené. Po overení odstránenia nedostatkov s vplyvom na výhradu a stiahnutí výhrad k nastaveniu riadiaceho a kontrolného systému bude na Európsku komisiu zaslaná správa z auditu súladu spolu so stanoviskom a opisom riadiacich a kontrolných systémov.

2. Stav implementácie OP INTERACT II

2.1      Prijaté platby na účet CO k 30. júnu 2009

CO disponuje dvoma mimorozpočtovými účtami pre OP INTERACT II vedenými v Štátnej pokladnici, ktoré sú určené na príjem prostriedkov ERDF z Európskej komisie a prostriedkov národných príspevkov členských štátov. 

V roku 2008 prijal CO na svoj účet určený na príjem prostriedkov ERDF z Európskej komisie zálohové platby vo výške 1 701 675,60 EUR, t. j. 5 % z celkového záväzku určeného na OP. Tieto prostriedky neboli prijaté priamo z EK, ale prevedené z účtu CO v Rakúsku, kde sa pred rozhodnutím o zmene RO nachádzal certifikačný orgán pre OP INTERACT II. K 30. júnu 2009 bola na účet CO pripísaná celá výška zálohovej platby určenej pre OP v celkovej výške 3 063 016,08 EUR, t. j. 9 % z celkového záväzku určeného na OP. Prehľadná tabuľka zálohových platieb z EK je v prílohe č.1.

 
K 30. júnu 2009 členské štáty zaslali na účet CO pre príjem príspevkov členských štátov svoje národné príspevky v celkovej výške 1 304 624,02 EUR a Švajčiarska konfederácia sumu 16 610 EUR. Prehľadná tabuľka prijatých národných príspevkov je 
v prílohe č. 2. 

2.2 
Poskytnutie zálohových platieb 

V roku 2008 boli CO doručené zmluvy o poskytnutí príspevku tzv. Subsidy Contract, na základe ktorých CO vyplatil 1. tranžu zálohových platieb jednotlivým IP OP INTERACT II (IP Valencia, IP Viborg, IP Viedeň a IP Turku). RO doručil žiadosti o platbu (zálohová platba) a rozhodnutia o použití prostriedkov pre RO a IS OP INTERACT II v rámci prioritnej osi 1 a 2. CO na základe overenia zmlúv o poskytnutí príspevku a žiadostí o platbu (zálohová platba) schválil a vyplatil požadované sumy pre štyri IP vo výške 1 060 000,00 EUR. RO spolu s IS OP INTERACT II CO schválil a vyplatil na základe žiadosti o platbu (zálohová platba) sumu vo výške 640 340,00 EUR. Celkovo CO v roku 2008 vyplatil vo forme zálohovej platby prostriedky vo výške 1 700 340,00 EUR.

 
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie činností IP OP INTERACT II a ich požiadavky na uvoľnenie finančných prostriedkov formou ďalšej zálohovej platby sa 9. marca 2009 uskutočnilo stretnutie zástupcov CO, OA, RO, IP Viborg a predstaviteľov EK v Bruseli. 

V nadväznosti na závery tohto stretnutia boli RO vypracované a doručené CO dodatky k zmluvám o poskytnutí príspevku pre IP Viborg, IP Viedeň a IP Turku. 

K 30. júnu 2009 CO vyplatil 2. tranžu zálohových platieb v celkovej výške 1 100 000,00 EUR IP Viborg, IP Viedeň, IP Valencia a IP Turku. 

RO vypracoval a predložil CO dodatok č. 1 k rozhodnutiu RO OP INTERACT II o použití finančných prostriedkov na financovanie a fungovanie RO v zmysle zmeny Viacročného pracovného plánu, na základe ktorých bola RO a IS OP INTERACT II vyplatená 2. tranža zálohovej platby v celkovej sume 539 000,00 EUR. Všetky žiadosti o zálohovú platbu boli CO schválené a uhradené pomerom 85 % zdroje EÚ: 15 % zdroje národných príspevkov členských štátov stanovenom pre operačný program. Prehľad vyplatených finančných prostriedkov formou zálohových platieb je podrobnejšie uvedený 
v prílohe č. 3.

2.3 
Stav čerpania

K 30. júnu 2009 neboli čerpané finančné prostriedky, keďže CO neboli predložené žiadne priebežné žiadosti o platbu vo forme refundácie a vyplatenie zálohových platieb sa do čerpania záväzku 2007 – 2013 z dôvodu nastaveného systému finančných tokov nezahŕňa. Zároveň CO na základe vydania nepriaznivého stanoviska orgánom auditu listom zo dňa 16. decembra 2008 pozastavil schvaľovanie a úhradu žiadostí o platbu pre OP INTERACT II na národnej úrovni až do overenia vykonania nápravných opatrení OA. V nadväznosti na záver správy z vládneho auditu o súlade riadiacich a kontrolných systémov pre OP INTERACT II s pozitívnym stanoviskom s výhradami bolo listom zo dňa 13. mája 2009 RO oznámené zrušenie pozastavenia schvaľovania a úhrad žiadostí o platbu na národnej úrovni.

2.4 Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Vykonáva ju MF SR ako CO v zmysle čl. 61 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na EK na základe predložených žiadostí o platbu. V rámci certifikačného overovania nebolo k 30. júnu 2009 vykonané žiadne certifikačné overovanie žiadostí o platbu.
2.5 Nezrovnalosti a finančné opravy

V rámci OP INTERACT II neboli na CO k 30. júnu 2009 evidované žiadne nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky.
2.6 
Systémový audit a audit operácií 

OA v rámci plnenia svojich úloh vyplývajúcich z čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v oblasti systémového auditu a auditu operácií spolupracuje so skupinou audítorov, pričom samotný výkon systémového auditu bude v budúcnosti zabezpečovaný prostredníctvom externej audítorskej firmy. Nakontrahovaná externá audítorská firma bude realizovať systémový audit a audit operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v súlade so stratégiou auditu pre OP INTERACT II schválenou EK dňa 18.05.2009 a podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. Do času nakontrahovania externej audítorskej firmy výkon uvedených auditov musí zabezpečiť MF SR vlastnými zamestnancami.
Nakoľko implementácia OP INTERACT II sa v rokoch 2007 - 2008 nachádzala v prípravnej fáze, v rámci ktorej boli činnosti riadiacich orgánov a certifikačného orgánu zamerané najmä na vypracovanie a schvaľovanie riadiacich dokumentov, t. j. zodpovedala etape nastavovania systému riadenia a kontroly v nadväznosti na požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom období neboli deklarované žiadne výdavky EK, OA ani externá audítorská firma nevykonali k 30. 06. 2009 žiaden systémový audit ani audit operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006. 
2.7 
Implementácia OP INTERACT II IP

Počas hodnoteného obdobia jednotlivé IP uzatvorili nové zmluvy na priestory v ktorých pôsobia a zároveň boli uzatvorené zmluvy s novými zamestnanci na jednotlivých IP. Všetky výberové konania sa uskutočňovali prostredníctvom zverejnených výberových konaní na web stránke OP INTERACT II (http://www.INTERACT-eu.net/). Kandidáti boli vyberaní na základe žiadostí z pomedzi všetkých uchádzačov z EÚ, na základe jasných a transparentných pravidiel členmi RO, IS, zástupcami IP, ako aj členmi monitorovacieho výboru. Väčšina zamestnancov bola vybraná a zazmluvnená už prvom polroku 2008. 

Na IP Turku prijali počas leta 2008 troch nových zamestnancov, dvoch projektových manažérov a projektového asistenta. Počas roka 2008 zrealizoval IP Turku v rámci svojich aktivít rokovania k špecifickým otázkam v teritóriu pokrývajúcom týmto IP. Výsledkom týchto rokovaní bolo stanovenie prioritných tém o ktoré je záujem s cieľom transferu know-how: komunikácia a kapitalizácia, programové riadenie, evaluácia a hodnotenie. Tento transfer je v súlade so stratégiou EÚ pre región Baltického mora. IP Turku zorganizoval 11. decembra 2008 v Helsinkách konferenciu „Spoločné výzvy“, cieľom ktorej bolo nájsť spoločné premostenie vedomostného riadenia a jeho využitia v rámci Baltickej stratégie. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia DG Regio. Jedným z výsledkov bolo porovnanie prínosov cieľov Baltickej stratégie vo vzťahu k prínosu výsledkov CBC programov. Vytvorili kvalitnú komunikačnú platformu medzi programami ETS v rámci zóny, uskutočnili sa viaceré stretnutia a rokovania.

   
Na IP Valencia prijali počas roka 2008 šiestich nových zamestnancov a začiatkom roku 2009 ďalších dvoch. IP Valencia zorganizoval v rámci svojich aktivít konferenciu prijímateľov Južnej siete dňa 25. a 26. novembra 2008. Cieľom konferencie bolo hľadanie pozitívnych príkladov využitia vedomostného manažmentu a ich transferu a možnosti využitia pre cieľové skupiny Južnej siete.

Na IP Viborg prijali jedného nového spolupracovníka na polovičný úväzok a dvoch nových zamestnancov prijali začiatkom roku 2009. IP Viborg uskutočňoval v rámci svojich aktivít frekventovanejšiu výmenu skúseností s expertmi z partnerských programov teritoriálnej spolupráce s cieľom identifikácie ich potrieb a cieľov v rámci zóny spadajúcej pod IP Viborg.

Na IP Viedeň prijali dvoch projektových manažérov a jedného administratívneho pracovníka. IP Viedeň vytvoril regionálnu sieť Juhovýchodnej zóny počas stretnutia vo Viedni 29.-30. septembra 2008. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia 28 programov ETS, zástupcovia EK, IS a i.. Rokovanie sa stalo príležitosťou pre prerokovanie strategických otázok v prepojení CBC programov s JASPERS. 

Na podnet EK a na podnet programov INTERREG III sa podarilo jednotlivým IP uskutočniť sériu workshop-ov k finančnému riadeniu programov. IP zabezpečovali odpovedanie účastníkom v diskusiách, prezentovali príspevky k daným témam a poskytovali podporu pre prezentované problémy účastníkov v oblasti ETS. Výsledky workshopu boli prínosom pre účastníkov, poskytli odpovede na problémové oblasti a našli riešenia pre modelové situácie. K problematike finančného manažmentu IP uskutočnili sériu niekoľkých seminárov (napr. IP Viedeň v spolupráci s IP Viborg v Bratislave 1. a 2. júla 2008). IP Viborg zrealizoval seminár k Riadiacim a kontrolným systémom za účasti EK, DG Regio, ktorý sa uskutočnil v Sofii v Bulharsku. Obdobný seminár uskutočnil IP Viborg v Taline v Estónsku. IP Viedeň zorganizoval 25.-26. septembra 2008 workshop v Bregenz k prvostupňovej kontrole. 

Jednotlivé IP zorganizovali počas roku 2008 viacero workshopov, seminárov, konferencii k rôznym problematikám vedomostného manažmentu na poli ETS. Ich prínos je jednoznačný a pozitívne závery sa premietli v rôznej miere do praxe v mnohých programoch teritoriálnej spolupráce. 

Rovnako IP prispeli svojim know-how aj v oblasti programového manažmentu, pri vytváraní štruktúr, príprave výziev a i. Vďaka know-how ktorým OP INTERACT II disponuje sa podarilo vytvoriť nový nástroj, ktorý pomôže poskytovať komplexné informácie k ETS. Tento nástroj umožní rýchle a flexibilné využitie prostredníctvom internetových portálov k problematike ETS. Pomôže poskytnúť podporu programom v mnohých aspektoch: komunikačnom, projektového riadenia, hodnotenia atď. Najväčším prínosom je potenciál kapitalizácie výsledkov ETS, čo sa stáva čoraz viac nosným pilierom OP INTERACT II. Na základe tohto nového nástroja nazvaného KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes), bol vytvorený koncept, v ktorom sa podarilo IS definovať stratégiu, ciele a výstupy KEEP. KEEP je platformou na podporu programov s cieľom zvýšenia efektívnosti a účinnosti výmeny informácií, skúseností a dobrej praxe medzi komunitou ETS. IS vytvoril v priebehu roka 2008 KEEP databázu, ktorá bude zhromažďovať informácie k úspešným projektom z obdobia 2000 - 2006 a 2007 - 2013. Cieľom je vytvorenie web databázy, vďaka ktorej sa budú dosahovať kvalitnejšie výsledky a kontinuita programov INTERREG. Napríklad databáza k programu INTERREG III ku koncu roka 2008 obsahovala približne 10 000 projektov.

Stručný prehľad aktivít IP za sledované obdobie je uvedený v prílohe č. 4.
3. 
Stav v oblasti informačných systémov

V období od 28. júla 2008 do 30. júla 2008 bolo vykonané v rámci systému ISUF záverečné testovanie spracovania dát finančnej a účtovnej evidencie (najmä žiadostí o platbu prijímateľov a žiadostí o platbu na EK, kmeňových záznamov) v rámci testovacieho systému UFT 200. Dňa 31. júla 2008 bol vykonaný transfer OP INTERACT II z testovacieho systému ISUF do produktívneho systému UFO 100 a od 1. augusta 2008 je systém ISUF plne funkčný pre spracovanie finančnej a účtovnej evidencie OP INTERACT II 
v nadväznosti na povinnosti CO v súlade s požiadavkami príslušných ustanovení nariadení ES. 

Na účely monitorovania OP INTERACT II RO používa aktualizovanú verziu informačného systému INTERACT Management System, ktorý bol využívaný pre OP INTERACT II RO v Rakúsku. V tejto súvislosti RO zabezpečuje rozvoj INTERACT Mananagement Systemu tak, aby bol plne funkčný pre produktívnu prevádzku spracovania údajov OP INTERACT II. 

Od 27. augusta 2008 je v platnosti Manuál pre OP INTERACT II k evidencii žiadostí o platbu prijímateľov, žiadostí o platbu na EK a národných príspevkov členských štátov 
v systéme ISUF č. 4/2008–M, ktorý využívajú všetci zamestnanci CO, ktorí sú zapojení do finančného riadenia OP INTERACT II.

4.
 Stav v oblasti informovania a publicity



Informovanosť a publicita sa realizovali prostredníctvom vopred pripraveného a následne schváleného Komunikačného plánu pre OP INTERACT II.

4.1 
Komunikačný plán OP INTERACT II 



IS v roku 2008 aktualizoval Komunikačný plán pre OP INTERACT II na rok 2008 
a 2009.  K hlavným cieľom patria: 

· informovať cieľové skupiny o možnostiach, ktoré OP INTERACT II ponúka a poskytnúť im podporu v dosahovaní ich cieľov vyplývajúcich z OP, bod 6.2.
· vytvoriť externé komunikačné platformy a stratégie pre realizáciu a dosahovanie primeraných cieľov a sprístupniť ich cieľovým skupinám 

· vytvoriť interné komunikačné platformy a stratégie zahrňujúc členov manažmentu OP INTERACT II prostredníctvom tréningov, inštruktáží

· zabezpečiť komunikáciu v rámci organizačnej štruktúry/systému riadenia OP INTERACT II.



Komunikačný plán OP INTERACT II pre programové obdobie 2007-2013 má využitie: ako strategický dokument slúžiaci ako návod zabezpečujúci efektivitu komunikácie a zároveň ako operačný dokument pre každodennú prax. V rámci týchto cieľov vyplývajúcich z OP, bod 6.2. bola vytvorená nová webová stránka pre OP INTERACT II, ktorá bola spustená v septembri 2008. Tento nový interaktívny portál slúži ako základná platforma pre využitie know-how, je aktualizovaný na dennej báze, rovnako ako databáza pre vedomostný manažment iniciatívy KEEP. 

4.2 
Publicita - Informačný portál o OP INTERACT II
Portál OP INTERACT II je platformou pre ETS, INTERREG programy, ktorý umožňuje prístup k novým informáciám a overovaniu relevancie zdrojov pri ich implementácií. INTERACT informačný portál je hlavným komunikačným kanálom a „vstupnou bránou“ k informáciám ETS. 

Portál poskytuje základné informácie o OP INTERACT II, je zdrojom pre ústredné témy ETS, ako napríklad: Článok 71, finančný manažment, budovanie a udržanie vonkajších vzťahov, vedomostný manažment a i. Rovnako sa na portáli nachádza prehľadný kalendár podujatí s prehľadom konania seminárov, konferencii, workshopov ... Portál je zdrojom informácií o programoch INTERREG, o programových dokumentoch, webových knižniciach, prepojeniach na príbuzné portály a i. 

Informačný portál disponuje podrobnými databázami, interaktívnymi mapami a aktívnym spôsobom komunikácie s klientom. V sledovanom období patrili k hlavným cieľom nasledovné priority: inovatívny užívateľsky prístupnejší formát, online nástroje učenia, vyššia úroveň interakcie s príbuznými portálmi, prepojenie na tlačové odbory informačných portálov a brán. 

Za rozvoj portálu je zodpovedný IS. Vstupy portálu sú predovšetkým vstupmi IP, prostredníctvom „portálovej skupiny“. Niektoré časti portálu obsahujú aj viacjazyčné dokumenty. Snahou je poskytnúť čo možno najväčší komfort pre čo možno najväčší počet záujemcov. 

5.  
Zoznam skratiek 




RO 


Riadiaci orgán 




CO


Certifikačný orgán




OA


Orgán auditu




MF SR


Ministerstvo financií SR




MH SR


Ministerstvo hospodárstva SR




ÚV SR


Úrad vlády SR




ENPI


Európsky nástroj pre susedstvo a partnerstvo




BSK


Bratislavský samosprávny kraj




ETS


Európska teritoriálna spolupráca




ERDF


Európsky fond regionálneho rozvoja




OP


Operačný program




IP


INTERACT kontaktný bod

MAWP


Viacročný pracovný program

IS


Sekretariát OP INTERACT II

SR


Slovenská republika

EK


Európska komisia

ES


Európske spoločenstvo



CBC


Cezhraničná spolupráca




ISUF


Informačný systém účtovníctva fondov



RKS


Riadiace a kontrolné systémy

6. 
Zoznam príloh

Príloha č. 1: Prehľad prijatých zálohových platieb z EK
Príloha č. 2: Prehľad prijatých národných príspevkov členských štátov k 30. júnu 2009

Príloha č. 3: Zálohové platby vyplatené CO k 30. júnu 2009

Príloha č. 4: Aktivity IP implementácie OP INTERACT 2007-2013
Manažér sekretariátu pre komunikáciu








Koordinátor





Manažér sekretariátu pre kvalitu/znalosti





Úrad vlády








Tímový asistent





Referent pre vonkajšie vzťahy (1/2 času pre ENPI)





IT / komunikačný manažér








Vedúci sekretariátu





Dánsko





Fínsko





Španielsko








Rakúsko





 Manažér finančného riadenia








Programový manažér (2)











Programový manažér (1)





RO INTERACT/ IS


Riaditeľ





Odbor Európskej teritoriálnej spolupráce








� K 31.8.2009 bola podpísaná  Dohoda o pristúpení s Nórskym kráľovstvom a Gréckom.
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