
D1-3 Dubna Skala

Císlo Objektu/

Object No.
Názov Objektu/Object Aktivity/Activity Potrebny pre/Required for

Cena/Price* 

[EUR]

Stupen 

dokoncenosti/

Degree of 

Completion

od/from 

km

do/until 

km
Description Popis

Cast 1 Section 1 .

Vykonávacie plánovanie Cast 1 Implementation Planning Section 1

1.206.303,60

Design of objects being part of the Early-Works Section 1, 
including Design-Certification and Review Procedure for all 
design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, 
approx. 25% / Construction Design, approx. 25%) and complete 
first set-up of Projekt design (i.e. design preperation works in 
accordance with survey data, digital terrain model etc.) 

 Projektovanie objektov, tvoriacich časť Early-Works Section 1, 
vrátane Design - Certification a kontrolných procedúr pre všetky 
plánované úseky ( predbežné plánovanie, cca 50 %/ Záverečné 
plánovanie, cca 25% / , projektovanie realizácie, cca 25 %) a 
kompletizuje prvú časť/zostavu plánovania  (i.e. návrh prípravných 
prác v súlade s nameranými údajmi, digitálny model terénu atď.) 

Archeológia Archaeological investigation

536.672,62
0,75

24.120 35.440 Archaeological surveys to be carried out in accordance with 
building permits.

previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými 
povoleniami.

Uvolnenie staveniska Clearing of site

344.364,18

24.120 35.440 Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal 
of waste along project alignment (10%) / site investigation as 
per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)

Zahŕňa vyhľadávanie( prieskum ) vojnovej munície (20%) / 
zberanie a odvoz odpadu pozdlž projektovanej trasy (10%) / 
prieskum staveniska  podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných 
údajov (70%)

Zariadenie/vybavenie stavby Cast 1 Site installation - Section 1

1.287.842,60

0,50 Erection and operation of site installations for Early Works / 
Earthworks and Roadconstruction (including site-office and 
yard or adapted office building)

Zriadenie a prevádzka staveniskových zariadení pre Early Works / 
zemné práce a výstavba cesty( vrátane kancelárskej budovy na 
stavenisku a dvora nebo adaptovaní administrativnej budovy)

Zameranie General survey of alignment and setting out

229.711,93

24.120 35.440 survey of project alignment and reference point network / 
setting out of site-boundaries and property line as per existing 
building permit / embedding in subordinate Geo-Information-
System

Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov   / 
zameranie hraníc staveniska  a hraníc parciel zodpovedajúce 
aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného  
geodetického informačného systému

011-00 Demolácie Demolition of approx. 25 items bridge 201-10/209-00
648.489,26

24.700 35.950 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

odlesňovanie / vyklčovanie trasy"

Deforesting along road alignment

661.398,18

24.120 35.440 Deforestation along project road (including removal of trees 
and rootage from Site) and temporary roads for access and 
transport

Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia 
stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest  
kvôli prístupu a doprave

131-00 Prekl ádka polnej cesty km 25,150 – 26,260 relocation of local road km 25.150 - 26.260 access Ovciarsco West 625.869,51 25.150 26.260 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
331-00 Úprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000 stream modification/rerouting?; km 25.150 - 26.000 access Ovciarsco West

613.964,92
25.150 26.000 execution of object as per DSP (temporary arrangement where 

necessary)
realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

332-00 Úprava melioracného potoka km 28,480 drainage stream modification/rerouting/conduiting?; km 28.480 access Ovciarsco East 279.783,75 28.450 28.500 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
339-00 Úprava bezmenného potoka km 34,335 stream modification/rerouting; km 34.335 access Ovciarsco East 235.082,25 0,50 34.200 34.450 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
401-00 Západný portál West Portal including Excavation

3.317.085,76

25.940 26.080 execution of object as per DSP, excluding cable channel and 
portal finishing works  (including site installations for anchors 
and special foundations, approx. 12%)

realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a 
záverečných prác na portáli  (vrátane  inštalácií na stavenisku kvôli 
kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne  12%)

410-00 Východný portál East Portal including Excavation

6.605.477,74

28.350 28.420 execution of object as per DSP, excluding cable channel and 
portal finishing works  (including site installations for anchors 
and special foundations, approx. 12%)

realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a 
záverečných prác na portáli  (vrátane  inštalácií na stavenisku kvôli 
kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne  12%)

802-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 201-00 access road to Bridge 201-00 bridge 201-10 137.961,58 24.400 24.600 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
803-00 Prístupová cesta k melioráciám access road to drainage Item 051-00 304.859,48 28.000 28.350 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
804-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovciarsko access road(s) to the east portal of the Ovciarsko Tunnel access Ovciarsco East

226.147,44
28.350 28.450 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

805-00 Prístupová cesta k mostnému objektu204-00 access road to Bridge 204-00 access to bridge 204-00 320.901,47 29.600 30.000 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
806-00 Prístupová cesta k mostnému objektu205-00 access road to Bridge 205-00 access to bridge 205-00 294.106,95 30.600 31.250 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
807-00 Prístupová cesta k lomu Lietavská Lúcka access road to stone/earth quarry in L.Lucka 1.280.027,11 33.200 33.500 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
808-00 Prístupová cesta k mostnému objeku 206-00 access road to Bridge 206-00 access to bridge 206-00 147.935,65 31.650 31.900 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
809-00 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina access road to WP Zilina access Zilina West 53.142,27 33.480 33.520 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
810-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina access road to OP Zilina

694.964,70
34.100 34.700 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

811-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 209-00 access road to Bridge 209-00 access to bridge 209-00 59.321,43 34.650 34.800 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
813-00 Stavebná úprava priecestie v žkm 190,610 access road overpass of railway track, km 190.610 (Bratislava - Zilina)

35.503,62
24.450 24.600 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

814-00 Stavebné úpravy priecestia v žkm 6,770, trate Žilina - Rajec access road overpass of railway track, km 6.770 (Zilina - Rajec)
41.916,91

34.650 34.680 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

20.188.834,91

Cast 2 Section 2

Vykonávacie plánovanie Cast 2 Implementation Planning Section 2

295.486,44

Design of objects being part of the Early-Works Section 2, 
including Design-Certification and Review Procedure for all 
design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, 
approx. 25% / Construction Design, approx. 25%)

Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou   Early-Works Section 2, 
vrátane  Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky 
plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné 
plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 
25%)  

Archeológia Archaeological investigation

322.003,57

35.440 40.900 Archaeological surveys to be carried out in accordance with 
building permits.

previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými 
povoleniami.

Medzisvcet/Sub-total

D1_2010_01_18_Early Works price list_final.xlsx *: Price considers the degree of completion 1/3



D1-3 Dubna Skala

Císlo Objektu/
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Názov Objektu/Object Aktivity/Activity Potrebny pre/Required for
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Uvolnenie staveniska Clearing of site

154.963,88

35.440 40.900 Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal 
of waste along project alignment (10%) / site investigation as 
per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)

Zahŕňa vyhľadávanie(prieskum) vojnovej munície (20%) / zberanie 
a odvoz odpadu pozdlž projektovanej trasy (10%) / prieskum 
staveniska  podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných údajov 
(70%)

Zariadenie/vybavenie stavby Cast 1 Site installation - Section 2

1.870.116,70

Erection (90%) and operation (10%) of main site office for Early 
Works (including approx. 13.000m² of paved yard, 40 
containers or adapted office building)

Zriadenie (90%) a prevádzka (10%) hlavného zariadenia staveniska 
pre Early Works (vrátane cca 13.000m² asfaltovej plochy a  40 
kontajnerov nebo adaptovaní administrativnej budovy)

Zameranie General survey of alignment and setting out

154.075,07

35.440 40.900 survey of project alignment and reference point network / 
setting out of site-boundaries and property line as per existing 
building permit / embedding in subordinate Geo-Information-
System

Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov   / 
zameranie hraníc staveniska  a hraníc parciel zodpovedajúce 
aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného  
geodetického informačného systému

odlesňovanie / vyklčovanie trasy"

Deforesting along road alignment

539.082,93

35.440 40.900 Deforestation along project road (including removal of trees 
and rootage from Site) and temporary roads for access and 
transport

Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia 
stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest  
kvôli prístupu a doprave

051-00 Preložka meliorácií k.ú. Lietavská Lúcka Drainage modification for multiple items in the district Lietavská lúcka 41.205,90 35.440 40.900 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
052-00 Preložka meliorácií k.ú. Turie Drainage modification for multiple items in the district Turie 200.048,23 0,50 35.440 40.900 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
052-01 Preložka meliorácií k.ú. Višnové Drainage modification for multiple items in the district Višnové 53.134,26 0,50 35.440 40.900 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
901-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 0,680 – 1,880 Construction site access road, km 37.01 - 38.21 landfill Visnove West 917.103,15 37.010 38.210 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
902-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 2,040 – 3,210 Construction site access road, km 38.37 - 39.54 landfill Visnove West 387.983,97 38.370 39.540 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
903-00 Prístupová cesta na stavenisko v križovatke Lietavská 

Lúcka
Construction site access road, for Lietavská lú?ka Junction

92.278,27
35.440 35.530 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

5.027.482,38

Cast 3 Section 3

Vykonávacie plánovanie Cast 3 Implementation Planning Section 3

706.222,54

Design of objects being part of the Early-Works Section 3, 
including Design-Certification and Review Procedure for all 
design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, 
approx. 25% / Construction Design, approx. 25%) and complete 
first set-up of projekt design for tunnel (i.e. design preperation 
works in accordance with geological data and pilot tunnel 
survey etc.) 

Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou f the Early-Works Section 
3, vrátane  Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky 
plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné 
plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 
25%) a kompletizuje prvú časť/zostavu plánovania pre tunely 
(i.e.prípravné plánovanie v súlade  s geologickými údajmi a 
prieskumný tunel  etc.  

Archeológia Archaeological investigation

661.896,23

40.900 49.010 Archaeological surveys to be carried out in accordance with 
building permits.

previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými 
povoleniami.

Uvolnenie staveniska Clearing of site

318.536,86

40.900 49.010 Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal 
of waste along project alignment (10%) / site investigation as 
per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)

Zahŕňa vyhľadávanie ( prieskum) vojnovej munície (20%) / 
zberanie a odvoz odpadu pozdlž projektovanej trasy (10%) / 
prieskum staveniska  podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných 
údajov (70%)

Zariadenie/vybavenie stavby Cast 3 Site installation - Section 3

1.287.842,60

0,50 Erection and operation of site installations for Early Works / 
Earthworks and Roadconstruction (including site-office and 
yard or adapted office building)

Zriadenie a prevádzka staveniskových zariadení pre Early Works / 
zemné práce a výstavba cesty( vrátane kancelárskej budovy na 
stavenisku a dvora nebo adaptovaní administrativnej budovy)

Zameranie General survey of alignment and setting out

28.013,65

40.900 49.010 survey of project alignment and reference point network / 
setting out of site-boundaries and property line as per existing 
building permit / embedding in subordinate Geo-Information-
System

Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov   / 
zameranie hraníc staveniska  a hraníc parciel zodpovedajúce 
aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného  
geodetického informačného systému

odlesňovanie / vyklčovanie trasy"

Deforesting along road alignment

701.620,72

40.900 49.010 Deforestation along project road (including removal of trees 
and rootage from Site) and temporary roads for access and 
transport

Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia 
stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest  
kvôli prístupu a doprave

051-00 Úprava meliorácií K.Ú. Lietavská Lúcka adjustment/repairing of drainage system in area Westportal material 
storage site (km 38)

landfill Visnove West
91.225,06

37.900 38.500 execution of object as per DSP (temporary arrangement where 
necessary)

realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

052-00 Úprava meliorácií K.Ú. Turie adjustment/repairing of drainage system in area Westportal material 
storage site (km 38)

landfill Visnove West
188.667,25

37.900 38.500 execution of object as per DSP (temporary arrangement where 
necessary)

realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

126-00 Prístupová cesta k východnému portálu Relocation - construction site access road for east portal at km 48.764
338.937,68

48.750 48.800 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

127-00 Prístupová cesta k západnému portálu access road for the west portal at km 41.287 access Visnove West 79.214,65 41.250 41.350 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
129-00 Preložka pol'nej cesty v km 41.340 road relocation/construction site access road from portal km 41.34 to 

central ventilation area
access Visnove West

1.094.430,59
41.300 41.400 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

132-00 Úprava pol'nej cesty km 1,830 stavby LL - Višnové Modification of local road in storage site area km 38.2 landfill Visnove West
254.249,20

38.200 38.400 execution of object as per DSP (temporary arrangement where 
necessary)

realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

133-00 Úprava pol'nej cesty km 1,390 - 1,950 stavby LL - Višhové Modification of local road in storage site area km 38 landfill Visnove West
257.741,96

37.700 38.200 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

333-00 Úprava bezmenného potoka v km 1.725 ditch modification/rerouting by Storage site km 38.2 landfill Visnove West
853.810,26

37.930 38.530 execution of object as per DSP (temporary arrangement where 
necessary)

realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

Medzisvcet/Sub-total

D1_2010_01_18_Early Works price list_final.xlsx *: Price considers the degree of completion 2/3



D1-3 Dubna Skala

Císlo Objektu/
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401-01 Výkop západný portál (ZP) km 41,287 excavation  western portal (WP) km 41,287 earthworks incl. bored 
piles, anchors and ground nailing

8.112.490,28

41.250 41.350 execution of object as per DSP, excluding cable channel and 
portal finishing works  (including site installations for anchors 
and special foundations, approx. 12%)

realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a 
záverečných prác na portáli  (vrátane  inštalácií na stavenisku kvôli 
kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne  12%)

903-00 Prístupová cest na stavenisko km 40,9-41,200 Construction site access road for the west portal service building, km 
40.900 - 41.200

access Visnove West
148.904,07

40.900 41.300 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

15.123.803,60

Cast 4 Section 4

Vykonávacie plánovanie Cast 4 Implementation Planning Section 4

40.353,73

Design of objects being part of the Early-Works Section 3, 
including Design-Certification and Review Procedure for all 
design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, 
approx. 25% / Construction Design, approx. 25%)

Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou f the Early-Works Section 
3, vrátane  Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky 
plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné 
plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 
25%)

Archeológia Archaeological investigation

89.445,44

1.000 4.400 Archaeological surveys to be carried out in accordance with 
building permits.

previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými 
povoleniami.

Uvolnenie staveniska Clearing of site

43.045,52

1.000 4.400 Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal 
of waste along project alignment (10%) / site investigation as 
per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)

Zahŕňa vyhľadávanie ( prieskum) vojnovej munície (20%) / 
zberanie a odvoz odpadu pozdlž projektovanej trasy (10%) / 
prieskum staveniska  podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných 
údajov (70%)

Zameranie General survey of alignment and setting out

140.068,25

survey of project alignment and reference point network / 
setting out of site-boundaries and property line as per existing 
building permit / embedding in subordinate Geo-Information-
System

survey of project alignment and reference point network / setting 
out of site-boundaries and property line as per existing building 
permit / embedding in subordinate Geo-Information-System

011-00 Jednobytové budovy - demolácia Demolition district Bytcica km 4.480 66.644,34 4.400 4.700 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP

odlesňovanie / vyklčovanie trasy"

Deforesting along road alignment

368.925,70

1.000 4.400 Deforestation along project road (including removal of trees 
and rootage from Site) and temporary roads for access and 
transport

Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia 
stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest  
kvôli prístupu a doprave

803-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 2.000 construction site access road (for multiple Items), km 2.00 375.735,51 800 1.200 execution of object as per DSP realizácia objektu podľa DSP
1.124.218,49

41.464.339,39

General Items

SPC Costs and Independent Engineer 900.000,00
42.364.339,39

Prefinancing (5,5%, 3 months) 582.509,67

Total Early Works (net) 42.946.849,05

Early Work Groups

Medzisvcet/Sub-total Group1 (General Activities) 10.182.860,20
Medzisvcet/Sub-total Group2 (Design/Deforesting) 4.519.393,84

Medzisvcet/Sub-total Group3 (Tunnel Portals) 23.951.336,83
Medzisvcet/Sub-total Group4 (Access to Bridges and Site) 2.810.748,51

Konecna Suma/Total Sum (netto/net) 41.464.339,39

Medzisvcet/Sub-total

Medzisvcet/Sub-total

Konecna Suma/Total Sum (netto/net)

D1_2010_01_18_Early Works price list_final.xlsx *: Price considers the degree of completion 3/3


